



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE - SRSE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA - EGSE
CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Executivo para reforma e adequação do TPS do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade - Pampulha em Belo Horizonte

Código BH.06/000.98/00826/01

ID	Atividades	R\$	Duração dias	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	
				Estudos Preliminares	Projeto Básico	Projeto Executivo			
1	Plano Documentação Etapas: Estudos Preliminares/Projeto Básico/Projeto Executivo/Serviços Complementares	1.564,58	10						
2	Cadastramento de todas as disciplinas	19.757,85	20						
3	Topografia/Geotecnia	12.076,77	30						
4	Apresentação Inicial / Canteiro de Obras	3.129,15	5						
5	Análise do Cliente e Fiscalização ref. Apresentação Inicial		20						
7	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento	90.684,45	40						
8	Análise do Cliente e Fiscalização/Correções da Contratada ref. PB		10						
10	Projeto Executivo/Orçamentos	58.594,27	40						
10	Serviços Complementares	6.258,31	10						
11	Análise da Fiscalização/Correções da Contratada ref. PE		20						
Total		192.065,37	150	R\$	21.322,43	15.205,91	90.684,45	0,00	64.852,58
				R\$ Acum	21.322,43	36.528,34	127.212,79	127.212,79	192.065,37
				%	11,10%	7,92%	47,22%	0,00%	33,77%
				% Acum	11,10%	19,02%	66,23%	66,23%	100,00%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.