



EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA  
AEROPORTUÁRIA  
Superintendência Regional do Norte - SRNO  
Gerência Regional de Engenharia - EGNO

**CRONOGRAMA FÍSICO**

OBRA/SERV.: INSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO TPS - SBSL

FOLHA: 01/01

| ITEM                 | DISCRIMINAÇÃO                       | % | PRAZO: 30 DIAS | TOTAL GERAL |
|----------------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------|
|                      |                                     |   | 1º MÊS         |             |
| <b>PARTE A</b>       |                                     |   |                |             |
| 1                    | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO         |   | 100,00%        |             |
| 2                    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS             |   | 100,00%        |             |
| 3                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 |   | 100,00%        |             |
| 4                    | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO   |   | 100,00%        |             |
| <b>PARTE B</b>       |                                     |   |                |             |
| 5                    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS |   | 100,00%        |             |
| 6                    | BASES DE CONCRETO ARMADO            |   | 100,00%        |             |
| 7                    | LIMPEZA FINAL                       |   | 100,00%        |             |
| TOTAL SIMPLES        |                                     |   |                |             |
| PERCENTUAL SIMPLES   |                                     |   |                |             |
| TOTAL ACUMULADO      |                                     |   |                |             |
| PERCENTUAL ACUMULADO |                                     |   |                |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                                     |   |                |             |