



EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA

Superintendência Regional do Norte - SRNO
Gerência Regional de Engenharia - EGNO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERV.: INSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO TPS - SBSL

FOLHA: 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PRAZO: 30 DIAS	TOTAL GERAL
			1º MÊS	
PARTE A				
1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO	0,86%	100,00% R\$ 2.558,49	R\$ 2.558,49
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,92%	100,00% R\$ 2.752,15	R\$ 2.752,15
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,92%	100,00% R\$ 8.717,10	R\$ 8.717,10
4	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO	0,68%	100,00% R\$ 2.034,56	R\$ 2.034,56
PARTE B				
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS	94,23%	100,00% R\$ 281.182,75	R\$ 281.182,75
6	BASES DE CONCRETO ARMADO	0,37%	100,00% R\$ 1.097,32	R\$ 1.097,32
7	LIMPEZA FINAL	0,02%	100,00% R\$ 57,24	R\$ 57,24
TOTAL SIMPLES			R\$ 298.399,61	
PERCENTUAL SIMPLES			100,00%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 298.399,61	
PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	
TOTAL GERAL		100,00%		R\$ 298.399,61