3	REVISÃO GERAL	18/01/11	LSL	JDZ	WV
2	REVISÃO GERAL	10/01/11	LSL	JDZ	WV
1	REVISÃO GERAL	17/12/10	LSL	JDZ	WV
0	EMISSÃO INICIAL	09/04/10	LSL	JDZ	WV
Rev.	Modificação	Data	Projetista	Desenhista	Aprovo

ENGEVIX

Gerente de Projeto: ENGº. WILSON VIEIRA	CREA/ UF: 0600405580/SP	Autor do Projeto/ Resp. Técnico ENG. YOSHIAKI FUJIMORI	CREA/ UF: 0600618530/SP	Co-Autor: ENG. PAULO TEIJI SUGAHARA	CREA/ UF: 0601963196/SP
Coordenador do Contrato: ENGº. WILSON VIEIRA	CREA/ UF: 0600405580/SP	Coord. Adjunto Contrato: ARQ. LILIANA LASALVIA	CREA/ UF: 0601705697/SP	Desenhista:	
Número: **1127/00-I0-CG-0001**		Conferido: ENG. YOSHIAKI FUJIMORI	CREA/ UF: 0600618530/SP	Escala:	Data: 9/4/10

INFRAERO AEROPORTOS

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

Sítio:

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

Área do sítio:

GERAL

Escala:	Data: 09/04/10	Desenhista: JDZ

Especialidade/ Subespecialidade

PLANEJAMENTO

Fiscal Contrato:

ENG. MARIO MEFFE/

ENG. LUIS NOGUEIRA DE ARAÚJO

Tipo/ Especificação do documento:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Fiscal Técnico: ARQ. VALNÍZIA MARIA DE O. MARINHO	CREA/ UF: 2653/D-RN	Tipo de obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO	Classe geral do projeto: PROJETO BÁSICO
Gestor do contrato: ARQ. JOÃO ARAÚJO	Rúbrica:	Substitui a: -	Substituída por: -

Termo de contrato Nº.:

016-EG/2009/0058

Codificação:

CF.01/000.98/8170/04

INFRAERO | ENGEVIX

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES CONFINS/MG

Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1127/00-I0-CG-3001

Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: CF.01/000.98/8170/03

DATA : 18/11/2011

CRONOGRAMA EXECUTIVO

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - LOTE 1

ID	ATIVIDADES	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16
		ETAPA 1		ETAPA 2			ETAPA 3					ETAPA 4			ETAPA 5		
1	01.00.000 - Serviços Técnicos	212.649,46	212.649,46	1.294.530,47			546.259,14	546.259,14				210.503,32	210.503,32		173.246,57	173.246,57	
2	02.00.000 - Serviços Preliminares	2.828.665,15	2.828.665,15	920.124,94	920.124,94	920.124,94	647.720,58	647.720,58	647.720,58	647.720,58	647.720,58	693.121,30	693.121,30	693.121,30	653.841,58	653.841,58	653.841,58
	A - TPS - TERMINAL DE PASSAGEIROS																
3	03.00.000 - Arquitetura e Urbanismo			6.079.285,61	6.079.285,61	6.079.285,61	4.362.077,04	4.362.077,04	4.362.077,04	4.362.077,04	4.362.077,04	981.095,29	981.095,29	981.095,29	983.475,88	983.475,88	983.475,88
4	04.00.000 - Fundações e Estrutura			7.272.864,54			5.597.594,36	5.597.594,36				4.309.999,95	4.309.999,95		320.251,02	320.251,02	
5	05.00.000 - Infraestrutura			190.059,69	190.059,69	190.059,69	23.328,13	23.328,13	23.328,13								
6	06.00.000 - Instalações Hidrossanitárias			1.199.081,67	1.199.081,67	1.199.081,67			1.094.217,72	1.094.217,72	1.094.217,72		1.185.807,30	1.185.807,30		30.328,92	30.328,92
7	07.00.000 - Instalações Elétricas			1.996.155,24	1.996.155,24	1.996.155,24			4.587.949,55	4.587.949,55	4.587.949,55		4.564.370,44	4.564.370,44		1.470.974,38	1.470.974,38
8	08.00.000 - Sistemas Eletrônicos			509.439,70	509.439,70	509.439,70			939.075,66	939.075,66	939.075,66		608.402,21	608.402,21		311.388,01	311.388,01
9	09.00.000 - Sistema de Telemática			313.811,97	313.811,97	313.811,97			313.811,97	313.811,97	313.811,97		533.404,81	533.404,81		188.287,18	188.287,18
10	10.00.000 - Sistemas Eletromecânicos			993.497,25	993.497,25	993.497,25			3.805.172,75	3.805.172,75	3.805.172,75		7.964.317,57	7.964.317,57		6.211.247,93	6.211.247,93
11	11.00.000 - Serviços Complementares			5.480,14	5.480,14	5.480,14			5.480,14	5.480,14	5.480,14		8.220,21	8.220,21		8.220,21	8.220,21
	B - CENTRAL DE UTILIDADES																
12	03.00.000 - Arquitetura e Urbanismo			289.940,90	289.940,90	289.940,90	87.847,61	87.847,61	87.847,61	87.847,61	87.847,61	7.431,37	7.431,37	7.431,37			
13	04.00.000 - Fundações e Estrutura			329.745,55	329.745,55	329.745,55	329.745,54	329.745,54	329.745,54								
14	07.00.000 - Instalações Elétricas						2.389.762,44	2.389.762,44	2.389.762,44								
15	10.00.000 - Sistemas Eletromecânicos						3.493.761,57	3.493.761,57	3.493.761,57								
	C - ESTACIONAMENTO																
16	03.00.000 - Arquitetura e Urbanismo			935.089,78	935.089,78	935.089,78											
17	05.00.000 - Infraestrutura			746.881,74	746.881,74	746.881,74											
18	07.00.000 - Instalações Elétricas			183.052,51	183.052,51	183.052,51											
	TOTAIS PARCIAIS / GERAIS	3.041.314,60	3.041.314,60	23.259.041,69	14.691.646,68	14.691.646,68	17.478.096,41	17.478.096,41	22.079.950,70	15.843.353,01	15.843.353,01	6.202.151,23	21.066.673,76	16.546.170,49	2.130.815,05	10.351.261,67	9.857.764,09
	TOTAL ETAPA		**6.082.629,20**			**52.642.335,05**					**88.722.849,55**			**43.814.995,49**			**22.339.840,80**

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

INFRAERO | ENGEVIX

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES CONFINS/MG

Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1127/00-I0-CG-3001

Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: CF.01/000.98/8170/03

DATA : 18/11/2011

CRONOGRAMA EXECUTIVO

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - LOTE 1

ID	ATIVIDADES	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	TOTAL GERAL POR ITEM
		ETAPA 6			ETAPA 7			ETAPA 8			ETAPA 9			RECEBIMENTO			
1	01.00.000 - Serviços Técnicos	184.317,31			184.317,31			184.317,31			184.317,30						**4.317.116,67**
2	02.00.000 - Serviços Preliminares	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25	525.037,25				**21.997.643,62**
	A - TPS - TERMINAL DE PASSAGEIROS																
3	03.00.000 - Arquitetura e Urbanismo	684.452,53	684.452,53	684.452,53	658.760,78	658.760,78	658.760,78	857.688,00	857.688,00	857.688,00	1.012.957,26	1.012.957,26	1.012.957,26				**55.583.531,25**
4	04.00.000 - Fundações e Estrutura																**27.728.555,19**
5	05.00.000 - Infraestrutura																**640.163,48**
6	06.00.000 - Instalações Hidrossanitárias																**9.312.170,61**
7	07.00.000 - Instalações Elétricas		233.047,10	233.047,10		233.047,10	233.047,10		233.047,10	233.047,10		233.047,10	233.047,10				**33.687.380,78**
8	08.00.000 - Sistemas Eletrônicos		465.799,04	465.799,04		465.799,04	465.799,04		465.799,04	465.799,04		465.799,04	465.799,04				**9.911.518,79**
9	09.00.000 - Sistema de Telemática		188.287,18	188.287,18		188.287,18	188.287,18		188.287,18	188.287,18		188.287,19	188.287,19				**4.832.553,23**
10	10.00.000 - Sistemas Eletromecânicos		43.895,93	43.895,93		43.895,93	43.895,93		29.263,96	29.263,96		29.263,95	29.263,95				**43.039.780,49**
11	11.00.000 - Serviços Complementares		5.480,14	5.480,14		5.480,14	5.480,14		5.480,14	5.480,14		51.789,50	51.789,50				**202.221,52**
	B - CENTRAL DE UTILIDADES																
12	03.00.000 - Arquitetura e Urbanismo																**1.331.354,85**
13	04.00.000 - Fundações e Estrutura																**1.978.473,27**
14	07.00.000 - Instalações Elétricas																**7.169.287,31**
15	10.00.000 - Sistemas Eletromecânicos																**10.481.284,72**
	C - ESTACIONAMENTO																
16	03.00.000 - Arquitetura e Urbanismo																**2.805.269,34**
17	05.00.000 - Infraestrutura																**2.240.645,23**
18	07.00.000 - Instalações Elétricas																**549.157,52**
	TOTAIS PARCIAIS / GERAIS	1.393.807,09	2.145.999,16	2.145.999,16	1.368.115,34	2.120.307,41	2.120.307,41	1.567.042,56	2.304.602,66	2.304.602,66	1.722.311,81	2.506.181,27	2.506.181,27	-	-	-	**237.808.107,87**
	TOTAL ETAPA			**5.685.805,40**			**5.608.730,15**			**6.176.247,88**			**6.734.674,35**			**-**	**237.808.107,87**

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA (