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CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS TORRES DE CONTROLE E CONTROLES DE APROXIMAÇÃO APP
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15

3 Reunião - Levantamento de Requisitos Infraero 7

4 Serviços Preliminares 127

0,00-R$                      

0,00

0,00

-R$                      

-R$                      

-R$                      

ETAPA ID ATIVIDADES DURAÇÃO dias
Serviços Preliminares (SP) e Projeto Básico (PB) 

SP

1 Assinatura do Contrato 7

2 Mobilização de Equipe

11888,3200

1507,5700

31612,1300

23776,6300 23776,6300

63224,2600 63224,2600

12847,9800 25695,9400 25695,9400 25695,9400 6423,9900

6030,2700 6030,2700 6030,2700 3015,1400

23776,6300

23.803,6822613,4960

63224,2600 63224,2600 63224,2600

23776,6300

347733,4400 366.035,20

106994,8520 112.626,16

4 Serviços Preliminares 127

5        Levantamento em Campo 127

6        Relatório Levantamento em Campo 127

101.431,36

-R$                      

96359,7920

7 Projeto Básico 195

8        Desenhos 165

9        Memorial Descritivo 135

838.294,56R$                  838.294,56

VALOR / MÊS % ENTREGA

PERCENTUAL/MÊS 5%

R$ 131.491,85 R$ 87.991,41 R$ 49.827,63
2,09537% 12,85823% 16,63847% 19,47025% 16,81163% 15,68564% 10,49648% 5,94393%

R$ 17.565,40 R$ 107.789,85 R$ 139.479,38 R$ 163.218,06

41914,7300

12839,3800 12839,3800

7912,9000 31651,5800 31651,5800 31651,5800 31651,5800

3209,8500 12839,3800 12839,3800 12839,3800 12839,3800
80246,1200 84.469,60

R$ 140.930,98

PB 10        Especificação Técnica 187

13 Reunião de Fechamento - Entrega final 7

11        Orçamento e Cronograma 135

12 Análise da Fiscalização  (ao final de cada mês) 15

TOTAL GERAL

142432,1320 149.928,56

0,0000

41914,7280

7912,9000

PERCENTUAL/MÊS 5%

ACUMULADO (%) 95%

ACUMULADO (R$)

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

R$ 700.475,52 R$ 788.466,93 R$ 838.294,56

2,09537% 14,95360% 31,59207% 51,06232% 67,87395%
2,09537% 12,85823% 16,63847% 19,47025% 16,81163% 15,68564% 10,49648% 5,94393%

RESUMO
83,55959% 94,05607% 100,0000%

R$ 17.565,40 R$ 125.355,25 R$ 264.834,63 R$ 428.052,69 R$ 568.983,67


