
30

CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS TORRES DE CONTROLE E CONTROLES DE APROXIMAÇÃO APP
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15

3 Reunião - Levantamento de Requisitos Infraero 7

4 Serviços Preliminares 127

0,00-R$                      

0,00

0,00

-R$                      

-R$                      

-R$                      

ETAPA ID ATIVIDADES DURAÇÃO dias
Serviços Preliminares (SP) e Projeto Básico (PB) 

SP

1 Assinatura do Contrato 7

2 Mobilização de Equipe

13365,27

1612,35

35539,46

26730,55 26730,55

71078,92 71078,92

15164,84 30329,68 30329,68 30329,68 7582,42

6449,39 6449,39 6449,39 3224,70

26730,55

25.458,1224185,22

71078,92 71078,92 71078,92

26730,55

390934,04 411.509,52

120287,47 126.618,39

4 Serviços Preliminares 127

5        Levantamento em Campo 127

6        Relatório Levantamento em Campo 127

119.722,41

-R$                      

113736,29

7 Projeto Básico 195

8        Desenhos 165

9        Memorial Descritivo 135

946.941,84R$                  946.941,84

VALOR / MÊS % ENTREGA

PERCENTUAL/MÊS 5%

R$ 147.851,99 R$ 98.947,25 R$ 56.249,10
2,1528% 12,9145% 16,6774% 19,4976% 16,7549% 15,6136% 10,4491% 5,94008%

R$ 20.385,81 R$ 122.292,48 R$ 157.925,04 R$ 184.631,06

47347,09

14434,49 14434,49

8902,01 35608,03 35608,03 35608,03 35608,03

3608,62 14434,49 14434,49 14434,49 14434,49
90215,58 94.963,77

R$ 158.659,11

PB 10        Especificação Técnica 187

13 Reunião de Fechamento - Entrega final 7

11        Orçamento e Cronograma 135

12 Análise da Fiscalização  (ao final de cada mês) 15

TOTAL GERAL

160236,15 168.669,63

0,00

47347,09

8902,01

PERCENTUAL/MÊS 5%

ACUMULADO (%) 95%

ACUMULADO (R$)

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

R$ 791.745,49 R$ 890.692,74 R$ 946.941,84

2,1528% 15,0673% 31,7447% 51,2423% 67,9972%
2,1528% 12,9145% 16,6774% 19,4976% 16,7549% 15,6136% 10,4491% 5,94008%

RESUMO
83,6108% 94,0599% 100,0000%

R$ 20.385,81 R$ 142.678,29 R$ 300.603,33 R$ 485.234,39 R$ 643.893,50


