OBRA/SERVIGO: CONTRATAGAO DO DETALHAMENTO DO ESTUDO CONCEITUAL, FORNECIMENTO, IMPLANTAGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DO MODULO OPERACIONAL - MOP DESEMBARQUE

DO AEROPORTO DE ILHEUS - JORGE AMADO, EM ILHEUS/BA

Id Nome da tarefa Duragdo Ago/12 02/Set/12 16/Set/12 30/Set/12 14/0ut/12 ,
o 25 | 29 | 02 | o6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
1 MODULO OPERACIONAL 150 diasd e G s:+=# S H HHBS S 6 HBR8Ba:ciitttFzFhidi
PROVISORIO - MOP - SBIL
2 1. Detalhamento do Estudo 30 diasd
Conceitual
3 2. Andlise do Detalhamento do 20 diasd
Estudo Conceitual pela
Fiscalizagdo e Revisdo pela
Contratada
4 3. Administragdo 120 diasd P4
Local/Manutencg3o de Escritério
Provisério de Apoio Logistico
5 4. Servigos Iniciais 30 diasd 4
6 5. Fornecimento e Instalagdo 70 diasd
7 6. Coleta de Residuos Sélidos/ 90 diasd D
Descartaveis
8 7. Servigos Finais 30 diasd
9 8. Vistoria e Recebimento 20 diasd
Tarefa S Tarefa Inativa ] Somente inicio C
Divisdo vornroooooooon Etapa Inativa Somente término |
Etapa L 2 Resumo Inativo U Datalimite 3
Resumo Py Tarefa Manual Bl Critica ]
Resumo do projeto L 2 ¢ Somente duracao Divisdo critica YIS
Tarefas externas Gl Aciimulo de Resumo Manual e Andamento
Etapa externa 1 4 Resumo Manual Ppr—
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11/Nov/12

25/Nov/12

06/Jan/13

17 | 21

29

03 | 07 | 11

04 | 08 | 12

 —————————

Tarefa

Divisdo

Etapa

Resumo

Resumo do projeto
Tarefas externas

Etapa externa

].

<
<

|

Tarefa Inativa
Etapa Inativa
Resumo Inativo
Tarefa Manual
Somente duragao
Acumulo de Resumo Manual cr—

Resumo Manual JE——

Somente inicio
Somente término
Data limite
Critica

Divisdo critica

Andamento
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