
OBJETO:

LOCAL:  DATA:  DATA BASE: 

3/2/123/2/123/2/123/2/12 novembro-11novembro-11novembro-11novembro-11

VALORES DO ITEM

(R$)

2.861,54 2.861,54 - - - - - - - - - 1.430,77
7.153,86 0,090% 0,090% 40,00% 40,00% 20,00%

50.688,50 50.688,50 50.688,50 50.688,50 50.688,50 50.688,50 50.688,50 50.688,50 50.749,35 50.749,35 50.749,35 50.749,35
608.505,36 7,692% 7,692% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

15.585,86 10.390,58 - - - - - - - - - -
25.976,44 0,328% 0,328% 60,00% 40,00%

- 32.656,68 13.995,72 - - - - - - - - -
46.652,40 0,590% 0,590% 70,00% 30,00%

- 157.810,89 315.621,78 236.716,34 157.810,89 157.810,89 78.905,45 157.810,89 157.810,89 78.905,45 78.905,45 -
1.578.108,90 19,950% 19,950% 10,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

- - - - - - - - - 35.606,35 28.485,08 7.121,27
71.212,70 0,900%  50,00% 40,00% 10,00%

- 24.960,20 9.984,08 9.984,08 4.992,04 - - - - - - -
49.920,39 0,631% 0,631% 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

- 5.053,95 5.053,95 5.053,95 - - - - - 5.053,95 5.053,95 -
25.269,77 0,319% 0,319% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 4.004,53 4.004,53 4.004,53 - - - - - 4.004,53 4.004,53 -
20.022,67 0,253% 0,253% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 43.105,37 43.105,37 43.105,37 - - - - - 43.105,37 43.105,37 -
215.526,85 2,725% 2,725% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- - - 82.683,95 82.683,95 - - 165.367,89 165.367,89 165.367,89 165.367,89 -
826.839,47 10,452% 10,452% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- - - - - 10.839,41 21.678,82 21.678,82 - - 54.197,05 -
108.394,10 1,370% 1,370% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

- - - - - 71.255,14 142.510,27 142.510,27 - - 356.275,68 -
712.551,35 9,008% 9,008% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

- - - - - 8.577,88 17.155,75 17.155,75 - - 42.889,38 -
85.778,76 1,084% 1,084% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

- - 9.194,61 18.389,22 18.389,22 - - 45.973,06 -
91.946,11 1,162% 1,162% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

- - 34.643,89 69.287,79 69.287,79 - - 173.219,47 -
346.438,93 4,380% 4,380% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

- - - - - 16.073,31 32.146,63 32.146,63 - - 80.366,57 -
160.733,14 2,032% 2,032% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

- - - 511.888,40 511.888,40 - - - 767.832,59 511.888,40 255.944,20 -
2.559.441,98 32,355% 32,355% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

- - - 25.589,62 76.768,87 - - - - - 153.537,74 -
255.896,24 3,235% 3,235% 10,00% 30,00% 60,00%

- - - - 6.029,07 - - - - - 24.116,29 -
30.145,36 0,381% 0,381% 20,00% 80,00%

- 2.824,92 2.824,92 2.824,92 - - - - - 2.824,92 2.824,92 -
14.124,61 0,179% 0,179% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 13.962,17 13.962,17 13.962,17 - - - - - 13.962,17 13.962,17 -
69.810,85 0,883% 0,883% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$R$R$R$ 69.135,9069.135,9069.135,9069.135,90 348.319,33348.319,33348.319,33348.319,33 459.241,02459.241,02459.241,02459.241,02 986.501,83986.501,83986.501,83986.501,83 890.861,71890.861,71890.861,71890.861,71 359.083,63359.083,63359.083,63359.083,63 430.762,42430.762,42430.762,42430.762,42 675.035,76675.035,76675.035,76675.035,76 1.141.760,731.141.760,731.141.760,731.141.760,73 911.468,38911.468,38911.468,38911.468,38 1.578.978,141.578.978,141.578.978,141.578.978,14 59.301,3959.301,3959.301,3959.301,39
PORCENTAGEM DO MÊSPORCENTAGEM DO MÊSPORCENTAGEM DO MÊSPORCENTAGEM DO MÊS % 0,87% 4,40% 5,81% 12,47% 11,26% 4,54% 5,45% 8,53% 14,43% 11,52% 19,96% 0,75%

R$ 69.135,9069.135,9069.135,9069.135,90 417.455,24417.455,24417.455,24417.455,24 876.696,26876.696,26876.696,26876.696,26 1.863.198,091.863.198,091.863.198,091.863.198,09 2.754.059,802.754.059,802.754.059,802.754.059,80 3.113.143,423.113.143,423.113.143,423.113.143,42 3.543.905,843.543.905,843.543.905,843.543.905,84 4.218.941,604.218.941,604.218.941,604.218.941,60 5.360.702,335.360.702,335.360.702,335.360.702,33 6.272.170,716.272.170,716.272.170,716.272.170,71 7.851.148,857.851.148,857.851.148,857.851.148,85 7.910.450,247.910.450,247.910.450,247.910.450,24

% 0,87% 5,28% 11,08% 23,55% 34,82% 39,35% 44,80% 53,33% 67,77% 79,29% 99,25% 100,00%

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIAEMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIAEMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIAEMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTESUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTESUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTESUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE

GERÊNCIA DE ENGENHARIAGERÊNCIA DE ENGENHARIAGERÊNCIA DE ENGENHARIAGERÊNCIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS 
ÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT-VITÓRIA/ESÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT-VITÓRIA/ESÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT-VITÓRIA/ESÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT-VITÓRIA/ES

150 dias 180 dias 210 dias

CÓDIGO ORÇAMENTO:

AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVTAEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVTAEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVTAEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT VT.06/000.98/04853/01VT.06/000.98/04853/01VT.06/000.98/04853/01VT.06/000.98/04853/01

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 30 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

60 dias 90 dias 120 dias

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

3.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:

4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

5.0 REFORMA DO PRÉDIO

6.0 COMUNICAÇÃO VISUAL

7.0 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO

8.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL

10 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)

13 SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV DE VIGILÂNCIA

INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ

17 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VÔO (SIV) 

SISTEMA DE SOM (SISOM)16

99,10%

% GERAL
% SOBRE 
O ITEM

21 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

22 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

18 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

19 ELEVADOR

20 ESTEIRA PARA BAGAGENS

14
SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO 
(SICA)

15

VALOR DO MÊSVALOR DO MÊSVALOR DO MÊSVALOR DO MÊS

VALOR ACUMULADO DO MÊSVALOR ACUMULADO DO MÊSVALOR ACUMULADO DO MÊSVALOR ACUMULADO DO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA DO MÊSPORCENTAGEM ACUMULADA DO MÊSPORCENTAGEM ACUMULADA DO MÊSPORCENTAGEM ACUMULADA DO MÊS

TOTAL GERAL 7.910.450,24 100,00%


