
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS E SERVIÇOS
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INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO/PLÁCIDO DE CASTRO, EM RIO BRANCO/AC.

Versão : Versão inicial

Dimensão : 1,00

Setor : SINFRA - Setor INFRAERO

Orçamento RB.06/000.98/00742/00 Data orçamento: 29/11/2012
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01 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
P E R Í O D O P E R Í O D OP E R Í O D O P E R Í O D O

01.02 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02 TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

02.03 INFRAESTRUTURA

02.04 SUPERESTRUTURA

02.06 PINTURA

02.05 ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA

02.07 COBERTURA

02.09 FORRO

02.08 PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIAS

02.10 REVESTIMENTO DE PAREDE

02.11 PAVIMENTAÇÃO

02.12 IMPERMEABILIZAÇÃO

02.13 PINTURA

02.15 VIDROS

02.14 ESQUADRIAS

02.17 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

02.16 ACABAMENTOS E ARREMATES

02.18 DIVERSOS

02.20 PAISAGISMO

02.19 COMUNICAÇÃO VISUAL

03 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

02.21 ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

03.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

03.02

03.03

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA 
ELÉTRICA

04.02 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO

04.03 INSTALAÇÕES DE FORÇA

04.04 EQUIPAMENTOS

05 SUBESTAÇÃO ABRIGADA

04.05 SERVIÇOS DE DESMONTAGEM

06 INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

06.02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

06.03 INFRAESTRUTURA

06.04 SUPERESTRUTURA

06.06 PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIOS

06.05 COBERTURA

06.07 REVESTIMENTO

06.08 PINTURA

06.09 PISO

06.11 IMPERMEABILIZAÇÃO

06.10 LOUÇAS E METAIS

06.12 CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 
COMPACTA

06.13
CANALETA EM CONCRETO ARMADO COM 
LARGURA L = 30 CM COM GRELHA EM FERRO 
FUNDIDO 

06.14
CANALETA EM CONCRETO ARMADO COM 
LARGURA L = 50 CM COM GRELHA EM FERRO 
FUNDIDO 

07 SPDA

08 SISTEMAS DE INCÊNDIO

09 SISTEMAS ELETRÔNICOS 

09.01 SISTEMA TELEMÁTICA

09.02 SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

09.03 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

09.04 SIV - SISTEMA INFORMATIVO DE VÔO

09.05 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

10 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01 ELEVADORES E MONTA-CARGAS

10.01.01
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE 
ELEVADORES SOCIAIS E MONTA-CARGAS 
EXISTENTES

10.01.02 ELEVADORES SOCIAIS NOVOS

10.01.03 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
PARA ELEVADORES SOCIAIS NOVOS

10.01.04 SERVIÇOS DIVERSOS

10.02 TRANSPORTADORES DE BAGAGENS

10.02.02 ESTEIRAS DE BAGAGENS MOTORIZADAS - 
DESEMBARQUE

10.02.01 ESTEIRAS DE BAGAGENS MOTORIZADAS - 
CHECK-IN

10.02.04 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
PARA ESTEIRAS DE BAGAGENS

10.02.03 ESTEIRAS DE BAGAGENS NÃO-MOTORIZADAS

10.02.06 SERVIÇOS DIVERSOS

10.02.05
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS 

10.03.01 ESCADAS ROLANTES NOVAS (ESC)

10.03 ESCADAS ROLANTES

10.04 REDE DE EXAUSTÃO MECÂNICA

10.03.02 SERVIÇOS DIVERSOS

10.04.01 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

10.04.02 NOVAS INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 
MECÂNICA

10.05 CLIMATIZAÇÃO

10.04.03 SERVIÇOS DIVERSOS

10.05.01
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E 
COMPONETES DO SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO EXISTENTE

10.05.03 SERVIÇOS DIVERSOS

11 LIMPEZA GERAL

10.05.02

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
TESTES DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES 
PARA O NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
E VENTILAÇÃO

12 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS NO MÊS

VALOR TOTAL NO MÊS
VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS

VALOR TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL TOTAL DOS SERVIÇOS NO MÊS

PERCENTUAL TOTAL MÊS
PERCENTUAL TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS

PERCENTUAL ACUMULADO MÊS


