
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE - SRNO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA - EGNO DATA: 09/01/2014

VALOR GLOBAL: 
R$ 8.447.623,35

PARTE A 

 R$   22.124,89  R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -   R$ 21.911,34

50,24% 49,76%

 R$   23.751,46  R$     30.676,28  R$     59.411,02  R$      98.241,75  R$      72.678,19  R$     71.319,11  R$      47.308,77  R$     64.653,17  R$      29.511,36  R$      44.655,34  R$     56.692,87  R$      48.214,82 

3,67% 4,74% 9,18% 15,18% 11,23% 11,02% 7,31% 9,99% 4,56% 6,90% 8,76% 7,46%

 R$   28.064,66  R$     12.698,71  R$     12.698,71  R$      12.698,71  R$      12.698,71  R$     12.698,71  R$      12.698,71  R$     12.698,71  R$      12.698,71  R$      12.698,71  R$     12.698,71  R$      12.698,71 

16,73% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57%

 R$   32.356,10  R$     32.356,10  R$     32.356,10  R$      32.356,10  R$      32.356,10  R$     32.356,10  R$      32.356,10  R$     32.356,10  R$      32.356,10  R$      32.356,10  R$     32.356,10  R$      32.511,47 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

PARTE B

 R$   52.939,00  R$                 -    R$                 -    R$        7.502,97  R$      36.893,81  R$                 -    R$                  -    R$     29.403,52  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

41,77% 0,00% 0,00% 5,92% 29,11% 0,00% 0,00% 23,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$   44.702,78  R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$     33.527,08  R$                  -    R$                 -    R$      33.527,08  R$                  -    R$                 -    R$                  -   

40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$     24.678,65  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$     18.508,99  R$                  -    R$                 -    R$      18.508,99  R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$      23.984,05  R$      23.984,05  R$                 -    R$      47.968,09  R$     31.978,73  R$                  -    R$                  -    R$     15.989,36  R$      15.989,36 

0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$      17.532,21  R$      12.361,59  R$                 -    R$        7.692,32  R$     14.726,15  R$                  -    R$                  -    R$     14.224,81  R$        8.290,94 

0,00% 0,00% 0,00% 23,43% 16,52% 0,00% 10,28% 19,68% 0,00% 0,00% 19,01% 11,08%

 R$               -    R$     33.192,95  R$     33.192,95  R$      33.192,95  R$      33.192,95  R$     34.526,00  R$      33.192,95  R$     33.192,95  R$      33.192,95  R$      33.192,95  R$     33.192,95  R$                  -   

0,00% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 10,36% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$      18.788,87  R$                 -    R$                  -    R$     10.117,08  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 0,00% 0,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$        1.932,28  R$                 -    R$                  -    R$       1.040,46  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 0,00% 0,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$     1.575,91  R$          900,52  R$       7.654,40  R$    146.934,48  R$    144.082,84  R$                 -    R$      37.371,49  R$   181.454,33  R$        1.200,69  R$      34.144,63  R$     58.983,91  R$    136.128,27 

0,21% 0,12% 1,02% 19,58% 19,20% 0,00% 4,98% 24,18% 0,16% 4,55% 7,86% 18,14%

 R$               -    R$                 -    R$     66.111,69  R$      80.008,71  R$                  -    R$                 -    R$      53.901,37  R$     53.974,71  R$                  -    R$                  -    R$     63.104,94  R$      49.574,60 

0,00% 0,00% 18,03% 21,82% 0,00% 0,00% 14,70% 14,72% 0,00% 0,00% 17,21% 13,52%

 R$               -    R$                 -    R$     20.263,42  R$      27.131,56  R$    150.075,99  R$                 -    R$      18.899,54  R$   127.766,74  R$                  -    R$      15.197,57  R$     15.197,57  R$    112.569,17 

0,00% 0,00% 4,16% 5,57% 30,81% 0,00% 3,88% 26,23% 0,00% 3,12% 3,12% 23,11%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$      14.563,79  R$      14.563,79  R$                 -    R$      10.922,84  R$     10.922,84  R$                  -    R$                  -    R$     10.922,84  R$      10.922,84 

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$      11.909,52 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$               -    R$     33.960,74  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$      13.584,29  R$     20.376,44  R$                  -   

0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$     65.122,20  R$      97.683,29 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$      10.894,11 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$      18.682,50 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 22 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 20 LETREIROS 10.894,11 0,129%

 21 SINALIZAÇÃO 18.682,50 0,221%

 18 PAVIMENTAÇÃO 67.921,47 0,804%

 19 PAISAGISMO 162.805,49 1,927%

 16
CALÇADAS, RAMPAS, BASES DE CONCRETO E MEIO-

FIO
72.818,96 0,862%

 17 GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS 11.909,52 0,141%

 14 PAINÉIS DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 366.676,02 4,341%

 15 FORRO 487.101,55 5,766%

 12 BANCADAS 2.972,74 0,035%

 13 REVESTIMENTOS 750.431,47 8,883%

 10 COBERTURA 333.262,51 3,945%

 11  LOUÇAS E METAIS 28.905,95 0,342%

 08 ESQUADRIAS 159.893,64 1,893%

 09 PINTURA 74.828,02 0,886%

 06 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 111.756,94 1,323%

 07 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 61.696,63 0,730%

1,986%

 04 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO 388.428,60 4,598%

 05 SERVIÇOS PRELIMINARES 126.739,29 1,500%

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

 01 44.036,23 0,521%

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Valor Contratual 

% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

OBJETO: Reforma com ampliação do terminal de passageiros e estacionamento do Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca, em Santarém/PA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

MÊS 08

 02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 647.178,86

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

7,661%

 03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 167.750,50



 R$   12.531,16  R$     12.531,16  R$                 -    R$                  -    R$        8.354,11  R$       8.354,11  R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$     22.648,81  R$     22.648,81  R$                  -    R$                  -    R$     30.198,41  R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00%

 R$   70.402,28  R$     23.467,43  R$                 -    R$                  -    R$      23.467,43  R$     23.467,43  R$                  -    R$                 -    R$      93.869,71  R$                  -    R$                 -    R$                  -   

30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0% 0% 40% 0% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$   259.576,99  R$    259.576,99  R$                  -    R$   129.788,50  R$    129.788,50  R$                 -    R$                  -    R$    259.576,99  R$   259.576,99  R$                  -   

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00% 10% 0% 0% 20% 20,00% 0,00%

 23 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 R$               -    R$       1.207,13  R$       1.810,70  R$        1.810,70  R$        1.207,13  R$       2.414,26  R$        2.414,26  R$       1.207,13  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 20,00% 20% 10% 0% 0% 0,00% 0,00%

 R$     3.366,86  R$       3.366,86  R$       3.366,86  R$        3.366,86  R$        3.366,86  R$       6.733,72  R$        6.733,72  R$       3.366,86  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$      23.389,02  R$      23.389,02  R$                 -    R$                  -    R$     28.066,82  R$                  -    R$                  -    R$       9.355,61  R$        9.355,61 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

 R$     1.873,32  R$     30.642,09  R$     32.006,93  R$      10.865,23  R$        5.985,69  R$       3.363,05  R$        3.363,05  R$       1.106,15  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

2,10% 34,35% 35,88% 12,18% 6,71% 3,77% 3,77% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$       1.224,09  R$       1.224,09  R$      43.717,59  R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$     86.211,10  R$      86.211,10  R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,56% 0,56% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,44% 39,44% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$     2.538,80  R$   106.532,05  R$   142.661,16  R$    262.766,03  R$      51.068,98  R$   251.634,36  R$        6.737,59  R$     30.563,27  R$      10.448,15  R$      66.887,67  R$     44.624,33  R$                  -   

0,26% 10,91% 14,61% 26,91% 5,23% 25,77% 0,69% 3,13% 1,07% 6,85% 4,57% 0,00%

 R$   11.722,32  R$     23.444,63  R$     42.863,86  R$      62.725,45  R$      61.354,16  R$     13.535,96  R$      26.187,21  R$     86.214,31  R$      25.258,27  R$      64.096,74  R$     24.948,63  R$                  -   

2,65% 5,30% 9,69% 14,18% 13,87% 3,06% 5,92% 19,49% 5,71% 14,49% 5,64% 0,00%

 R$               -    R$       3.857,85  R$     18.919,67  R$      20.851,84  R$        5.783,53  R$       5.783,53  R$                  -    R$                 -    R$        5.783,53  R$        3.857,85  R$                 -    R$                  -   

0,00% 5,95% 29,18% 32,16% 8,92% 8,92% 0,00% 0,00% 8,92% 5,95% 0,00% 0,00%

PARTE C - ESTACIONAMENTO

 R$               -    R$                 -    R$     11.331,86  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$      78.304,74  R$    117.457,11  R$   117.457,11  R$      78.304,73  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$       1.191,80  R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$        4.526,54  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$       4.258,70  R$        4.258,69  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$       3.431,65  R$      17.795,58  R$      27.371,53  R$     64.319,01  R$      50.494,35  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 2,10% 10,89% 16,75% 39,36% 30,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$      63.534,23  R$     63.534,22  R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$     2.735,13  R$       2.735,13  R$       2.735,13  R$        2.735,13  R$        2.735,13  R$       2.735,13  R$        2.735,13  R$       2.735,13  R$        2.735,13  R$        2.735,13  R$       2.735,13  R$      11.799,15 

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 28,17%

 R$               -    R$                 -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                 -    R$      20.907,94 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

SUB-TOTAL       8.447.623,35 100,000% R$ 310.684,67 R$ 400.121,18 R$ 775.457,80 R$ 1.282.052,44 R$ 948.684,08 R$ 930.513,49 R$ 617.855,95 R$ 843.756,26 R$ 385.301,77 R$ 582.983,97 R$ 740.103,39 R$ 630.043,64

PERCENTUAL 3,67% 4,74% 9,18% 15,18% 11,23% 11,02% 7,31% 9,99% 4,56% 6,90% 8,76% 7,46%

VALOR ACUMULADO       8.447.623,35 R$ 310.684,67 R$ 710.805,85 R$ 1.486.263,65 R$ 2.768.316,09 R$ 3.717.000,17 R$ 4.647.513,66 R$ 5.265.369,61 R$ 6.109.125,87 R$ 6.494.427,64 R$ 7.077.411,61 R$ 7.817.515,00 R$ 8.447.558,64

PERCENTUAL ACUMULADO 3,67% 8,41% 17,59% 32,77% 44,00% 55,02% 62,33% 72,32% 76,88% 83,78% 92,54% 100,00%

TOTAL       8.447.623,35 

 34 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS 127.068,45 1,504%

 35 LIMPEZA FINAL 41.885,57 0,496%

 32 SINALIZAÇÃO VERTICAL 8.517,39 0,101%

 33 MURO DE PROTEÇÃO 163.412,12 1,934%

 30 REMOÇÃO 1.191,80 0,014%

 31 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4.526,54 0,054%

 28 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.331,86 0,134%

 29 PAVIMENTAÇÃO 391.523,69 4,635%

 26 INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS/REDE TELEMÁTICA 442.351,53 5,236%

 27 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 64.837,81 0,768%

 24 CLIMATIZAÇÃO 218.587,97 2,588%

 25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 976.462,39 11,559%

 23.03 Instalações de Águas Pluviais 93.556,07 1,107%

 23.04 Instalações Sanitárias (Canteiro Central - Jardim) 89.205,49 1,056%

Instalações de Água Fria 12.071,31 0,143%

 23.02 Instalações de Esgoto (Prédio do TPS) 33.668,62 0,399%

 23.01

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO - 

MARQUISES E AMPLIAÇÃO DO DESEMBARQUE
234.674,28 2,778%

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS INCLUSIVE TRATAMENTO SUPERFICIAL E 

PINTURA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES

1.297.884,97 15,364%

FUNDAÇÕES - EMBARQUE, SAGUÃO BACK OFFICE, 

BANHEIROS DE DESEMBARQUE
41.770,53 0,494%

ESTRUTURAS DE CONCRETO - EMBARQUE, SAGUÃO 

BACK OFFICE, BANHEIROS DE DESEMBARQUE
75.496,02 0,894%

 36 PROJETO COMO CONSTRUÍDO 20.907,94 0,248%

 22.01

 22.02

 22.03

 22.04


