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OS para Início da
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 Setor A

 A.1 - Sala de
Desembarque -

Ampliação 

 A.2 - Construção
dos Banheiros

(Fem, Masc,
Acessív eis e

DML)

 A.3 - Salas
Técnicas

(Eletrônica e
Concessionárias)

 A.4 - Lançamento
da Estrutura e

Steel Deck

 A.5 -
Concretagem da

Laje

 A.6 - Fundações

A.7 Fornecimento
e instalação do

carrossel de
bagagem CR05.1
e esteira EL06.1

Témino do Setor
A

 Setor B

 B.1 - Isolamento
da Asla de

Embarque Atual
para acesso à

Porta 01 de saída
do Desembarque

 B.2 - Demolição
dos Banheiros e
Construção dos

Balcões

 B.3 - Reforma da
Sala de

Desembarque
para acesso à

porta 02 (sem o
Carrossel de

Bagagem CR05.2)

 B.4 - Acesso à
Porta 02 do

Desembarque

 B.5 - Isolar
acesso à Porta

01 do
Desembarque
com Troca de
Piso e outro

acesso à Porta
01

 B.6 -
Fornecimento e
instalação do
carrossel de

bagagem CR05.2
e esteira EL06.02

 B.7 - Construção
da sala de Órgão

Público

 B.8 - Reforma
para instalação
da LL das CIAS

Aéreas

 B.9 - Caixa de
Escada de
acesso ao
Primeiro

Pav imento

 B.10 - Elev ador
de Acesso ao

Primeiro
Pav imento

 B.11 -
Desmontagem da

esteira de
retirada de

bagagem atual

Témino do Setor
B

 Setor C

 C.1 - Deslocar
Carrossel e

Instalar roletes
para acesso 

 C.2 - Demolição
da àrea de

Back-office e
Apoio às CIAS

Aéreas

 C.9 -
Lançamento da

Estrutura e Steel
Deck

 C.10 -
Concretagem da

Laje

 C.3 - Montagem
da CT04.1

(Carrossel, EC e
EL)

 C.4 - Montagem
da CT04.2

(Carrossel, EC e
EL)

 C.5 - Área de
Apoio às CIAS

Aéreas - ao lado
da CT04.1

 C.6 - Área de
Apoio às CIAS

Aéreas - ao lado
da CT04.2

 C.7 - Mezanino
para Apoio às
CIAS Aéreas

 C.8 - Galeria
Técnica para

Aparelhos de Ar
Condicionado

Término do Setor
C

 Setor D

 D.1 - Escada no
Acesso ao Portão

C

 D.2 - Demolição
da Sala de
Embarque

 D.3 - Construção
da Salas

Comerciais -
Alimentação - 3

unidades - Com a
transferência dos
Concessionários

 D.4 - Construção
da nov a Praça de

Alimentação -
Mobiliário

(Mesas, Cadeiras,
etc)

 D.6 - Demolição
da Praça de
Alimentação

existente

 D.6 - Construção
da Sala

Comercial - 3
unidades - Com a
transferência dos
Concessionários

 D.7 - Construção
da Sala de

Embarque +
Praça de

Alimentação
(Mesas,

Cadeiras,
Longarinas e etc)

 D.8 - Instalação
dos Portões de
Embarque 01 e

02

Término do Setor
D

 Setor E

 E.1 - Ampliação
da Sala de
Embarque

 E.2 - Construção
dos Banheiros
(Fem, Masc e
Acessív eis)

 E.3 - Sala
Comercial

 E.4 - Instalação
dos Portões de
Embarque 03 e

04

 E.5 - Lançamento
da Estrutura e

Steel Deck

 E.6 -
Concretagem da

Laje

 E.7 - Lançamento
e Concretagem da

Laje sobre o
Reserv atório de
Água de Reúso 

 E.8 - Fundações

 E.9 - Demolição
de Torre de

Iluminação de
Pátio

Término do Setor
E

 Setor F

 F.1 -
Transferência da
Sala Técnica de

Eletrônica e DG e
Demolição de 2

Locadoras

 F.2 - Demolição
locadoras/Comercial

 F.3 - Demolição
BVRI +

Perfumaria

 F.4 - Demolição
BVRI entre os
Eixos 11 e 12

 F.5 - Construção
do Corredor de
Acesso ao WC

 F.6 - Demolição
dos Banheiros

(M, F, A)

 F.7 - Demolição
da Área

Comercial para
Acesso aos
Banheiros

 F.8 - Construção
das Salas

Comerciais - 2
unidades

 F.9 - Construção
das Salas

Comerciais - 2
unidades

 F.10 - Troca de
Piso

 F.11 -
Substituição da

Iluminação e
Forro da Área do

Check-in

 F.12 -
Lançamento da

Estrutura e Steel
Deck

 F.13 -
Concretagem da

Laje

 F.14 -
Construção dos
Back Office das

CIAS Aéreas

 F.15 -
Construção dos

Depósitos
Comerciais

 F.16 -
Construção da
Sala Técnica
Eletrônica -

Principal

 F.17 -
Construção da
Sala Técnica

Elétrica

Término do Setor
F

 Setor G

 G.1 - Construção
da Área de

Inspeção de
Passageiros

 G.2 - Construção
da Sala VIP sem
os Banheiros -

funcionará como
Praça de

Alimentação na
Sala de

Embarque

 G.3 - Construção
dos Banheiros da
Sala VIP (Masc,

Fem)

 G.4 - Construção
dos Banheiros da

Sala de
Embarque -
(Fraldário e

Família)

 G.5 - Construção
das Salas

Comerciais - 2
unidades

 G.6 - Construção
do Acesso à

Infraero

 G.7 - Demolição
da 1ª Parte da

Administração da
Infraero até a

Sala técnica para
instalar a Grua
para montagem

da estrutura

 G.8 -
Transferência da
Sala Técnica e

Demolição da 2ª
Parte da

Administração da
Infraero

 G.9 -
Lançamento da

Estrutura e Steel
Deck

 G.10 -
Concretagem da

Laje

 G.11 -
Construção da

Sala Técnica da
Elétrica

 G.12 -
Construção da

Área Infraero - 2ª
Parte

 G.13 - Demolição
da 3ª Parte da

Administração da
Infraero após a
Sala técnica 

Fornecimento e
instalação do

elev ador EL-01

Término do Setor
G

 Setor H

 H.1 - Construção
da Área da CIA

Aérea

 H.2 - Construção
da Sala Técnica

(Elétrica)

 H.3 - Construção
da Sala para

Órgão Público

 H.4 - Construção
das Locadoras
até o eixo 3 - 2

unidades

 H.6 - Instalação
da Porta de
Acesso 02

 H.7 - Construção
das Locadora e

Táxi

 H.8 - Instalação
da Porta de
Acesso 01

 H.9 - Construção
BVRI até o eixo 9

- 3 unidades

 H.10 - Instalação
da Porta de
Acesso 04

 H.11 - Instalação
da Porta de
Acesso 03

 H.12 -
Construção de
BVRI entre os
eixos 9 e 10

 H.13 -
Construção dos
Banheiros (M, F,

A, Família)

 H.14 -
Construção da

Galeria Técnica -
Ar Condicionado

 H.15 -
Construção da
Laje Técnica

Reserv atórios

 H.16 -
Lançamento da

Estrutura e Steel
Deck

 H.16.1 - Entre os
eixos 0 e 6

 H.16.2 - Entre os
eixos 6 e 12

 H.16.3 - Entre os
eixos 12 e 17A

 H.17 -
Concretagem da

Laje

 H.17.1 - Entre os
eixos 0 e 6

 H.17.2 - Entre os
eixos 6 e 12

 H.17.3 - Entre os
eixos 12 e 17A

 H.18 - Fundações

 H.18.1 - Entre os
eixos 0 e 6

 H.18.2 - Entre os
eixos 6 e 12

 H.18.3 - Entre os
eixos 12 e 17A

Término do Setor
H

 Setor I

 I.1 -
Rev italização e
Construção da

Área do Meio-fio
Embarque e

Desembarque,
Incluindo

Iluminação

 I.2 - Paisagismo
e Recuperação de

Vegetação

 I.3 - Sinalização
Horizontal,

Comunicação
Visual, Placas de

Trânsito

 I.4 - Letreiro
Lado Ar e Lado

Terra

 I.5 - Fachada do
Aeroporto

(Estrutura e
Placas)

 I.6 - Linha de
Vida (Caminho de

Manutenção)

 I.7 -
Rev italização de
Jardim em Frente

ao
Estacionamento

 I.8 -
Rev italização de
Muro, Concertina
e Iluminação na

v ia de acesso ao
TPS

 I.9 - Instalação
da Cobertura do

TPS e áreas
adjacentes

Término do Setor
I

 Setor J

 J. 1 - Construção
de Reserv atório

para
Aprov eitamento

de Águas
(incluindo:
Sistema de

Tratamento e
demais

equipamentos)

Término do Setor
J

 Setor K

 K.1 - Construção
de Reserv atório
de Água Potáv el
(incluindo Rede

de
Abastecimento,

Casa de Bombas
e demais

equipamentos)

 K.2 - Melhoria no
Sistema de

Iluminação de
Pátio de

Aeronav es

 K.3 - Adequação
da KF Antiga

 K.4 - Adequação
da KF Principal

 K.5 - Construção
de Nov a rede

elétrica
subterrânea entre

KF Principal e
TPS

 K.10 -
Construção de
Nov as redes

elétricas
subterrâneas

entre KF
Principal e
edificações
existentes

 K.11 - Instalação
de Nov os cabos
alimentadores

entre KF Principal
e KF Antiga

 K.12 -
Construção de
Nov as redes

elétricas
subterrâneas

entre KF
Principal, CAG,

Casa de Bombas
e reserv atórios

existentes

 K.6 - Instalação
da Rede

Eletrônica para
alimentação do

TPS

 K.7 - Construção
de Central de
Água Gelada -

CAG

 K.8 - Instalação
de Sistema de

Combate à
Incêndio

(incluindo:
implantação de

sistema de
chuv eiros

automáticos e
adequação do

atual Sistema de
Combate a
Incêndio do
reserv atório
elev ado de

concreto
existente e

demais
equipamentos).

 K.9 - Instalação
de Sistema de

Gás Combustív el
(incluindo

Tubulações
externa de

alimentação do
TPS,

Reserv atório e
demais

equipamentos)

Término do Setor
K

 Setor L

 L.1 -
Complementação

do SPDA 

 L.2 -
Complementação

e rev italização
dos Sistemas
Eletrônicos

 L.3 -
Complementação

e rev italização
dos Sistemas de
Ar Condicionado

 L.4 -
Complementação

e rev italização
dos Sistema de
Água Potáv el

(incluindo:
Reserv atórios
Elev ados de

polietileno, Redes
de Abastecimento
na Laje Técnica

dos
Reserv atórios  e

demais
equipamentos) 

 L.5 -
Complementação

e rev italização
dos Sistema de
Aprov eitamento

de Água
(incluindo:

Reserv atórios
Elev ados de

polietileno, Redes
de Captação e
Distribuição) 

 L.6 -
Complementação

e rev italização
dos Sistema de
Coleta de Águas

Pluv iais

 L.7 -
Complementação

e rev italização
dos Sistema de

Automação

 L.8 -
Complementação

e rev italização
dos Sistema

Hidrossanitário

 L.9 Balcão de
Informações

Infraero

Término do Setor
L

Serv iços
Finais

Projeto As-Built

Limpeza Final da
Obra

 Término da Obra

1


