
Id Nome da tarefa Início Término Duração

1 CERCA PATRIMONIAL E OPERACIONAL-SBBR Ter 14/7/09 Qua 10/3/10 240 dias

2 Serviços preliminares e projetos Ter 14/7/09 Sáb 18/7/09 5 dias

3 Mobilização e desmobilização Ter 14/7/09 Dom 7/3/10 10 dias

4 Fundação Ter 14/7/09 Qui 3/12/09 143 dias

5 Instalação de mourões Seg 12/10/09 Qui 10/12/09 60 dias

6 Gradil metálico Qua 11/11/09 Seg 8/2/10 90 dias

7 Reforma Ter 13/10/09 Sex 11/12/09 60 dias

8 Cerca em arame liso Ter 13/10/09 Sex 11/12/09 60 dias

9 Concertina Qui 12/11/09 Ter 9/2/10 90 dias

10 Aceiro Ter 14/7/09 Ter 28/7/09 15 dias

11 Portôes Ter 9/2/10 Qua 10/3/10 30 dias

12 As built Qua 17/2/10 Ter 23/2/10 7 dias

13 Sinalização Qua 10/2/10 Ter 16/2/10 7 dias
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14/7 7/3

14/7 3/12
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13/10 11/12
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Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária
SBBR - Superintendência do Aeroporto Internacional de Brasília

BREG - Gerência de Engenharia
BREG-2 - Coordenação de Projetos
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