
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE - SRNO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA - EGNO DATA: 14/03/2011

PARTE A

1 0

PARTE B

0,00 22.728,16 22.728,16 0,00 0,00 0,00
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                 45.456,32 1,046%

0,00 0,00

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 2.700,11 2.700,11 0,00 0,00 0,00
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                   5.400,21 0,124%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 19496,23 0,00 0,00 0,00 0,00
11

Sinalização - incluindo ferragens, perfis, enrigecedores, chapas de base, chumbadores, acessórios 

e instalação
                19.496,23 0,449%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%

186.249,43 186.249,43 186.249,43 0,00 0,00 0,00
10 ESTRUTURA METÁLICA               558.748,28 12,861%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40.975,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (MARQUISES)                 81.951,31 1,886%

0,00 40.975,65

0,00% 50,00%

33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37.426,53 37.426,53 0,00 0,00 0,00 0,00
8 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (EMBARQUE)               112.279,58 2,584%

0,00 37.426,53

0,00% 33,33%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,52 0,00
7.18 Letreiros                   1.624,52 0,037%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 3.070,15 3.070,15
7.17 Paisagismo                   6.140,30 0,141%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 3.489,91 3.489,91 0,00 0,00
7.16 Pavimentações                   6.979,83 0,161%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 7.647,25 7.647,25 0,00 0,00 0,00
7.15 Guarda-Corpos e corrimãos                 15.294,51 0,352%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.345,53 8.345,53 0,00 0,00 0,00 0,00
7.14 Calçadas e bases de concreto                 16.691,06 0,384%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00%

0,00 115.652,25 115.652,25 115.652,25 0,00 0,00
7.13 Forro               346.956,76 7,986%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 59.313,36 59.313,36 59.313,36 59.313,36
7.12 Painéis de vedação e divisórias               237.253,44 5,461%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 172.763,30 172.763,30 172.763,30 172.763,30
7.11 Revestimentos               691.053,20 15,906%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 1.728,92 0,00 0,00
7.10 Bancadas                   1.728,92 0,040%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 8.297,29 8.297,29 0,00 0,00 0,00
7.9 Louças e metais                 16.594,58 0,382%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 178.279,17 178.279,17 0,00
7.8 Cobertura               356.558,33 8,207%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%

0,00 0,00 21.426,38 21.426,38 21.426,38 0,00
7.7 Tratamento e Pintura                 64.279,13 1,480%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 7.267,43 7.267,43 0,00 0,00
7.6 Vidros                 14.534,86 0,335%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.823,57 7.823,57 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 Porta em MDF revestida com laminado melamínico incluindo batentes, guarnições e ferragens                 15.647,14 0,360%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

41928,48 41928,48 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 Esquadrias                 83.856,96 1,930%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

42.370,76 42.370,76 42.370,76 0,00 0,00 0,00
7.3 Alvenaria               169.483,02 3,901%

0,00 42.370,76

0,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Demolições e Remoções                 42.151,52 0,970%

0,00 42.151,52

0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Estudos e Projetos                 37.013,98 0,852%

37.013,98 0,00

100,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,29% 14,29%

6 SERVIÇOS PRELIMINARES                   5.884,15 0,135%
0,00 5.884,15 0,00 0,00

12.735,03 12.735,03 12.735,03 12.735,03

0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

14,29% 14,29%

5 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO                 89.145,20 2,052%
0,00 12.735,03 12.735,03 12.735,03

83,71 83,71 83,71 83,71

0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

0,00% 0,00%

4 LOCAÇÃO DE ANDAIME                      586,00 0,013%
0,00 83,71 83,71 83,71

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,29% 14,29% 14,29%

3 INSTALAÇÕES  PROVISÓRIAS                 53.260,76 1,226%
0,00 53.260,76 0,00

11.023,15 11.023,15 11.023,15 11.023,15 11.023,15

14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

0,00% 0,00% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                 77.162,08 1,776%
0,00 11.023,15 11.023,15

0,00 0,00 0,00 0,00 4.558,20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2 Desmobilização de pessoal e equipamentos.                   4.558,20 0,105%
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1

Mobilização de mão-de-obra e equipamentos para a preparação da instalação e execução dos primeiros

serviços, compreendendo os custos de transporte da mão-de-obra indireta necessária à preparação da

instalação do Canteiro de Obras e dos equipamentos necessários à execução dos primeiros serviços,

conforme previsto no inciso XIII do Art. 40 da lei 8.666/93. 

                  4.558,20 0,105%

0,00 4.558,20 0,00

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Valor Contratual 

% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

VALOR GLOBAL: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS R$ 4.344.604,65

OBJETO: Reforma e ampliação do Aeroporto de Marabá, em Marabá-Pa.



MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Valor Contratual 

% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

SUB-TOTAL            4.344.604,65 100,000%

PERCENTUAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO            4.344.604,65 100,000%

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL GERAL            4.344.604,65 100,000%

90,65% 100,00%

R$ 4.344.604,65

0,85% 9,03% 20,40% 35,18% 54,07% 73,78%

9,35%

R$ 37.013,98 R$ 392.374,77 R$ 886.227,94 R$ 1.528.530,64 R$ 2.348.916,14 R$ 3.205.369,69 R$ 3.938.379,40 R$ 4.344.604,65

R$ 856.453,55 R$ 733.009,71 R$ 406.225,25

0,85% 8,18% 11,37% 14,78% 18,88% 19,71% 16,87%

R$ 37.013,98 R$ 355.360,79 R$ 493.853,17 R$ 642.302,70 R$ 820.385,50

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,98
19 Limpeza final                   1.827,98 0,042%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,51
18 Bota Fora                   1.893,51 0,044%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33%

0,00 0,00 0,00 138.956,85 138.956,85 138.956,85
17 Instalações eletrônicas/rede telemática               416.870,55 9,595%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%

0,00 0,00 28.842,75 28.842,75 28.842,75 0,00
16 Instalações de ar condicionado                 86.528,26 1,992%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00%

104.891,33 104.891,33 104.891,33 104.891,33 104.891,33 0,00
15 Instalações Elétricas               629.347,99 14,486%

0,00 104.891,33

0,00% 16,67%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 12.903,88 12.903,88 0,00 0,00 0,00
14 ÁGUAS PLUVIAIS                 25.807,77 0,594%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                 45.456,32 1,046%

0,00% 0,00%


