

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GEST(GESTOR DE ESTACIONAMENTO) AUTOMATIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS.

Item	Descrição	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
	PARTE I					
I	ETE - I - ESTUDO PRELIMINAR (PA.05/000.81/5611/01)					
1	PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DAS ETAPAS DE ESTUDO PRELIMINAR (EP) E PROJETO EXECUTIVO (PE)	198,74	198,74	-	-	-
			100,00%			
2	CADASTRAMENTO GERAL	6.253,07	6.253,07	-	-	-
			100,00%			
3	TOPOGRAFIA	4.399,65	4.399,65	-	-	-
			100,00%			
4	GEOTECNIA	13.476,17	13.476,17	-	-	-
			100,00%			
5	APRESENTAÇÃO INICIAL - Estudo de Alternativas	1.788,64	-	1.788,64	-	-
				100,00%		
6	CANTEIRO DE OBRAS	397,47	-	397,47	-	-
				100,00%		
7	ARQUITETURA E URBANISMO	5.167,17	-	5.167,17	-	-
				100,00%		
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.974,75	-	3.974,75	-	-
				100,00%		
9	INFRAESTRUTURA	2.384,85	-	2.384,85	-	-
				100,00%		
10	HIDROSSANITÁRIAS	1.987,38	-	1.987,38	-	-
				100,00%		

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GEST(GESTOR DE ESTACIONAMENTO) AUTOMATIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS.

Item	Descrição	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
11	SISTEMAS ELÉTRICOS/REDES DE CAMPO	2.186,11	-	2.186,11	-	-
				100,00%		
12	TELEMÁTICA	993,69	-	993,69	-	-
				100,00%		
13	SISTEMAS ELETROMECCÂNICOS - Sistema de ar condicionado)	794,95	-	794,95	-	-
				100,00%		
14	ORÇAMENTAÇÃO(Estimativa de custos)	744,82		744,82	-	-
				100,00%		
II	ETE II - PROJETO EXECUTIVO GERAL (PA.05/000.81/5612/00)					
1	TERMO DE REFERÊNCIA para a contratação de obras e serviços	1.185,80	-	-	-	1.185,80
						100,00%
2	MANUAL DE COMISSIONAMENTO	592,90	-	-	-	592,90
						100,00%
III	ETE III - PROJETO EXECUTIVO (PA.05/000.81/5613/00)					
1	CANTEIRO DE OBRAS	592,90	-	-	177,87	415,03
					30,00%	70,00%
2	ARQUITETURA E URBANISMO	18.972,87	-	-	5.691,86	13.281,01
					30,00%	70,00%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14.229,64	-	-	4.268,89	9.960,75
					30,00%	70,00%
4	INFRAESTRUTURA	5.336,14	-	-	1.600,84	3.735,30

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GEST(GESTOR DE ESTACIONAMENTO) AUTOMATIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS.

Item	Descrição	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
					30,00%	70,00%
5	HIDROSSANITÁRIAS	4.743,23	-	-	1.422,97	3.320,26
					30,00%	70,00%
6	SISTEMAS ELÉTRICOS/REDE DE CAMPO	8.893,54	-	-	2.668,06	6.225,47
					30,00%	70,00%
7	SISTEMAS ELETROMECAÑICOS	4.743,23	-	-	1.422,97	3.320,26
					30,00%	70,00%
8	ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS OBRAS	2.565,49	-	-	-	2.565,49
						100,00%
SUB TOTAL			24.327,63	20.419,83	17.253,46	44.602,27
TOTAL		106.603,19				