

Rev.	Modificação	Data	Projetista	Desenhista	Aprovo
Especialidades		Autores do Documento		CREA/UF	Aprovo

 <p>Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária</p>			Sítio AEROPORTO DE JOINVILLE / LAURO CARNEIRO DE LOYOLA - SBJV		
			Área do sítio GERAL		
Escala Data Agosto_2011	Desenhista CREA UF 35.415 RS	Especialidade / Subespecialidade GERAL			
Autor ENG. RENE ROEHRS		Tipo / Especificação do documento CRONOGRAMA FÍSICO			
Coordenador (Validador) ENG. FERNANDO ARENHART		Tipo de obra AMPLIAÇÃO		Classe geral do projeto INFORMAÇÕES PRELIMINARES	
Gerente ENG. ADILSON TEIXEIRA LIMA		Substitui a		Substituída por	
Reg. do Arquivo		Codificação JV . 01 / 100 . 98 / 1983 / 00			

APROVADOR:

ITEM		DESCRIÇÃO	PRAZO							
			Parcial	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias
		Acumulado	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias		
1	VALIDAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	30/30	█	█	█	█	█	█	█	█
	Análise EGSU-2			█						
2	PROJETO BÁSICO	60/90		█	█	█	█	█	█	█
	Análise EGSU-2				█	█				
3	PROJETO EXECUTIVO	60/150					█	█	█	█
	Análise EGSU-2							█		
4	TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO	30/180							█	█
	Análise EGSU-2									█

Obs 1: OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE.