

1	Inclusão das fases de planejamento e execução dos reparos de patologias	20/03/15	DMB	-	DMB
0	EMISSÃO INICIAL	11/12/14	DMB	-	DMB
Rev.	Modificação	Data	Projetista	Desenhista	Aprovo

			Sítio: <b>AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS          FORTALEZA / CE</b>		
			Área do sítio: <b>TERMINAL DE PASSAGEIROS</b>		
Escala: S/E	Data: 11/12/14	Desenhista: -	Especialidade/ Subespecialidade <b>GERAL</b>		
Autor: ENG. DANIELLE MENEZES BEZERRA		CREA / UF 14.898/CE	Tipo/ Especificação do documento: <b>LISTA DE ENTREGAS PARCIAIS</b>		
Aprovador: ENG. DANIELLE MENEZES BEZERRA		CREA / UF 14.898/CE	Tipo de obra: REFORMA/AMPLIAÇÃO	Classe geral do projeto: PROJETO BÁSICO	
Validador: ENG. AIMÊ FERNANDA S. S. GOMES		CREA / UF 24713/PE	Substitui a: -	Substituída por: -	
Termo de contrato Nº.:			Codificação: <b>FZ.01/000.98/010802/01</b>		



INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins - SBFZ

### LISTA DE ENTREGAS PARCIAIS<sup>1</sup>

#### FASE DE PLANEJAMENTO<sup>2</sup>

Plano de Gerenciamento do Empreendimento (Projetos Executivos e Obras)

Projeto de Recuperação/Reforço Estrutural para elementos de fundações e estruturas com Patologias (AMPLIAÇÃO

Caracterização de patologias em elementos de fundações e estruturas - Ensaios (AMPLIAÇÃO LESTE)

#### FASE DE EXECUÇÃO DOS REPAROS DAS PATOLOGIAS

Tratamento de patologias em fundações e estruturas de concreto (AMPLIAÇÃO LESTE)

Canteiro

Projeto Executivo da Ampliação e Reforma do TPS

#### FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA<sup>3</sup>

##### FASE 01

Projeto Executivo da Ampliação e Reforma do TPS

Ampliação do TPS - Ala Leste

Pátio Remoto de Aeronaves (TECA)

Ampliação/Adequação do Pátio de Aeronaves e Vias de Serviço do TPS

Desvios Provisórios/Acessos Viários

As-Built

##### FASE 02

Ampliação do TPS - Ala Oeste

Reforma do TPS - Ala Oeste

Reforma do TPS - Ala Leste (Saguão)

As-Built

##### FASE 03

Reforma do TPS - Ala Central/Ala Leste

As-Built

#### Notas:

1. Os serviços constantes nesta Lista de Entregas Parciais estão detalhados no documento FZ.01/000.98/010801/00 (Estrutura Analítica de Projeto);
2. Conforme Termo de Contrato;
3. Conforme documento FZ.01/000.75/10807 (Memorial Descritivo - Etapeamento da Obra)