

TERMO DE APOSTILAMENTO N.

AP N° 0006-EG/2021/0034

2º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO TERMO DE CONTRATO N. 0174-
EG/2019/0034, FIRMADO ENTRE A
EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - **INFRAERO** E
A EMPRESA **EMPRESA**
CONSTRUTORA PORTO BETON
LTDA, NA FORMA A SEGUIR:

Classif. documental	045.320
---------------------	---------

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA em 01/02/2021 12:06:12.
Documento N°: 1442563-2479 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1442563-2479>



SEDEFOR202100015A

A **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, Empresa Pública Federal, criada nos termos da Lei n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972, CNPJ/MF n. 00.352.294/0001-10, com Sede em Brasília-DF, na Estrada do Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede, CEP 71608-050, e dependência no **Aeroporto Internacional de Navegantes**, em **Navegantes-SC**, CNPJ N. **00.352.294/0034-89**, neste ato representada pelo seu **Diretor de Operações e Serviços Técnicos, ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA**, portador da matrícula n. **18.862-98**, registra por meio deste Termo de Apostilamento as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Em complemento ao 1º Período de Reajuste, o Termo de Contrato será reajustado a partir de 14 de fevereiro de 2020 no valor de **R\$ 409.965,22** (quatrocentos e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) de acordo com o Memorando nº SEDE-MEM-2020/10095 e documento SEDE-CAI-2020/26466, devido ao reajuste dos preços contratuais previsto na Cláusula 7ª do mencionado instrumento, conforme abaixo demonstrado:

DADOS DO CONTRATO

Contrato	TC nº 0174-EG/2019/0034, celebrado em 29.05.2019
Processo Administrativo	SEDE-ADM-2019/00631.01
Contratada	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Objeto	Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros e obras complementares do Aeroporto de Navegantes.
Valor global inicial do contrato	R\$ 47.450.000,00
Prazo inicial de vigência do contrato	630 dias
Prazo inicial de execução	540 dias
Data da Ordem de Serviço (Início Autorizado)	03.06.2019
Término do prazo de execução	20.11.2020
Término do prazo de vigência	18.02.2021
1º Termo de Apostilamento Nº 0148-EG/2020/0034 (CSAT-FOR-2020/00087)	R\$ 831.880,33
	Acréscimo de R\$ 14.289.509,96,

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



1º Aditivo 0078-EG/2020/0034 - SEDE-FOR-2020/00197	Supressão de R\$ 18.853,71 Prorrogação do Prazo de execução em 119 dias a partir de 24/11/2020, com o término previsto da execução em 23/03/2021 e da Vigência Contratual em 21/06/2021
Novo Valor Global após o 1º TA	R\$ 61.720.656,25
Término do prazo de execução após o 1º TA	23/03/2021
Término do prazo de vigência após o 1º TA	21/06/2021
REAJUSTAMENTO	
Data da Proposta	14.02.2019
Período de Carência - Preços irreajustáveis	14.02.2019 a 13.02.2020
Valor Po executado dentro do período de carência - PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS	R\$ 24.290.429,97

ÍNDICES	1º PERÍODO COMPLEMENTAR - 14.02.2020 A 13.02.2021		
	VALOR A REAJUSTAR	FATOR DE CORREÇÃO	VALOR REAJUSTE
INCC PROJETOS - SÉRIE 205438	R\$ 239.275,25	3,450%	R\$ 8.254,99
INCC MÃO DE OBRA - SÉRIE 160906	R\$ 697.740,68	4,660%	R\$ 32.514,72
INCC TOTAL - MÉDIA GERAL - SÉRIE 160868	R\$ 7.756.366,57	4,160%	R\$ 322.664,81
IPA 1600G-DI - Série 1420855 (antiga série 1006827)	R\$ 1.126.026,67	4,340%	R\$ 48.869,55
IPA 1600G-DI - Série 1420843 (antiga série 1006828)	R\$ 2.113.206,12	-0,310%	R\$ (6.550,94)
INCC - EQUIPAMENTO-ELEVADORES/ESCADAS ROLANTES - Série 162046	R\$ 489.777,72	0,860%	R\$ 4.212,09
IPA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Série 1420877 (antiga série 1006825)	R\$ 0,00	4,140%	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 12.422.393,01	-	R\$

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
 Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
 CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 De acordo com o estabelecido nos itens 7.1 e 7.2 do contrato, somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassarem o período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no Edital, e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da Contratada, conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da Contratante.

2.2 Além disso, a área gestora deverá observar o item 7.3 do Termo de Contrato, o qual estabelece que em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os preços contratuais serão reajustados observado os seguintes critérios:

§ se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizados de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

§ se os índices diminuïrem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas que os serviços forem executados.

O presente Termo de Apostilamento não altera as condições contratuais pactuadas.

ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>

