

TERMO DE APOSTILAMENTO N.

AP Nº 0129-EG/2021/0009

1º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO TERMO DE CONTRATO N. 0019-
EG/2020/0009, FIRMADO ENTRE A
EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - **INFRAERO** E
A EMPRESA **DALBA**
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, NA
FORMA A SEGUIR:

Classif. documental	045.310
---------------------	---------

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA em 14/05/2021 17:59:04.
Documento Nº: 1786970-2479 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1786970-2479>



SEDEFOR202100355A

A **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, Empresa Pública Federal, criada nos termos da Lei n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972, CNPJ/MF n. 00.352.294/0001-10, com Sede em Brasília-DF, na Estrada do Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede, CEP 71608-050, e dependência no **AEROPORTO DE INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇÚ**, em **FOZ DO IGUAÇÚ-PR**, CNPJ N. **00.352.294/0009-78**, neste ato representada pelo seu **Diretor de Operações e Serviços Técnicos, ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA**, portador da matrícula n. **18.862-98**, **RG: 336075 MD e CPF: 048.506.568-11**, registra por meio deste Termo de Apostilamento as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Termo de Contrato será reajustado a partir de 18 de dezembro de 2020 no valor de **R\$ 2.118.186,93 (dois milhões, cento e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos)**, relativos ao 1º Período, de acordo com o Memorando nº SEDE-MEM-2021/03933 - complementado pelo Memorando Nº SEDE-MEM-2021/04282 - devido ao reajuste dos preços contratuais previsto na Cláusula 7ª do mencionado instrumento, conforme abaixo demonstrado:

DADOS DO CONTRATO

Contrato	TC nº 0019-EG/2020/0009, celebrado em 31.01.2020 (CSAT-CAP-2020/14465)
Processo Administrativo	CSAT-ADM-2020/00508.01
Contratada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Objeto	"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NAS ETAPAS DE PROJEITO EXECUTIVO E PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REFERENTES À AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM (PPD 14/32) DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇÚ - CATARATAS/PR"
Valor global inicial do contrato	R\$ 53.900.000,00
Data da Ordem de Serviço (Início Autorizado)	OS Nº 004/DOEG/2020 - CSAT-CAP-2020/14509, com início autorizado em 10/02/2020
Prazo de execução	425 dias -10/04/2021
Prazo de vigência do	

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA em 14/05/2021 17:59:04.
Documento Nº: 1786970-2479 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1786970-2479>



contrato	515 dias - 09/07/2021
1º Termo Aditivo 0008-EG/2021/0009 (SEDE-FOR-2021/00182)	Acréscimo de R\$ 13.320.880,87, Decréscimo de R\$ 4.472.662,85 e Prorrogação do Prazo de execução em 120 (cento e vinte) dias,
Novo prazo de execução	08/08/2021
Novo prazo de vigência	06/11/2021
Valor do Aditivo	R\$ 8.848.218,02
Novo valor Global	R\$ 62.748.218,02
REAJUSTAMENTO	
Data da Proposta	18.12.2019
Período de Carência - Preços irremovíveis	18/12/2019 a 17/12/2020
Valor Po executado dentro do período de carência - PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS	R\$ 38.621.951,29
1º Período de reajustamento	18/12/2020 a 06/11/2021

ÍNDICES	1º PERÍODO - 18.12.2020 A 06.11.2021		
	VALOR A REAJUSTAR	FATOR DE CORREÇÃO	VALOR REAJUSTE
INCC PROJETOS - SÉRIE 205438	R\$ 539.752,34	3,381%	R\$ 18.249,03
INCC MÃO DE OBRA - SÉRIE 160906	R\$ 776.439,93	2,683%	R\$ 20.831,88
INCC - TOTAL - MÉDIA GERAL - SÉRIE 160868	R\$ 9.445.610,53	8,585%	R\$ 810.905,66
ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - TERRAPLENAGEM - SÉRIE 157956	R\$ 3.127.270,23	1,777%	R\$ 55.571,59
ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DRENAGEM - SÉRIE 1002385	R\$ 2.223.104,84	9,007%	R\$ 200.235,05
ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - SÉRIE 1002388	R\$ 38.749,05	4,097%	R\$ 1.587,55
ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO - SÉRIE 157972	R\$ 2.106.747,16	6,833%	R\$ 143.954,03
ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - LIGANTES BETUMINOSOS - SÉRIE 1002389	R\$ 1.819.597,78	3,843%	69.927,14

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÉRIE 1002386	R\$ 304.242,06	2,383%	R\$ 7.250,09
IPA 160OG-DI - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS - SÉRIE 1420855 (antiga série 1006827)	R\$ 3.518.586,20	21,355%	R\$ 751.394,08
IPA 160OG-DI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SÉRIE 1420835	R\$ 258.458,21	14,616%	R\$ 37.776,25
IPA 160OG-DI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SÉRIE 1420877 (antiga série 1006825)	R\$ 3.882,72	12,995%	R\$ 504,56
TOTAIS	R\$ 24.162.441,05		R\$ 2.118.186,93

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 De acordo com o estabelecido nos itens 7.1 e 7.2 do contrato, somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassarem o período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no Edital, e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da Contratada, conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da Contratante.

2.2 Além disso, a área gestora deverá observar o item 7.3 do Termo de Contrato, o qual estabelece que *"é vedado o reajuste de preços da planilha no caso de atrasos provocados por culpa da contratada"*.

2.3 O presente Termo de Apostilamento não altera as condições contratuais pactuadas.

ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA
 DIRETOR DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
 Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
 CEP: 71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA em 14/05/2021 17:59:04.
 Documento Nº: 1786970-2479 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1786970-2479>

