
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     



LOTE 1 - REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

02.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.400

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (OS MATERIAIS 

REAPROVEITÁVEIS SERÃO ARMAZENADOS DENTRO DO 

SÍTIO AEROPORTUÁRIO EM ÁREA A SER DEFINIDA PELA 

INFRAERO)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PROJETO EXECUTIVO

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS 

02.01.500 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EXISTENTE

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ( FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.600 PINTURA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTOS

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.1000
POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE PISOS EXISTENTES 

EM GRANITO MERUOCA CLÁSSICO E ROSA IRACEMA.

03.02.000 PAISAGISMO

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÕES

03.05.000 URBANISMO

04.01.000 FUNDAÇÕES

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

06.07.000 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.520
UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, 

Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento 

Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

07.04.000 CABOS

07.05.000 SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

09.00.000  REDE TELEMÁTICA

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.10.000 SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

09.01.220 ELETROCALHAS 

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

09.01.110 CABOS E FIOS                                                                                                                                                                    

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.01.004 REDE HIDRAULICA

09.01.230 CAIXAS

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.03.000 ELEVADORES (DESATIVAÇÃO)

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 2 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.04.000
ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM 

(DESATIVAÇÃO)

10.05.000 ESCADAS ROLANTES (DESATIVAÇÃO)

02.01.100 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.200 CANTEIRO GERAL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

02.01.220.03 DRENAGEM

02.01.230 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS

02.01.220.01 TERRAPLENAGEM

02.01.220.02 PAVIMENTAÇÃO

02.01.260.01 AR CONDICIONADO

02.01.270 URBANISMO

02.01.240 ELÉTRICA - REDES EXTERNAS

02.01.250 ELETRÔNICA / TELEMÁTICA

02.01.400 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.500 REDE TELEMÁTICA - PÁTIO

02.01.280 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

02.01.300
REMANEJAMENTO PROVISÓRIO REDE ELÉTRICA DE 15 

KV

03.01.120 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.200 ESQUADRIAS

02.01.600

SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS 

CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA 

DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA

03.01.110
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

03.01.400 COBERTURA

03.01.500 REVESTIMENTO

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

03.01.600 PINTURAS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.500 REVESTIMENTO

03.02.000 PAISAGISMO 

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.01.800 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900 IMPERMEABILIZAÇÃO  

03.04.000 MOBILIÁRIO OPERACIONAL

03.05.000 URBANISMO

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.02.000 ESGOTO SANITÁRIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.04.000 DRENAGEM

07.01.100
TRANSFORMADORES (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.200
DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-

WAY" (FORNEC., INST., TESTES E COMISSIONAMENTO)

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.05.000 CONTRA INCÊNDIO

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.220 COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN

07.01.300
PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.01.400
QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. 

(FORNEC., INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.01.1000
SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO 

COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.1100

BANCO DE CAPACITORES (FORNECIMENTO COMPLETO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.01.600
DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

(FORNECIMENTO COMPLETO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.01.800

GERADORES DE EMERGÊNCIA (FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO)

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.300
ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

10.00.000 SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

10.01.000 AR CONDICIONADO

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 4 - PÁTIO DE AERONÁVES (TECA)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.00.000 INFRAESTRUTURA

07.02.700
ATERRAMENTO E SPDA (FORNECIMENTO COMPLETO 

COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.02.800
PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , 

CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (FORNECIMENTO 

COMPLETO COM TODOS ACESSÓRIOS)

07.05.200 CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO

07.06.000
REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

07.03.100
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)
07.04.000 CABOS

10.01.003 DISTRIBUIÇÃO DE AR 

10.01.004 REDE HIDRAULICA

10.01.001 EQUIPAMENTOS

10.01.002 REDES DE DUTOS

10.07.000 ÓLEO DIESEL

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

10.01.005 REDE DE ELETRICA

10.01.006 PERIFÉRICOS

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO

05.03.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01.000 TERRAPLENAGEM

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.03.000
LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E 

COMISSIONAMENTO)

05.04.000 DRENAGEM

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.04.000 CABOS

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

11.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOTE 5 - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1

08.00.000 SISTEMAS ELETRÔNICOS

09.00.000 TELEMÁTICA

11.01.000 LIMPEZA DE OBRA

08.01.000
SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO 

OPERACIONAL E BANCO DE DADOS

07.06.111 ENVELOPES DE AREIA

08.04.000 SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM

08.05.000
SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES 

E ENERGIA

08.02.000 SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  

08.03.000 SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

08.08.000
SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIOS

08.09.000 STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA

08.06.000 SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS

08.07.000 SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

09.01.100 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE TELEMÁTICA 

09.01.200 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

08.10.000
SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE 

PASSAGEIROS

08.11.000
SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

ANO 1

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 1

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

ANO 2

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 3

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 4

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANO 5

     

     



AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS -                                            

FORTALEZA / CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

     

12.00.000 AS BUILT

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

12.01.001 As Built

RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

09.01.220 ELETROCALHAS

09.01.230 CAIXAS

     

Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

OBRA/SERVIÇO:   TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS                                                                                          

TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

 Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:          FZ.01/000.98/05929/01 

 DATA BASE:                                                 SETEMBRO 2011 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS

 Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                   1156/00-IO-CG-0021 

ANO 5

     

     



1 07/12/2011 LFdG LSR WV

0 31/10/2011 LFdG LSR WV

Rev. Data Projetista Desenhista Aprovo

CREA / UF CREA / UF Co-Autor: CREA / UF

0600405580/SP 5061908347/SP

CREA / UF CREA / UF Desenhista:

0600405580/SP 5061908347/SP PdSS

CREA / UF Escala: Data:

5061908347/SP S/E 31/10/2011

Escala: Desenhista:

S/E LSR

Rubrica

ARQ. CLOVIS LINS DE ANDRADE

22278/PE

CREA / UF Tipo de obra:

ARQ. VALNÍZIA M. O. MARINHO 2653/D RN REFORMA / AMPLIAÇÃO SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Rubrica Substitui a: Substituída por:

ENG. AIMÊ FERNANDA S. S. GOMES - -
24713/PE

Codificação:

TC 091-ST/2009/0010

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL

Modificação

Gerente de Projeto: Autor do Projeto/ Resp. Técnico

ENG. WILSON VIEIRA ARQ. MARCOS B. GHIORZI

FORTALEZA / CE

Coordenador do Contrato: Coord. Adjunto Contrato:

ENG. WILSON VIEIRA ARQ. MARCOS B. GHIORZI

Número: Conferido:

1156/00-I0-CG-0021 ARQ. MARCOS B. GHIORZI

Sítio:

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS

Área do sítio:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DO TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA 

VIÁRIO DE ACESSO
Data: Especialidade/ Subespecialidade

31/10/2011
PLANEJAMENTO / GERAL

Termo de contrato Nº.:

FZ.01/000.98/05929/01

Fiscal Contrato: Tipo/ Especificação do documento:

CRONOGRAMA - A

Fiscal Técnico: Classe geral do projeto:

Gestor do contrato:

  


