
Id Nome da tarefa

1 IMPLANTAÇÃO DE  SISTEMA DE ORIENTAÇÃO E
CONTROLE DE MOVIMENTO EM SUPERFICIE

2 Sistema de Orientação e Controle de
Movimento em Superficie (SMGCS) para
localidades  de Curitiba.

3 Licitação

4 Execução do Contrato

5 Fornecimento de Equipamento 

6 Serviços Preliminares

7 Projeto Executivo

8 Infra-estrutura Civil

9 Infra-estrutura eletrica

10 Colocação em Operação e Alinhamento

11 Solicitação ao DECEA - Inspenção e
Homologação

12 Comissionamento e Recebimento do
Sistema

13 Conclusão da Instalação

14 Operação Inicial Assistida

15 Suporte Técnico Assistido

16 Termino do Contrato

NAPR

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

NAPR

NAPR

25/12

CONTRATADA

CONTRATADA

31/01

Ago Set Out NovDez Jan FevMar Abr ai Jun Jul Ago Set Out NovDez Jan FevMar Abr ai Jun Jul Ago Set Out NovDez Jan FevMar Abr ai Jun Jul Ago Set Out NovDez Jan FevMar Abr ai Jun Jul Ago Set Out NovDez Jan FevMar Abr ai Jun Jul
2012 2013 2014 2015 2016

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo
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Tarefas externas

Etapa Tarefa

Divisão

INFRAERO- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DO - DIRETORIA DEOPERAÇÕES 
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