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ANEXOS:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

X1,

XIV.

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)
CARTA DE “FIANCA BANCARIA” (MODELOS)

A. GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA

B. GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)
CONTRATO (MINUTA)

TERMO DE REFERENCIA (Disponibilizado em separado)

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS — PSP (Disponibilizado em separado)
PLANILHA DE COMPOSIQAO DE PRECOS UNITARIOS — CPU

PLANILHA DE COMPOSIGAO(OES) ANALITICA(S) DA(S) TAXAS DE
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI

PLANILHA DE COMPOSICAO(OES) ANALITICA(S) DA(S) TAXAS DE
ENCARGOS SOCIAIS - ES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Disponibilizado em separado)
ORCAMENTO ESTIMADO (Disponibilizados em separado)

A. PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

B. BONIFICA(}AO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

C. ENCARGOS SOCIAIS —ES

D. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DECLARA(}AO DE ELABORAQAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DESENHOS (Disponibilizados em separado)

XIV/A - Secdo Longitudinal (Perfil) da PPD 06/24 - CG.02/101.21/00596/00,
XIV/B - Secédo Longitudinal (Perfil) da PPD 06/24 - CG.02/101.21/00597/00,
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XIV/C - Secédo Longitudinal (Perfil) da PPD 06/24 - CG.02/101.21/00598/00,

XIV/D - Secéo Longitudinal (Perfil) da PPD 06/24 - CG.02/101.21/00599/00,

XIV/E - Secdo Longitudinal (Perfil) da PPD 06/24 - CG.02/101.21/00600/00,

XIV/F - Secédo Longitudinal (Perfil) da PPD 06/24 - CG.02/101.21/00601/00

XIV/G - Segao Longitudinal (Perfil) da Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.21/00591/00,
XIV/H - Sec¢éo Longitudinal (Perfil) da Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.21/00592/00,
XIV/1 - Segdo Longitudinal (Perfil) da Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.21/00593/00,
XIV/J - Secao Longitudinal (Perfil) da Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.21/00594/00,
XIV/K - Secédo Longitudinal (Perfil) da Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.21/00595/00
XIV/L - Levantamento Planialtimétrico - CG.02/101.04/00602/00

XIVIM - Levantamento Planialtimétrico - CG.02/101.04/00603/00

XIVIN - Levantamento Planialtimétrico - CG.02/101.04/00604/00

XIV/O - Sec¢des Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00577/00,

XIV/P - Segdes Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00578/00,

XIV/Q - Segdes Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00579/00,

XIV/IR - Segbes Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00580/00,

XIV/S - Segdes Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00581/00,

XIVIT - Secdes Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00582/00,

XIV/U - Sec¢des Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00583/00,

XIV/V - Sec¢des Transversais PPD 06/24 - CG.02/101.20/00584/00.

XIV/IW - Secbes Transversais Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.20/00585/00,

XIV/X - Segdes Transversais Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.20/00586/00,

XIV/Y - Segdes Transversais Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.20/00587/00,

XIV/Z - Segdes Transversais Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.20/00588/00,

XIV/AA - Segdes Transversais Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.20/00589/00,
XIV/AB - Segdes Transversais Taxiway “CHARLIE” - CG.02/101.20/00590/00.
XIV/AC - Sinalizacao Horizontal - CG.02/708.07/00571/00,

XIV/AD - Sinalizacdo Horizontal - CG.02/708.08/00572/00,

XIV/AE - Sinalizacdo Horizontal - CG.02/708.08/00573/00,

XIV/AF - Sinaliza¢do Horizontal - CG.02/708.08/00574/00,

XIV/AG - Sinalizagdo Horizontal - CG.04/708.08/00605/00.

XIV/AH - Faseamento da obra - CG.01/105.01/00568/00.

XIV/ALI - Encaixes do pavimento novo com o antigo - CG.01/105.01/00570/00.

XIV/AJ - Overlay ndo estrutural da PPD 06/24 e Grooving - CG.01/105.05/00576/00.
XIV/AK - Overlay néo estrutural das Taxiways - CG.03/105.15/00575/00.

XIV/AL - Rejuvenescimento do patio geral CG.04/105.05/00569/00.

XV. TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA
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EDITAL DA
CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria -
INFRAERO, representada pela COMISSAO DE LICITACAO constituida pelo Ato
Administrativo n° 450/ADCO/2013, aqui também designada simplesmente COMISSAO,
tendo em vista o que consta do Processo da Pasta de Encaminhamento de Correspondéncia -
PEC n° 2168/01, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitacdo, na
modalidade de CONCORRENCIA, destinada & contratacio do objeto citado no subitem 1.1
deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

1.1. O objeto da presente CONCORRENCIA é a “CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS
DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS CONDICOES
FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E
DA PISTA PPD06/24, COM INSTALACAO DE GROOVING EM TODA
SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO
PAVIMENTO DO PATIO DE AVIACAO GERAL, TODOS NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS.”, de
acordo com as exigéncias e demais condicdes e especificacbes expressas neste
Edital e em seus Anexos, contemplando:

1.2. O Edital e seus Anexos poderdo ser retirados na Coordenacdo de LicitacGes da
INFRAERO, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 4 — Edificio Araguaia,
em Brasilia — DF, das 08:30h as 12:00h e das 13:00h as 16h30min, de 22 a 62
feira, mediante a apresentacdo do comprovante de Dep6sito Identificado
(CNPJ/CPF do depositante), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto ao Banco
do Brasil S/A, agéncia 3307-3, conta corrente n°® 420.968-0, ou retirado, sem
onus, no site de licitagbes da INFRAERO, no endereco,
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao.

NOTA: PARA REALIZACAO DO DEPOSITO IDENTIFICADO, A
LICITANTE DEVERA INFORMAR 3 PARAMETROS PARA O
CODIGO IDENTIFICADOR: CNPJ/CPF do depositante + 156 +
96893B

2.  DADATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO

2.1. No dia 13 de agosto de 2013, as 09:00 horas, na Coordenacao de Licitaces da
INFRAERO, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 4 — Edificio Araguaia,
em Brasilia/DF, a empresa interessada fara entrega da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO e de sua PROPOSTA DE PRECOS & COMISSAO, que
estara reunida para esta finalidade, podendo, ainda, encaminha-los previamente
a Comisséo de Licitacdo, respeitando-se o horario e a data estabelecidos neste
subitem;
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2.2.

Se na data indicada no subitem anterior ndo houver expediente na INFRAERO,
a abertura da licitacdo fica transferida para o primeiro dia atil seguinte,
observados 0 mesmo local e horario.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE
CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e em seus Anexos e
pelo REGULAMENTO DE LICITAQOES E CONTRATOS DA INFRAERO,
doravante denominado REGULAMENTO, publicado no Diario Oficial da
Unido, de 29/06/2009, secdo | pags. 54 a 66, sujeitando-se, no que couber, as
disposicdes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracGes posteriores,
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei 11.488/2007,
de 15/06/2007 e pelo Decreto n° 6.204, de 05/09/2007;

Tipo de licitagdo: MENOR PRECO;
Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

4. DA PARTICIPACAO

4.1.

4.2.

Respeitadas as demais condi¢Ges normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacao:

b) qualquer empresa, microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa legalmente estabelecida no Pais e que atenda as exigéncias
deste Edital e seus Anexos;

N&o podera participar da presente licitacéo:
a) consorcio de empresas, sob nenhuma forma;

b) empresa declarada inidénea por oOrgdo ou entidade da Administracdo
Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;

C) empresa suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO,;
d) empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperagdo judicial
ou extrajudicial;

e) empresa submissa a concurso de credores, em liquidagéo ou em dissolucéo;
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f) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou socios,
sejam empregados ou ocupantes de cargo comissionado da INFRAERO;

g) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios,
pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em
mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacdo, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

g.1) caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa
licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes
incursos nas sangdes previstas no Art. 90 da lei 8.666/93.

h) empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel como objeto
deste Edital;

i) autor do projeto basico de engenharia, pessoa fisica ou juridica assim como
empresas, isoladamente ou em consorcio, que estejam proibidas de
participar da licitacdo por forca do art. 9°, incisos | e Il, da Lei 8.666/03;

j) pessoa fisica ndo enquadrada como empresa individual, equiparada a
pessoa juridica, nos termos do art. 150, § 1° do Decreto n° 3.000, de
19/03/1999.

4.3. Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma
PROPOSTA DE PRECOS;

4.4, No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

4.4.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar
mais de uma licitante junto & INFRAERO, nesta Concorréncia, sob
pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

4.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condi¢Bes constantes deste Edital e de seus
Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informac6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

45.1. a declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard a licitante as
sangoes previstas neste Edital e na Lei n® 8.666/93.
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5.

DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos
deverdo ser apresentados em uma Unica via, em involucro opaco e lacrado,
contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

INVOLUCRO | - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA N° I 1

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

Todos os documentos do INVOLUCRO | podero ser apresentados em original
ou por qualquer processo de copia, ou ainda, publicacdo em 6rgdo de imprensa
oficial, desde que perfeitamente legiveis;

5.2.1. quando os documentos do INVOLUCRO | forem apresentados em
fotocOpia, sem autenticacdo passada por cartério competente, a
licitante devera apresentar os originais na sessdo de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, no horério requerido pela
COMISSAO que os autenticara, se for o caso;

5.2.2. a falta de data ou assinatura nas declaracGes elaboradas pela propria
licitante e na proposta poderd ser igualmente suprida pelo
Representante Legal presente a reunido de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITAC}AO e da PROPOSTA DE
PRECOS se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

A inversdo dos documentos no interior dos involucros, ou seja, a colocacdo de
documentacdo da PROPOSTA DE PRECOS no INVOLUCRO dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, ou vice-versa, acarretard a excluséo
sumaria da licitante do certame;

Todas as folhas do INVOLUCRO | deverdo estar encadernadas, rubricadas
pelo representante legal da licitante e numeradas seqliencialmente, da primeira
a Ultima, de modo a refletir o seu nimero exato;

5.4.1. aeventual falta e/ou duplicidade de numeracao ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invélucro, nos
termos do presente Edital.

O INVOLUCRO I devera conter todos os documentos a seguir relacionados:

a) Carta de Apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
assinada obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as
seguintes informacdes (Modelo - Anexo I):

8
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b)

d)

a.1) relagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO;
a.2) declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de habilitag&o;

a.3) declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

a.4) credenciamento do Representante Legal,

a.5) declaracdo da licitante de que seus diretores; responsaveis legais ou
técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo
ou administrativo; ou socios, ndo sdo empregados ou ocupantes de
cargo comissionado da INFRAERO, e de que a licitante ndo esta
incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do
Edital.

Declaracdo, sob pena da lei, de que cumpre os requisitos legais para
qualificacdo como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Cooperativa, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido no art. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, se for o caso;

prova de inscricdo ou registro da licitante e dos seus Responsaveis
Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, da localidade da sede da licitante, em vigor;

termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovacdo de
capacidade técnica, declarem que participardo, a servigo da licitante, das
obras ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da
licitante com o ciente do profissional conforme modelo Anexo 1V;

d.1) os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao
da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada
pelo seu superior;

comprovacéo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista no subitem 2.1 deste Edital, profissional(is) de nivel superior, ou
outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) e/ou
registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no

9
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9)

CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(Ges) de Acerto Técnico — CAT, expedidas
por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 0rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, ndo se admitindo atestado(s) de
fiscalizacdo, supervisdo ou coordenacdo da execucdo de obras/servicos,
cujas parcelas de maior relevancia e de valor significativo sdo as
seguintes:

e.l) Execucdo de Concreto Asfaltico Usinado a Quente;
e.2) Execucao de Grooving.

atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente registrado(s)
no CREA da regido onde os servi¢cos foram executados, acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por esses Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado,
para Orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica
e de valores significativos sao:

f.1) execugdo de Concreto Asfaltico Usinado a Quente, na
quantidade minima de 7.500 toneladas;

f.2) Execucdo de 10.000m2 Grooving.

atestado de visita passado pela INFRAERO do Aeroporto Internacional
de Campo Grande, em nome da licitante, de que ela, preferencialmente,
por intermédio de integrante do seu quadro de Responsaveis Técnicos,
visitou os locais onde serdo executadas as obras/servigos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execucdo dos mesmos, até o ultimo dia dtil
imediatamente anterior a data de que trata o subitem 2.1 deste Edital;

g.1) para visita aos locais de execugdo dos servicos, a licitante devera
procurar na Coordenacdo de Manutencdo no Aeroporto
Internacional de Campo Grande/MS, preferencialmente, a Eng? Sra.
TATIANA TRIPOLONI T. PAIXAO, das 09:00h as 11:00h e das
14:00h as 16:00h, de 22 a 6° feira, por meio do telefone (0**67)
3368-6042. A visita devera ser agendada, com antecedéncia minima
de 5 (cinco) dias Uteis;
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h)

g.2) aempresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo,
neste caso, necessario apresentar declaragdo assumindo,
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar 0s
servicos em conformidade com todas as condicBes e exigéncias
estabelecidas nesta licitagao.

Copia do comprovante de depdsito identificado ou do pagamento do
boleto bancério, quando realizar a garantia na modalidade estabelecida na
alinea “a” do subitem 14.1.1 - “Obrigagdes da Licitante Adjudicataria”,
ou cOpia da apolice entregue na INFRAERO em uma das modalidades
estabelecidas nas alineas “b”, “c” ou “d” do subitem 14.1.1 deste Edital -
“Obrigacdes da Licitante Adjudicataria” (Anexo III — A), comprovando o
recolhimento pela licitante, da “Garantia de Manutengao de Proposta”, no
valor de 1% do valor estimado da contratacdo, conforme prevé o
inciso 11l do artigo 31 da Lei 8.666/93, até o ultimo dia util anterior a
data de abertura da licitacao;

h.1) a garantia de Manutencdo da Proposta tera o prazo de validade de
no minimo 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e da PROPOSTA
COMERCIAL;

h.2) na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do
prazo de validade das proposta e/ou do prazo de validade da
Garantia de Manutencdo da Proposta (Fianca Bancaria ou Seguro
Garantia), deverd a licitante, independente de comunicacdo formal
da INFRAERO, revalidar, por igual periodo, os documentos, sob
pena de ser declarada desistente do feito licitatorio;

h.3) a Garantia de Manutencdo da Proposta na forma de Carta de
Fianca, devera obedecer o modelo constante do Anexo Il1-A deste
Edital;

h.4) no caso de Seguro Garantia, a licitante devera apresentar a apélice
e seus anexos, contendo clausulas gerais e especiais;

h.5) copia de comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou
parcelado;

h.6) a Garantia de Manutencdo da Proposta sera liberada no prazo de até
10 (dez) dias Uteis apOs esgotada a fase administrativa de
habilitacdo para empresas inabilitadas ou apés adjudicacdo, exceto
a da vencedora da licitagdo, que serd liberada no mesmo prazo,
apos assinatura do Contrato.
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i)

)

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo
Anexo XIlII;

Certiddo Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho, ou Certidao
Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacgdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 01/05/1943, e instituida pela Lei n°® 12.440, de 07/07/2011;

Deverd(dao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de
capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s)
pelo CREA, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término
dos servicos; local de execugdo; nome do contratante e pessoa juridica
e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de registro(s) no CREA,;
especificacOes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados;

A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-
operacional exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou
parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas através do
somatorio de seus respectivos atestados;

Cada um dos servicos, e respectivas quantidades, relacionados na
alinea "g.1" e “g.2” do subitem 5.5 deste Edital, terd sua comprovagao
de atendimento efetuada através do somatério das quantidades
executadas nos atestados, acompanhados das respectivas CAT’s;

entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:

a)  socio;

b) diretor;

c) empregado;

d)  responsavel técnico;

e)  profissional contratado.

a comprovacdo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a) socio: Contrato Social devidamente registrado no 0Orgao
competente;
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b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anbnima;

c) empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d)  responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional
como RT;

e)  profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo.

5.6. A comprovacdo do atendimento das exigéncias habilitatorias de que tratam os
artigos 42, 44 e 45 do REGULAMENTO, podera ser feita das seguintes
formas:

5.6.1. empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF: a verificacdo dos niveis validados sera feita
mediante consulta “on line”, ao SICAF, da HABILITACAO
JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante durante a audiéncia publica
de abertura da licitacao®;

5.6.1.1. a qualificacdo econdmico-financeira serd& comprovada por
meio dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que
1,00 (um inteiro);

5.6.1.2. a licitante devera possuir capital igual ou superior a 10% do
valor estimado desta licitacéo.

5.6.2. empresas nao inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, a verificacdo sera feita mediante a
apresentacdo no INVOLUCRO I dos seguintes documentos:

a) HABILITACAO JURIDICA

a.l) cedula de identidade e registro comercial, no caso de
empresario individual;

! Recomendamos 4 licitante o habito de consultar o préprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentagdo para fins de
habilitacéo nos procedimentos licitatorios. Tal recomendagdo tem a finalidade de evitar discussdes desnecessarias por desidia ou inércia do
préprio licitante na manutencéo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitagdes, ou na interposicéo de recursos meramente
procrastinatorios
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b)

a.2)

a.3)

a.4)

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ac0es,
acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores;

inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no caso de sociedades simples, com indicacéo
das pessoas naturais incumbidas da administracdo da
sociedade, seus poderes e atribuices;

decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

b.1)

b.2)

b.3)

certiddo negativa de faléncia, de recuperacéo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede
da licitante, Justica Comum;

balanco do ultimo exercicio, que evidencie os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores que 1,00 (um inteiro);

comprovacdo de que possui capital igual ou superior a
10% do valor estimado desta licitacao.

REGULARIDADE FISCAL

c.1)

c.2)

c.3)

prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual
ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitacdo;

prova de regularidade para com a Fazenda Nacional,
Estadual e Municipal, ou do Distrito Federal,
compreendendo 0s seguintes documentos:

c.3.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
da sede da licitante;
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5.6.3.

c.3.2) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou
Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou
Certiddo de Nao Contribuinte;

c.3.3) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou
Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou
Certiddo de Nao Contribuinte.

c.4) Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo positiva com

efeito negativo referente a Contribuicdo Previdenciaria e
as de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

c.5) Certificado de Regularidade de Situagcdo do Fundo de

5.6.2.1.

5.6.2.2.

5.6.2.3.

Garantia do Tempo de Servico — CRF, da sede da licitante.

a validade das certidbes relativas a comprovacdo da
Qualificacdo Econdmico-Financeira e da Regularidade
Fiscal, exigidas nas alineas “b” e “c” deste subitem (5.6.2),
correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a INFRAERO convenciona o prazo como sendo de
90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicdo,
ressalvada a hipdtese de a licitante comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente;

caso alguma Certidao seja POSITIVA, a mesma somente sera
aceita, para efeito de habilitacdo, se contiver expressamente
declaragdo passada pelo emitente do documento, que a
licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito
NEGATIVO, nos termos do Codigo Tributario Nacional,

sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a
apresentar as certidoes, relacionados na alinea “c” do subitem

5.6.2, deste Edital.

empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa, a comprovacdo de
regularidade fiscal serd exigida, observando o0s seguintes
procedimentos:
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5.6.4.

a)

b)

caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentagéo
vencida, devera apresentar toda documentacdo exigida no
subitem 5.6.2 deste Edital, mesmo que a documentagéo apresente
alguma restricéo;

havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 02(dois) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera no momento que a proponente for declarada
classificada em primeiro lugar (vencedora), para a regularizagéo
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emisséo de eventuais certiddes negativas ou positiva com efeito
de certiddo negativa;

a ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto na alinea
“b” deste subitem implicara decadéncia do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e no RLCI, sendo
facultado a INFRAERO convocar a segunda classificada, e assim
sucessivamente,  para assinatura do contrato nas mesmas
condicdes da primeira colocada, inclusive quanto ao pre¢o, ou
revogar a licitagéo.

em quaisquer das situacdes estabelecidas no subitem 5.6 deste Edital,
caso alguma certiddo esteja com prazo vencido, a COMISSAO podera
fazer consulta por meio eletrénico (INTERNET), para comprovacgao
dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar copia
autenticada desses documentos, na sessdo de que trata o subitem 2.1
do Edital.

6. DA ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1.

6.2.

Os documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos neste Edital e seus

Anexos deverdo ser apresentados em uma via, em INVOLUCRO opaco e

lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO
INVOLUCRO Il - PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA N° I
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

Todas as folhas, de cada uma das vias do INVOLUCRO, deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu numero exato;
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6.2.1. aeventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invoélucro, nos
termos do presente Edital.
6.3. O INVOLUCRO I1 devera conter todos os elementos a seguir relacionados:
a) carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS, assinada

b)

d)

obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com precos globais
em Real, para os servicos e prazo de validade da proposta ndo inferior a
120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de que trata o
subitem 2.1 deste (Modelo Anexo Il) ;

planilhas de servicos e precos (Anexo VII — Modelo) preenchidas e
assinadas, em papel e em CD Rom, cujos itens, discriminacdes, unidades
de medig&o e quantidades n&o poderdo ser alterados pela licitante, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA elou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

b.1) na hipotese do CD Rom mencionado na alinea “b” nao ser
apresentado em conjunto a proposta de precos da licitante (no
Invélucro 1), o mesmo serd solicitado pela Comissdo de
Licitacdo.

planilhas de composigdo analiticas de pregos unitarios (CPU’S) de todos
os itens do Anexo VIII do Edital;

c.l) as planilhas de Composicdo Analiticas de Precos Unitérios
(CPU’s) serdao avaliadas pela Comissdo de Licitacdo tao
somente da licitante vencedora, antes da homologacdo do
certame.

c.1.1) em caso de discrepancias dos valores ofertados a
Comissdo de Licitacdo procedera conforme previsto no
subitem 8.2 deste Edital;

c.1.2) no caso de discrepancia entre o preco da planilha de
servigos e precos - PSP, para a Planilha de Composicéo
Analiticas de Precos Unitarios (CPU’s), prevalecera o de
menor prego.

composicgdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para 0S Servicos
discriminados na Planilha de Servicos e Precos, conforme Modelos
Anexos I1X e X deste Edital,
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e) cronograma fisico-financeiro preliminar (Anexo XI — Modelo), com
periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de
execucdo e a previsdo de desembolso orgamentario estabelecida neste
Edital e seus Anexos

e.l) as medicdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario
na primeira e Gltima medicGes, quando o inicio ou término das
etapas das obras/servi¢cos ocorrer no curso do més; neste caso o
cronograma sera ajustado a situacao;

e.2) o cronograma fisico-financeiro estard, também, sujeito a ajustes, em
funcdo de motivos de interesse da INFRAERO, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 57 da Lei 8.666/93).

6.4. Tendo em vista as definicdes e obrigacdes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente no Termo de Referéncia (Anexo VI) a licitante devera
considerar no seu preco proposto que a fiscalizacdo do Contrato estara sediada
na Cidade onde serdo executadas as obras/servigos;

6.5. A licitante devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servicos;

6.6. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributaria, ou outras correlatas;

6.7. O orcamento global estimado para o objeto da licitacdo € de R$ 12.135.987,20
(doze milhdes, cento e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e
vinte centavos).

6.7.1  para fins de atualizacdo dos valores do orcamento de referéncia para a
data da apresentacdo das propostas, desde que transpostos 12 meses da
data-base, serdo observados os critérios estabelecidos no item
“Reajuste de Pregos” constante da minuta do Contrato Anexo V deste
Edital;

6.7.1.1 o percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia sera
calculado até a 2* (segunda) casa decimal, sem
arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global do
orcamento de referéncia atualizado.
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6.7.2

6.7.3

o0 valor méximo que a INFRAERO admite pagar para a execugdo dos
servicos objeto desta licitacdo, é o global estimado no subitem 6.7
devidamente corrigido na forma presente no subitem 6.7.1;

Os pregos unitarios maximos que a INFRAERO admite pagar para a
execucdo do objeto desta licitacdo sdo os definidos em seu or¢camento
de referéncia, devidamente corrigidos na forma presente no subitem

6.7.1,

6.7.3.1 somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em

6.7.3.2

6.7.3.3

6.7.3.4

relatorio técnico circunstanciado, informando e comprovando
a fonte de pesquisa de precos, a licitante podera apresentar
proposta com a incidéncia de precos unitarios superiores aos
do Orcamento de referéncia da INFRAERO;

6.7.3.1.1 na hipotese do relatério mencionado no subitem
precedente ndo ser apresentado em conjunto a
proposta de precos da licitante (no Invélucro I1),
0 mesmo serd solicitado pela Comissdao de
Licitacdo;

6.7.3.1.2 na hipdtese de futuros aditivos ao contrato que
envolvam itens com custos unitarios superiores
aos previstos no orcamento de referéncia da
INFRAERO, seréo adotados como base os limites
referenciais da INFRAERO, observadas as
disposicGes da Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

as eventuais justificativas apresentadas pelos licitantes, em
caso de propostas com pre¢os unitarios acima do orgcamento
de referéncia, deverdo ser feitas em duas partes, de modo a
contemplar tanto o desbordamento dos custos unitarios
(diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) em relacdo aos respectivos valores
estabelecidos no or¢camento-base;

caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pelo
6rgdo gestor dos recursos ou seu mandatario, 0S precos
unitarios da proposta da licitante serdo adequados aos precos
correspondentes do orcamento base elaborado pela
INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da
proposta, sob pena de desclassificacao;

0 procedimento de ajuste de proposta mencionado nos
subitens 6.7.3.1, 6.7.3.2 e 6.7.3.3, serd aplicado somente a
proposta de menor valor global.
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6.8.

NOTA 1: Consoante inciso VI do 8 6° do Art. 102 da LDO, a analise das
justificativas dos precos eventualmente superiores ao orgamento de
referéncia da INFRAERO deverdo ser consignados em Relatorio
Técnico Circunstanciado, emitido pelos membros técnicos
devidamente habilitados e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos
Ou seu mandatario.

6.7.4 no valor orgado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificagédo
e Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI- 25,26%;
b)  Encargos Sociais — 127,85%

6.7.5 nacomposicdo dos precos unitarios, a licitante devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar correcdes futuras nas PROPOSTA DE
PRECOS.

NOTA 2: Todos 0s percentuais apresentados correspondem ao maximo
admitido pela INFRAERO. Além disso, 0 FGTS maximo admitido é
de 8% (oito por cento) e ndo sera admitido no BDI, a inclusdo do
IRPJ — Imposto de Renda de Pessoa Juridica e da CSLL
(Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido).

NOTA 3: Os percentuais dos grupos “A” e "B” que compde analiticamente o
BDI do orgamento da INFRAERO sdo os limites referenciais
maximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso
X da Lei n° 8.666/93.

Serd admitida a subcontratacdo apés validacdo da INFRAERO, restrita,
contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) do escopo dos Servicgos,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e prova de regularidade fiscal e
trabalhista nos termos previstos no edital.

6.8.1 é vedada a subcontratacdo total dos servicos desta Concorréncia.

7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

7.1.

Na data, hora e local definidos no subitem 2.1 deste Edital, a COMISSAO,
ap6s recebido do representante da licitante os INVOLUCROS | e I,
juntamente com o seu documento de identificacdo pessoal, adotard o seguinte
procedimento:
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

a) abertura do ~INVOLUCRO I, contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO das licitantes;

b) consulta “on line”, através do CNPJ, da Habilitacdo Juridica,
Reqgularidade Fiscal e Qualificagdo Econdmico-Financeira de cada
licitante no SICAF, quantas vezes forem necessarias até o encerramento
da sesséo, podendo, inclusive, fazer a consulta a outras dependéncias da
INFRAERO, via fax, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para
as licitantes enquadradas no subitem 5.6.1 deste Edital,

¢) o0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO, juntamente com os relatérios
contendo as situacdes das licitantes perante o SICAF, serdo rubricados
pela COMISSAO que deles dara vista aos representantes das licitantes
presentes, para que também os rubriquem.

A COMISSAO examinara os documentos do INVOLUCRO | de cada licitante
e divulgara o resultado de habilitacdo, o que podera ocorrer na prépria sessdo
se presentes representantes de todas as licitantes. Na auséncia de qualquer
representante, serd lavrada a ata e o resultado divulgado em sessdo publica
previamente marcada ou através de publicacdo no Diario Oficial da Unido;

Caso a documentacéo de regularidade fiscal da(s) microempresa(s), empresa(s)
de pequeno porte ou cooperativa(s), apresentar alguma restricdo, a Comissao
de Licitacdo concedera o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a sua
regularizacdo, contado a partir da data de comunicacdo do resultado de
classificacdo de propostas comerciais;

7.3.1 a microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa somente
serdo obrigadas a apresentar a documentacdo de regularidade fiscal
regularizada, para efeito de atendimento do subitem anterior, caso seja
declarada classificada em primeiro lugar no certame.

Na hipétese de interposicdo de recurso na fase de habilitacdo, o Presidente da
COMISSAO notificara as licitantes de seu resultado e convocara para nova
sessao publica para abertura da PROPOSTA DE PRECOS das licitantes
habilitadas;

Seré inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar qualquer documento exigido ou apresenta-lo em
desacordo com as exigéncias do presente Edital e seus Anexos;

b)  afrontar qualquer condicéo editalicia;
c) ndo estiver com a sua Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e

Qualificacdo Econdmico-Financeira valida no SICAF, se for o caso,
ressalvado o disposto no subitem 7.3 deste Edital.
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7.6.

O INVOLUCRO Il devidamente lacrado e rubricado, contendo a PROPOSTA
DE PRECOS da licitante inabilitada sera devolvido em sesséo publica;

7.6.1. caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o
INVOLUCRO Il na sess&o plblica, ou ndo o retire no prazo de até 20
(vinte) dias Uteis apds a data de homologacgéo da licitacdo, 0 mesmos
serd destruido pela INFRAERO lavrando-se o competente Termo.

8. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Na data, hora e local comunicados, a COMISSAO abrira o INVOLUCRO Il
das licitantes habilitadas e divulgara os valores indicados em cada PROPOSTA
DE PRECOS, cujos documentos serdo rubricados pela COMISSAO e pelos
representantes das licitantes presentes;

A COMISSAO verificara a PROPOSTA DE PRECOS quanto a eventuais erros
aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma:

a) dos precos das planilhas de servicos e prego, para a carta de
apresentacdo da Proposta de Precos;

b) no caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecerd o valor por extenso;

C) no caso de erro de multiplicagdo do preco unitério pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o
preco unitario e a quantidade;

d) no caso de erro de adicdo, a soma serd retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas.

O preco total da PROPOSTA DE PRECOS ser4 ajustado pela COMISSAO, em
conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para
correcdo de erros e subitem 6.7.3.3 e 6.7.3.4 para 0S precos unitarios superiores
ao orcado pela INFRAERO. O valor resultante consistird no prego-corrigido
global da PROPOSTA DE PRECOS;

Finalmente, apds a verificacdo dos subitens precedentes, a COMISSAO
apreciara a PROPOSTA DE PRECOS das licitantes habilitadas,
desclassificando aquela que:

a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no

INVOLUCRO I, ou apresenta-los em desacordo com qualquer exigéncia
deste Edital;
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8.5

b)

d)

f)

9)

h)

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

apresentar preco global ou preco unitario (para um ou mais itens)
inexequivel ou irrisério ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis
com 0s pregos de mercado, exceto quando envolverem materiais ou
produtos de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie,
expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneragéo;

apresentar preco unitario e global da Planilha de Servicos e Pregos
superior ao parametro estabelecido neste Edital ou inexequivel, ressalvado
0 disposto no 8 1° do art. 99 do REGULAMENTO, observado as
justificativas apresentadas para atender o subitem 6.7.3 deste Edital;

deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos, ou contrariar
as disposicOes do subitem 6.7.3 deste Edital;

apresentar prazo de execucdo dos servicos objeto desta licitacdo diferente
do estabelecido neste Edital;

apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores
aos limites estabelecidos no subitem 6.7.4 deste Edital;

na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar
de atender as legislacOes trabalhista e tributaria vigentes, além de clausulas
firmadas em acordo coletivo de classe.

Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte
ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
classificada em primeiro lugar, sera assegurada preferéncia de contratacéo,
respeitado o seguinte:

8.5.1

8.5.2

8.5.3

constatado o empate ficto de precos da proposta vencedora com
microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativas, a Comisséo
de Licitacdo divulgard o resultado de classificacdo de proposta
informando o empate de precos;

Em seguida a Comissdo de Licitacdo, convocara as licitantes para em
sessao publica, em local, horério e data a serem informados via
correspondéncia formal, expedida com no minimo 24(vinte e quatro)
horas de antecedéncia, proceder ao desempate ficto.

no horério e data estabelecidos pela Comissdo de Licitacdo, todas as
licitantes cujos precos se enquadrem na situacdo estabelecida no
subitem 8.5 deste Edital, fardo a entrega de sua nova proposta de
precos, em INVOLUCRO opaco e lacrado, contendo os seguintes
dados:
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8.6

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

a) numero do processo;
b) razdo social da empresa licitante; e
c) numero do CNPJ.

A auséncia de qualquer licitante ou falta entrega da nova proposta de
precos nao implicard na suspensdo da sessdo publica, previamente
marcada, mantendo a proposta da licitante classificada de acordo com o
preco inicialmente proposto, implicando na precluséo de preferéncia de
contratacao;

Na hipdtese de ndo ocorrer o desempate da proposta da pequena
empresa, microempresa ou cooperativa com aquela classificada em
primeiro lugar, em razéo da ndo apresentacdo de nova proposta ou falta
de comprovacdo de regularidade fiscal, a Comissdo de Licitacdo
procedera a abertura do INVOLUCRO contendo a nova proposta de
precos das licitantes remanescentes que por ventura se enguadre na
hip6tese mencionada no subitem 8.5, na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito;

no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos
intervalos estabelecidos na condices previstas no subitem 8.5, sera
realizado sorteio entre as mesmas para que se identifigue qual
INVOLUCRO devera ser aberto primeiro;

na hipétese da ndo-contratacdo nos termos previstos nesta Condicédo, o
objeto serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame;

o critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa;

Observado o critério de aceitabilidade da PROPOSTA DE PRECOS
estabelecido nos subitens anteriores, a COMISSAO classificara as propostas,
pela ordem de menor preco global, em “REAL”, e divulgara a classificagdo

no Diéario Oficial da Unido;

8.6.1

caso haja alguma restricdo na documentacdo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do
prazo recursal da fase de classificagdo da PROPOSTA DE PRECOS
somente iniciar-se-a ap6s decorrido o prazo de 02 (dois) dias uteis
destinado a regularizacdo da documentagdo, nos termos previstos no
paragrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;
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8.7 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a mediante
sorteio, em ato publico, ao qual todas as licitantes classificadas serao
convocadas, em horério e local a serem definidos pela COMISSAO;

8.8 A autoridade competente adjudicard o objeto licitado a primeira classificada e
homologara a licitacao, se outra ndo for sua deciséo;

8.8.1 a COMISSAO divulgara no site da INFRAERO a homologacdo do
certame;

8.8.2 apos a homologacdo da licitacdo, para fins de celebracdo do contrato e
com vistas ao atendimento ao disposto no inciso Il do Artigo 6° da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002, a Infraero consultara a situacdo da
empresa junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN.

9. DA IMPUGNACAO E DO RECURSO

9.1. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Autoridade que
assinou o Edital e protocolada no Protocolo Geral da INFRAERO localizado
no Setor Comercial Sul Quadra 4 — Edificio Araguaia, em Brasilia/DF de 22 a
62 feira, das 08:30h as 12:00h e das 13:00h as 16h30min;

a)  por qualquer cidaddo, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada no
subitem 2.1 deste Edital,

b)  pela licitante, até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada no subitem 2.1
deste Edital.

9.1.1. nacontagem do prazo para recebimento da impugnacao, levar-se-a em
consideracdo o disposto no subitem 9.8 deste Edital;

9.1.2. apresentada a impugnacdo a mesma serd respondida a interessada,
dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura
dos INVOLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;

9.1.3. a impugnagdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS
DE HABILITACAO e a PROPOSTA de PRECOS & COMISSAO,
junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no subitem
2.1 deste Edital.

9.2. Divulgada a decisio da COMISSAO, no tocante & fase de habilitacdo ou de
classificacdo, se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis
para interpor recurso, contado da data de divulgacéo do resultado;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Interposto recurso, em qualquer fase da licitacdo, dele se dara ciéncia
formalmente as demais licitantes, que poderdo impugné-lo no prazo de 5
(cinco) dias uteis;

O recurso devera ser interposto ao Presidente da COMISSAO e entregue,
mediante protocolo, no Protocolo Geral da INFRAERO, no endereco indicado
no subitem 9.1 deste Edital;

9.4.1. o0 recurso podera ser interposto via fax (61) 3214-6335 ou e-mail
licita.br@infraero.gov.br dentro do prazo regulamentar, desde que a
licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da INFRAERO,
respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da data do término do
prazo recursal’;

9.4.2. as razbes do recurso deverdo ser dirigidas ao Superintendente
Regional do Centro-Oeste, por intermédio do Presidente da
COMISSAO. A COMISSAO podera reconsiderar a sua decisio ou
fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente informado, para
que dele se digne conhecer, em Gltima instancia, no sentido de dar-lhe
Ou n&o provimento;

9.4.3. o0s arquivos eletronicos com textos das razdes e contra-razdes deverdo
ser enviados para 0 seguinte  endereco  eletrdnico:
licita.br@infraero.gov.br.

O recurso referente a fase de habilitacdo ou de classificacdo, tera efeito
suspensivo;

Do ato praticado pela autoridade competente cabe recurso, nos termos do Art.
109 da Lei 8.666/93;

9.6.1. a autoridade competente podera motivadamente e por razbes de
interesse publico, atribuir efeito suspensivo ao recurso previsto no
subitem precedente deste Edital.

A impugnacdo ou 0 recurso interposto em desacordo com as condigdes deste
Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o0 dia de inicio e incluir-se-4 o0 do vencimento.

2 Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999.
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10.

11.

12.

13.

14.

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

10.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 240 dias consecutivos contados a partir da
expedicdo de ordem de servigo inicial, sendo 30(trinta) dias de instalacdo de
canteiro e mobilizacdo, 180(cento e oitenta) dias para execucdo das
obras/servicos do objeto em licitacdo, e 30 (trinta) dias consecutivos para
expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos;

10.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apos a
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido e a
entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de
Engenharia”;

10.2. A eventual prorrogagdo do prazo previsto no subitem anterior somente sera
admitida nas condi¢es estabelecidas no paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 111
do REGULAMENTO da INFRAERO;

10.3. Os servigos serdo prestados no Aeroporto Internacional de Campo
Grande/MS.

DOS PAGAMENTOS

11.1.  Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a INFRAERO dos
documentos habeis de cobranca, nos termos e condi¢BGes estabelecidas na
minuta do Contrato que representa o Anexo V deste Edital;

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. O preco contratual podera ser reajustado, nos termos e condi¢des estabelecidos
na minuta do Contrato que representa o Anexo V deste Edital.

DA FONTE DE RECURSOS

13.1.  As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo por
conta de recursos proprios da INFRAERO, alocado nos seguintes codigos
Orcamentérios: Item Plano de acdo: 62203 — 017- 313.01.004 — 20.130

DAS OBRIGAQ()ES DA ADJUDICATARIA

14.1.  Além das obrigagOes legais, regulamentares e das demais constantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:
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14.1.1. Providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a homologagdo do
objeto deste certame, e entregar na INFRAERO antes da assinatura do
Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5%
(cinco por cento), do seu valor global (importancia segurada), com
prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa

das seguintes modalidades:

a)  Caucdo em dinheiro;

a.1l) a Caucdo em dinheiro pode ser efetivada por pagamento
de boleto bancario ou depoésito identificado em conta
corrente especifica, a critério da INFRAERO. Conforme a
opcdo definida pela INFRAERO, o Contratado devera
proceder da forma especificada abaixo:

a.1.1) pagamento de Boleto Bancério: solicitar ao Gestor
do Contrato o Boleto Bancario para pagamento da
Garantia Caucionaria;

a.1.2)

deposito em Conta Corrente: o crédito na conta
corrente da INFRAERO pode ser efetuado das
formas descritas abaixo, sendo que em qualquer
caso 0 comprovante de depdsito deve ser
encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1) contratado correntista do Banco do Brasil:

a.1.2.2)

28

Efetuar  depésito  ou transferéncia
(identificados) na conta corrente n°
420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do
Brasil, cujos pardmetros de identificacao
sdo:

1°: CNPJ do contratado;
2°: n° da dependéncia, com 3 digitos: 156
3°: Codigo 96840B;

contratado ndo correntista do Banco do
Brasil: O crédito para a INFRAERO
podera ser efetuado através de TED ou
DOC para a conta corrente 420968-0 da
agéncia 3307-3 do Banco do Brasil, de
titularidade da INFRAERO, CNPJ
00.352.294/0001-10.
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b)

d)

Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro
Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custodia e
Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco
Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custodia de
Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da
empresa Contratada;

Fianca bancéria (Modelo — Anexo Il1);
Seguro — Garantia:

d.1) via original da apolice completa, ou seja, com as
Especificagdes Técnicas do Seguro, Condigdes Gerais e as
Condicbes Especiais da Garantia, impressas em Seu Vverso
ou anexas. Alternativamente, poderd ser emitida apolice
com certificacdo digital,;

d.2) o seguro-garantia e suas condicdes gerais, deverdo atender
aos anexos | e Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de
junho de 2003;

d.3) o seguro-garantia devera ser livre de franquia.

14.1.1.1. na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as

seguintes informacoes:

a) numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de
aditamento, o numero do contrato;

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

c) nome e ndmero do CNPJ do SEGURADO
(INFRAERO);

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

e) nome e ndmero do CNPJ da CONTRATADA
(TOMADORA da apolice).

14.1.1.2. as apOlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou

cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem
expressar a INFRAERO como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;
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14.2.

14.3.

14.4.

14.1.1.3. sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidird o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
pro rata tempore pela formula estabelecida no Anexo V
deste Edital, atualizada a partir da data de recolhimento a
INFRAERO;

14.1.1.4. respeitadas as demais condigdes neste Edital e seus Anexos,
a garantia serd liberada apds a integral execucdo do
Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigacdes contratuais.

14.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria
(modelo Anexo XV).

Apresentar nova Planilha de Composi¢do de Pregos Unitarios (CPU’s),
devidamente corrigida, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, bem como a
Planilha de Servicos e Precos - PSP, caso notificada pela Comissdo de
Licitacdo de ajustes necessarios nos termos do subitem 8.2 do Edital;

A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, ap6s formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo Anexo V;

14.3.1. o prazo de que trata o subitem 14.4 podera ser prorrogado uma Gnica
vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela INFRAERO.

Apresentar, em até 15 (quinze) dias ap6s a assinatura do Contrato e antes da emissdo
da Ordem de Servico, a apélice de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a INFRAERO como
BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia néo
inferiores aos do contrato;

14.4.1. na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
ndmero do contrato;

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

¢) localidade do risco, destacando o nome do aeroporto/dependéncia onde
sera executado o objeto licitado;

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

14.4.2. o valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir
correspondente corre¢do no montante contratual, do mesmo modo, se
houver prorrogagdo do prazo contratual a vigéncia da apolice devera
ser prorrogada por igual periodo;
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14.5.

14.6.

14.7.

14.4.3. a CONTRATADA ficara obrigada a manter a validade de Garantia de
Seguro de Riscos de Engenharia até a expedicdo, pela
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos;

14.4.4. a apodlice de seguro de Riscos de Engenharia exigida no caput deste
subitem deverd ser entregue a INFRAERO, no prazo ali estabelecido,
sob pena de aplicacdo das cominagdes previstas no contrato;

14.4.5. a apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado.
Neste caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo
seja efetuado, deverd ser submetido a INFRAERO, sob pena de
aplicacdo das cominacdes previstas no instrumento contratual.

Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido
no subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

E facultado & INFRAERO, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as
condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucao do
contrato, ou ndo assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem
precedente, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para
assinar o Contrato nas mesmas condi¢cdes da primeira colocada, inclusive
guanto ao preco, ou revogar a presente licitacao.

A CONTRATADA deverd assinar Termo de Compromisso se
responsabilizando pela permanéncia de um Técnico residente durante tempo
integral para acompanhamento de todas as etapas do servico.

14.7.1. técnico-residente: profissional habilitado pelo CREA para
acompanhamento e controle da parte operacional dos servicos.

15. DAS PENALIDADES

15.1.

Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o contrato ou convidada a
fazé-lo ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa,
sera considerada inadimplente e estara sujeita as seguintes cominacdes:

a)  multa de 10% (dez por cento) do valor da contratagéo;

b)  responder por perdas e danos ocasionados a INFRAERO, os quais serdo
apurados em competente processo, levando em conta as circunstancias
que tenham contribuido para a ocorréncia do fato;

c)  suspensdo temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com a INFRAERO, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a INFRAERO e
toda a Administracdo Publica Federal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a licitante ressarcir a INFRAERO pelos prejuizos resultantes
e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no subitem
anterior.

d.1) a Declaracdo de Inidoneidade se efetivara por ato ministerial.

A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitacéo;
retirar sua PROPOSTA DE PRECOS ap6s conhecer os precos das demais
licitantes, ou ainda demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
INFRAERO e toda a Administracdo Publica Federal, em virtude de quaisquer
outros atos ilicitos praticados, garantidos o contraditério e a ampla defesa,
estard sujeita as penalidades previstas no subitem precedente deste Edital e
outras que couberem;

A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor adjudicado por dia
de atraso, até o maximo de 2,5% (dois e meio por cento);

15.3.1. o atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a
examinar as propostas subsequentes, observada a ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda o
estabelecido neste edital, para assinar o Contrato ou revogar a presente
licitacdo, sem prejuizo das demais cominagdes previstas no Edital.

Sem prejuizo das penalidades previstas nos subitens precedentes deste Edital, a
COMISSAO ou a INFRAERO podera desqualificar a licitante ou desclassificar
a PROPOSTA DE PRECOS sem que isto gere direito indenizatério ou de
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstancia que desabone a
idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de
producdo da licitante;

15.4.1. sendo o ato praticado pela COMISSAO podera esta reconsiderar a
puni¢do aplicada, ou fazer subir o recurso & autoridade competente,
devidamente informado, que decidira pelo seu provimento ou nao.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF;

O valor da devolugédo pertinente as multas aplicadas, face ao provimento de
recurso, sera corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, pro-rata tempore, pela formula estabelecida na minuta do Contrato, que
representa o Anexo V deste Edital,
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16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Lavrar-se-d0 atas das reunides plblicas da COMISSAO que, ap6s lidas e
aprovadas, serdo assinadas pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

16.1.1. os demais atos licitatdrios serdo registrados no processo da licitacao.

A licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacdo da DOCUMENTAGCAO DE
HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECOS submete a licitante a
aceitagdo incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

16.2.1. no caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitacdo e seus
Anexos, prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

A Infraero é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupgdo, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir
nossos negocios com transparéncia e integridade, comprometida com a
manutencdo de um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de
interesses, todas as formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo
exemplarmente qualquer manifestacdo contraria aos principios éticos
preconizados.”;

A INFRAERO reserva a si 0 direito de revogar a presente licitacdo por razfes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar “sine die” ou prorrogar 0 prazo para recebimento efou abertura da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ou da PROPOSTA DE PRECOS,
desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer
natureza;

E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do processo,
sendo, no entanto, vedado a licitante a inclusdo posterior de documento ou
informagdo que deveria constar originalmente da DOCUMENTOS DE
HABILITACAO ou da PROPOSTA DE PRECOS;

Quaisquer informacdes, com relacéo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser
obtidas através do telefone n° (0**61) 3214.6525 ou no site da INFRAERO:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal _licitacao;
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderdo ser solicitados,
preferencialmente, via endereco eletrnico, licita.or@infraero.gov.br, ou por
correspondéncia dirigida a Coordenacdo de Licitagdes, localizada no Setor
Comercial Sul Quadra 4 — Edificio Araguaia, em Brasilia/DF em Brasilia/DF ou
pelo fac-simile n° (61) 3214-6335, no horario comercial, de 22 a 62 feira, até 03 (trés)
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacdo. Os esclarecimentos
prestados serdo estendidos a todos adquirentes do Edital e seus Anexos e
disponibilizados no site http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao, até o dia util
imediatamente anterior a data fixada para abertura da licitagéo;

Todas as informacdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo
disponibilizadas no site da INFRAERO no endereco:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de
validade da proposta, devera a licitante, independente de comunicacéo formal
da INFRAERO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatorio;

Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, a empresa licitante deve se subordinar ao
foro da Justica Federal, Se¢do Judiciaria do Distrito Federal, em Brasilia, com
exclusao de qualquer outro.

Brasilia/DF, 12 de julho de 2013.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
(Coordenadora de Licitagdes)

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FACAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SITE
DE LICITACOES DA INFRAERO, NO ENDERECO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAGOES E
ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITACAO - : http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao
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ANEXO I - (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Local e data

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.. CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos da presente
para submeter a apreciacdo de V.S®. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacdo
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato
impeditivo de habilitacdo, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em causa e nossa plena concordancia com as condi¢Ges constantes no presente Edital e seus Anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93 c/c
o Capitulo 1V da retro — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que
nossos diretores; responsaveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo,
deliberativo ou administrativo; ou sécios, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado da
INFRAERO, bem como nossa Empresa ndo estéd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
subitem 4.2 do Edital da Licitacdo em epigrafe.

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n® 20, de 1998);

Na oportunidade, credenciamos junto a INFRAERO o Sr.
, Carteira de ldentidade n°. expedida em _/ / _, Orgdo
Expedidor , e CPF n° , Fone () ,Fax () , E-mail
, a0 qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor
recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais
atos no presente processo licitatério.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11 - MODELO
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Ref.: CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de
, pelo preco global para ( ) dias consecutivos de R$ ( ).

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais
e/ou equipamentos, mao-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdo
Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer
dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa dos
servicos, bem como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relagdo a INFRAERO.

Comprometemo-nos a executar 0s eventuais servicos ndo constantes
do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes servigos serdo pagos por orgamento
elaborado pela nossa empresa e aprovado pela INFRAERO antes da execugdo dos mesmos.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa
que forem necessarias para a perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos desde ja, a substituir
ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija 0 Orgdo de
Fiscalizacdo da INFRAERO, para o cumprimento das obrigagdes assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as
especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual
ou superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da INFRAERO,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificacdes.

O prazo de execucdo total dos servi¢os objeto da presente licitacdo é
de ) meses corridos a contar da data de expedigdo da Ordem de Servico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos
comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
] , Orgdo Expedidor , @ CPF n° , Fone () , Fax ()
, E-mail como representante desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos € de
120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitag&o.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicfes estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I1I-A (MODELO)

CARTA DE FIANCA — GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO

Pela presente Carta de Fianga, 0 Banco , com sede

, CNPJ/MF n° , por si diretamente e seus sucessores, se obriga

perante & EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO, com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em
carater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal pagador, com expressa
renuncia ao beneficio estatuido nos artigos 827 e 835 do Novo Cddigo Civil Brasileiro, da

firma , com sede , CNPJ/MF n° , da
importancia de R$ ( ), destinada & Garantia de Manutencg&o de
Proposta paraa CONCORRENCIA N° , que tem por objeto

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especmcado a
atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucao, desde
que exigidas pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
— INFRAERO sem qualquer reclamacdo, retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de
recurso administrativo ou judicial.

Esta Fianca vigorara pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
corridos a contar de _ / /  (data da abertura da licitacdo), de acordo com as
disposicdes do Edital da Concorréncia n®

Nenhuma objecdo ou oposicao da nossa Afiancada sera admitida
ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida
neste ato e por este instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO se ver compelida a ingressar em
juizo para demandar o cumprimento da obrigacéo a que se refere a presente Fianca.

Declara, ainda, este Banco Fiador, que a presente fianca esta
devidamente contabilizada e que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que, os signatarios deste Instrumento estdo
autorizados a prestar a presente Fianca. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco
Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor presente se contém dentro dos
limites que Ihe s&o autorizados pela referida entidade federal.

A presente Fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.
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ANEXO 111 - B - MODELO
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO

CONTRATO
A Ve
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com
sede , CNPJ/MF n° , por si diretamente e seus sucessores, se obriga

perante & EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO, com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n°® 00352294/0001-10, em carater
irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com expressa renuncia ao
beneficio estatuido no artigo 827 e 835 do Cdédigo Civil Brasileiro, da firma , com
sede , CNPJ/MF n° , da importancia de R$ , correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual seré reajustada a partir da data de que trata o
subitem 2.1 do Edital da CONCORRENCIA n° / / / , Na mesma periodicidade
constante do Contrato n° , datado de .

A presente Fianca é prestada para o fim especifico de garantir o
cumprimento, por parte de nossa Afiangada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiancada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Por forga da presente Fianga e em consondncia com o Contrato
acima indicado, obriga-se este Banco a pagar a EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
quaisquer importancias cobertas por esta fianga.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de ( )
dias ou até a extin¢do de todas as obrigagdes assumidas por nossa afiancada através do referido
Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposi¢cdo da nossa Afiancada sera admitida
ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato
e por este Instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer
despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hip6tese da
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver
compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente Fianca. Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fianca estd devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da
legislagdo bancéria aplicaveis e, que, os signatérios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a
presente Fianca. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

I, de de .
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)
TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
CONCORRENCIA / / / SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta da alinea “d” do subitem 5.5 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servicos objeto da licitagdo em referéncia.

Cientes:

assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

OBS: As declaracgdes poderdo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO V - CONTRATO (MINUTA)

| MINUTA DE CONTRATO | No |
INFRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO

DEPENDENCIA:

ENDERECO:

CNPJ/MF N°

REPRESENTANTE (S) LEGAL (1S):

CONTRATADA

NOME:
CNPJ/MF N°
ENDERECO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIACAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS

PRECO/VALOR DO CONTRATO
I |
PRAZO
[ DURACAO: INICIO: |

FONTE DE RECURSOS

RECURSOS:
(X) PROPRIOS

( ) UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO:

DOCUMENTACAO ANEXA
MODALIDADE DA LICITACAO: CONCORRENCIA 003/ADCO/SBCG/2013
REGIME DE EMPREITADA: PRECO GLOBAL
PROPOSTAN°® __ DATADADE /[ [
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
GARANTIA
ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM TRES VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-
A POR SEUS ANEXO0S, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE
LHE SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELO REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DA
INFRAERO, DORAVANTE DENOMINADO REGULAMENTO, PUBLICADO NO “DIARIO OFICIAL”
DA UNIAO, DE 29 DE JUNHO DE 2009, SECAO I, PAGINAS 54 A 66, SUJEITANDO-SE, NO QUE
COUBER, AS DISPOSICOES DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERACOES
POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE 20__.
INFRAERO CONTRATADA
INFRAERO CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
NOME NOME:
C.IDENT: C.IDENT.:
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E

CODIGO ORCAMENTARIO.

11

1.2

1.3

1.4

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS
OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO
DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA”
E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24, COM INSTALACAO DE GROOVING EM
TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO
PAVIMENTO DO PATIO DE AVIACAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS

Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada por
PRECO GLOBAL

O prego contratual ajustado é de R$ (por extenso).

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta de recursos
préprios da INFRAERO alocado no seguinte codigo orgcamentario:

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS

SERVICOS
2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de (por extenso) dias
consecutivos contados a partir da data de autorizacéo de inicio das obras/servigos,
sendo (por extenso) dias consecutivos para execucdo das
obras/servicos do objeto em licitacdo e (por extenso) dias

2.2

2.3

consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das
obras e servigos.

O marco inicial para contagem dos prazos de execucdo e vigéncia deste
instrumento conta-se, a partirde __ /  /

A prorrogacédo do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servicos previsto no
subitem 2.2 somente serd admitida nas condicGes estabelecidas nos incisos | a VI
do § 1° do Art. 111 do Regulamento de Licitacdes e art.57 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1

A CONTRATADA apresentou antes da assinatura deste Contrato, “Garantia de
Cumprimento do Contrato”, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor
global (importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
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3.2

3.3

3.4

3.5

vigéncia do contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 14.1.1 do
instrumento convocatorio que precedeu este Contrato, sob pena de aplicacdo das
cominagdes previstas neste instrumento.

3.1.1 A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigaces estipuladas neste Contrato;

3.1.2 Caso faca opcdo pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante
devera transferir a posse dos titulos para a INFRAERO até o
adimplemento da obrigacao contratual ou satisfacdo da sancao.

A CONTRATADA devera apresentar a INFRAERO, em até 15 (quinze) dias ap0s
a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, tendo a INFRAERO como BENEFICIARIA, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena de aplicacdo
das cominacdes previstas neste instrumento.

3.2.1 A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da cépia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste
caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a INFRAERO, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas neste instrumento.

3.22 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apolice até a
expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos.

Ocorrendo a rescisao unilateral ou injustificada do Contrato, a INFRAERO
podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

A liberacdo das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigacdes contratuais.

3.5.1 Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA,
respeitadas as demais condi¢cBes contratuais, serd acrescida do valor
correspondente & remuneracdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a férmula estabelecida no
subitem 5.6 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberagéo;
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3.5.2 Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a
execucdo do mesmo estard vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA,
que Ihe derem causa, cabendo & FISCALIZACAO providenciar a notificacdo
extrajudicial da CONTRATADA para cumprimento de suas obrigacdes, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do ndo comparecimento da
CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigacbes, a notificagdo
extrajudicial deverd ser enviada a seguradora juntamente com o pedido de
pagamento da apdlice.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUGCAO DO OBJETO

4.1 O CRONOGRAMA FiSICO-fINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

4.2 Qualquer alteracilo no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO estara
condicionada a elaboracéo de Termo Aditivo.

4.3 O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio
dos servicos, quando da emissdao da ORDEM DE SERVICO.

4.4 O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, além expressar a programacio das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
deverd, obrigatoriamente:

a) Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execucao do
objeto contratado no prazo pactuado;

b) Apresentar informacfes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e
controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

c) Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado,
a exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review
Technique/Critical Path Method).

4.5 O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato,
devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais
ndo poderdo ser alterados sem motivacao circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

45.1 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes
para 0 cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o
acompanhamento da execucdo parcial do objeto contratado e aplicacéo
das sancBes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS
PENALIDADES.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

O cronograma devera representar o integral planejamento  do
projeto/empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o
fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das sancfes
previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

46.1 Caso a CONTRATADA julgue necessério, a sistematica de
planejamento, acompanhamento e controle de projetos poderd ser
apresentado em relatorios complementares ao CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

4.6.2 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser
compativeis com o0 MS PROJET.

A CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual nédo
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
— DAS PENALIDADES.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as
ATIVIDADES da planilha orcamentéria, com grau de detalhamento compativel
com o planejamento de execu¢do da CONTRATADA.

48.1 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

Além das obrigacBes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAQAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo
com o0 seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

O periodo de avaliacdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e 0
altimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e
recebido pela FISCALIZACAO.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1

5.2

Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, o 6rgdo de FISCALIZACAO terd 5 (cinco) dias (teis, apds
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatorio
de Medicdo.
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521

5.2.2

5.2.3

NOTAS:

Apos a conferéncia e aprovacdo do Relatério de Medicdo, a
CONTRATADA devera compatibiliza-lo com os dados da(s) planilha(s)
das obras/servicos e precos constantes de sua proposta, devendo,
encaminhar documentacédo habil de cobranca juntamente com a planilha
de Medicdo e Memdria de Célculo para providéncias de pagamento.

Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a
uma medicao, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA
refazé-los e a FISCALIZACAO recebé-los.

Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a
CONTRATADA devera apresentar, sob pena de haver sustacdo da
andlise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacao
(complementada e modificada pela legislacdo em vigor):

a) Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia
Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislacdo
vigente;

b) Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,
com o valor indicado no relatério da GFIP e indicacdo da
matricula CEI — Cadastro Especifico do INSS — da obra;

c) Declaragéo de periodicidade mensal, firmada pelo representante
legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a
CONTRATADA possui escrituragdo contabil regular;

d) Anualmente, coOpia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente protocolados nos érgdos competentes: (i) Programa
de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico
de Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa
de CondicBes e Meio Ambiente do Trabalho na Indlstria de
Construcdo (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da
Saude Ocupacional (PCMSO).

Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar,
em até 5 (cinco) dias uteis, copia da GFIP com o cddigo de paralisagéo e
0 respectivo comprovante de entrega.

O pagamento referente a Ultima medicdo ficara condicionada a entrega

do documento comprobatorio de solicitagdo de encerramento da
matricula CELl.
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5.3

5.4

5.5

5.6

3. N&o sera necesséria a apresentacdo dos documentos mencionados nas
alineas “a” e “b”, quando da emissao do Primeiro Relatorio de Medigao
do Contrato.

Os pagamentos mensais serdo efetuados no 12° (décimo segundo) dia atil apos a
data de apresentacdo dos correspondentes documentos de cobranca a INFRAERO
desde gue estejam corretos.

5.3.1 Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentacdo obrigatoria esteja em conformidade ao exigidos no item
5.2 deste instrumento contratual.

5.3.2  Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Relatorio de Medicéo.

5.3.3 Nao serdo processados pagamentos nas tercas e quintas-feiras. Na
eventualidade do 12° dia util recair nestes dias da semana, 0 pagamento
sera processado no dia Util imediatamente subsequente.

5.3.4  Nao havera antecipacdo de pagamento em razdo do disposto na clausula
anterior.

Os faturamentos da CONTRATADA deverao ser sempre feitos no ultimo dia de
cada més-calendario, no valor do Relatério de Medicdo aprovado pela
INFRAERO. Os correspondentes documentos de cobranga deverdo ser
apresentados, a INFRAERO, no primeiro dia Gtil do més-calendario subsequente.

De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil
de cobranca 0 nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome
do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para dep6sito, pela INFRAERO, do crédito
a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados,
obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa fisica ou juridica
CONTRATADA.

Respeitadas as condicGes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela INFRAERO, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore, mediante a aplica¢do da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) M - 1] x VP,

onde:
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo;

N =Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do
servigo, contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou
ajuste nas medicOes subsequientes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA seré deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.7.1 Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em
favor da INFRAERO, incidindo sobre a correspondente parcela a
atualizacao financeira, mediante adocdo da férmula e indices tratados no
subitem 5.6 deste instrumento.

Apos andlise dos pagamentos, se o valor apurado for superior aquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza/ISSQN, deveré ser realizado o estorno corrigido da diferenca utilizando-
se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e
calculado a partir do més subsequente ao da consolidacao até o més anterior ao do
pagamento;

Eventuais acertos no Relatério de Medicdo a favor da INFRAERO, ocorridos apds
a liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA
fizer juz, incidindo sobre a parcela liquida a atualizacdo financeira, mediante
aplicacdo da formula e indices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.

A INFRAERO fara a retencio, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a
INFRAERO se reserva o direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for
facultativo.

NOTA: As empresas dispensadas de retencdes, deverdo entregar a declaracdo,
anexa ao documento de cobranga, a que se refere a IN SRF 480/2004 e
IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, alem
de informar sua condicdo no documento fiscal, inclusive o
enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitardo a
retencdo do imposto de renda e das contribui¢es sobre o valor total do
documento fiscal.

O pagamento relativo a Gltima etapa sera efetuado apds a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato,
podendo a INFRAERO realiza-lo até o 12° (décimo segundo) dia util, contado da
data de entrada no protocolo da INFRAERO, da documentacdo de cobranca,
desde que os documentos estejam corretos.
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5.12

5.13

f)
5.14

5.11.1 Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para
contagem de prazo, a da emissdo pela INFRAERO do respectivo

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada deverd apresentar, em até 60
(sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa a regularidade das
Contribuigdes Previdenciarias (CND, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbacéo),
juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao
altimo més de medicdo, sob pena de aplicagdo das sancdes administrativas

cabiveis e retencdo dos créditos.

5.12.1 Enquanto pendente de entrega o0 documento comprobatorio de
encerramento da matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em
até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEIl realizado
perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada
180 dias Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa vélida, relativa a regularidade das Contribuicoes
Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas

cabiveis.

A INFRAERO podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

Execucao defeituosa dos servicos;

Descumprimento de obrigacdo relacionada com 0s servicos contratados;

Débito da CONTRATADA para com a INFRAERO quer proveniente da
execucdo do Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigacdes de outros

instrumentos contratuais;

Ndo cumprimento de obrigacdo contratual, hipotese em que o pagamento

ficard retido até que a CONTRATDA atenda a clausula infringida;

Obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam

prejudicar a INFRAERO;

Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATDA.

O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira,

se delas divergentes.
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CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PRECO

6.1.

6.2.

6.3.

Os precos contratuais seréo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data de apresentacdo da documentacéo, prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela
variacdo de indices nacionais, calculados pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e
publicados na secéo de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”,
pela formula a seguir relacionada.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO da INFRAERO:

I-1lo
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a

data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

6.2.1.O(s) indice(s) de custos a serem utilizados para calculo do reajustamento de
cada item das Planilhas de Servigos e Pre¢os s&o:

a) Para as obras de edificacdo propriamente dita, inclusive a administracéo de
obra e servicos preliminares: “INCC - Total - Média Geral / série 160868 /
coluna 6”;

b) Para a pavimentagdo: “ Indice de Obras Rodoviarias - Pavimentagio / série
157972 /coluna 37”;

¢) Ensaios: indice de Obras Rodoviarias - Conservagio Rodoviaria / série
1002388 / coluna 39D.

Em caso de atraso na execugdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, 0s
PRECOS contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 6.2
deste Contrato, obedecendo-se 0s seguintes criterios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.
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6.4

6.5

6.6

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o INFRAERO
pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo, mediante
aditamento do contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previso legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1

7.2

7.3

A direcdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo
porventura constatada na sua execucao.

A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicBes, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servigos contratados.

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em Seu nome, nos assuntos
relativos aos servigos contratados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1 Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com
as instrucoes emitidas pela INFRAERO;

8.1.2  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucdo dos servigos, correndo por sua conta exclusiva todos 0s
encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a INFRAERO, quando solicitado, a relagdo
atualizada desse pessoal;
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8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados 0os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPI), observando, no que couber, o MANUAL da INFRAERO de
PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, cujo texto, na integra, encontra-se disponibilizado no
seguinte endereco: http://licitacao.infraero.gov.br;

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigcos executados em
desacordo com este Contrato e seus anexos;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a
execucdo dos servicos, que a INFRAERO julgar necessarias conhecer ou
analisar;

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia
deste Contrato;

Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O ndo
atendimento das solicitacbes feitas pela FISCALIZACAO sera
considerado motivo para aplicacdo das sanc¢Oes contratuais. O exercicio
das funcbes da FISCALIZACAO, ndo desobriga a CONTRATADA de
sua propria responsabilidade, quanto a adequada execucdo dos servigos
contratados;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos
equipamentos, componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a que
vier a ser imposta pela INFRAERO, de acordo com as disposigdes deste
Contrato;

Responsabilizar-se durante a execucdo dos servicos contratados por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
INFRAERO ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da INFRAERO ou sob a sua responsabilidade
ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara
ou, se assim ndo proceder, a INFRAERO lancara mdo dos créditos
daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos,
dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO;
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8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

Manter contatos com a Administracdo do Aeroporto e, se for o caso, com
os Orgdos Regionais de Seguranca e Protecdo ao V6o, para que 0s
servigos sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas
inerentes a infraestrutura existente no Aeroporto;

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as
licengas, as aprovacdes e os registros especificos, junto as reparti¢oes
competentes, necessarios para a execucdo dos servicos contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente

Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos
servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal
ou contratados;

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condigOes que propiciaram a sua habilitagdo e classificagdo no processo
licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu
superior;

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara
obrigada a providenciar a renovacao do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢cdes originalmente
aprovados pela INFRAERO;

Executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com a
proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no
Contrato;

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execuc¢do dos servigos, 0 nome e
os documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu
substituto a aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior. A documentacdo do profissional serd analisada de acordo com
os critérios definidos no Edital de Licitagdo. O profissional substituto
devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF,
assim como manter atualizada sua situacdo de Regularidade Trabalhista;
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8.1.20

8.1.19.1

8.1.19.2

Visando ao cumprimento do inciso 11l do artigo 55 da Lei n.°
8.666/93, a INFRAERO verificara, trimestralmente a partir da
expedicdo da Ordem de Servico, a documentacdo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA,
mediante consulta on line ao SICAF ou apresentacdo, pela
CONTRATADA, das respectivas certiddes, incluindo-se a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, podendo
ainda a Fiscalizagdo consultar por meio eletronico (internet),
para comprovacao da real situacdo da CONTRATADA;

Constatada a irregularidade nas condicdes de habilitacao, a
FISCALIZACAO devera adotar os seguintes procedimentos:

8.1.19.2.1 Notificar a CONTRATADA sobre a ocorréncia em
questdo, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para regularizar a situacdo ou apresentar defesa
escrita, sob pena de aplicacdo da penalidade de
multa de 1% do valor global do contrato;

8.1.19.2.2 Aplicada a punicdo do subitem anterior, em caso de
ndo acolhimento das razdes da CONTRATADA,
esta terd um prazo improrrogavel de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos para regularizar sua situacao,
sob pena de dobra da multa por forca de
reincidéncia, bem como rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo das demais sancGes previstas
neste instrumento contratual;

8.1.19.2.3Caso a CONTRATADA regularize sua situacao,
havendo novo exame das condi¢des de regularidade
e a CONTRATADA apresente 0 mesmo problema, o
processo descrito nos subitens 8.1.19.2.1 e
8.1.19.2.2 ocorrera novamente, com aplicacdo da
multa em dobro.

Nas contratacbes onde a obra ou servico possa intervir na area de
movimento, afetar a zona de protecdo do aerédromo, interferir na
operacionalidade dos servicos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica
e/ou operacional do aeroporto ou colocar em risco a seguranca
operacional do aer6dromo, a Contratada devera:

a) Ser membro ativo no trabalho de elaboracdo do Plano para
Seguranca Operacional durante Obras e Servigos — POOS, das obras
e servicos a serem executados, nas areas/condicdes indicadas acima,
mediante projetos aprovados pela area/érgdo competente;
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b)

c)

d)

f)

9)

Fornecer documentos, desenhos, plantas e informacfes necessarias a
elaboracdo do POOS;

Participar dos processos de Anélise de Risco relacionados com a
execucao da obra ou servi¢o nas areas/condi¢des indicadas acima e
assumir as obrigacOes e responsabilidades de implantagdo de
medidas mitigadoras que lhe foram atribuidas nestes processos, bem
como 0s custos correspondentes;

Iniciar a obra ou servico mediante a expressa aceitacdo do respectivo
Plano para Seguranca Operacional durante Obras e Servigos — POOS
pela ANAC, com imediata aplicacdo das acOes definidas nesse
Plano, que forem de sua responsabilidade;

Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados (por meio de
relacdo de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato) para
participar de palestra de explanacdo do POOS, simulacdo de resposta
para retirada de equipamentos, simulacdo de evacuacdo de
emergéncia, bem como outros treinamentos que forem requeridos
pelo Operador Aeroportuario ou estabelecidos no POOS, arcando
com o0s custos decorrentes;

Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instru¢cbes de Seguranca Operacional que foram
expedidas pelo Operador Aeroportuario;

Observar padrdes de Seguranca Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execugdo da
obra ou servico seja realizada de maneira segura em relacdo aos
empregados, usuérios da dependéncia e de terceiros, tomando as
seguintes precaucdes necessarias:

g.1) Confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizacdo e
iluminacdo das areas de execucao da obra ou servico, de forma
a atender os padrdes de Seguranca Operacional do aeroporto,
sendo que seu projeto devera ser aprovado pelo Operador
Aeroportudrio;

g.2) Os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalizacdo e
iluminacdo relacionados a execucdo da obra ou servico
deverdo ser frangiveis, porém fixados de maneira adequada e
deverdo ser submetidos a prévia aprovacdo do Operador
Aeroportuario.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

h) Relatar, a qualquer tempo, atraveés de seu preposto ou da prépria
contratada as condicdes inseguras, que porventura existirem, ao
Gestor do Contrato ou ao Responsavel pelo Sistema de
Gerenciamento da Seguranca Operacional — SGSO do aeroporto;

i) Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados a execugdo do objeto contratado, levando em
consideracdo a seguranca das operacOes do aeroporto e a legislacédo
do agente regulador aeroportuario (ANAC), submetendo a anélise
prévia e parecer do Responsavel pelo SGSO do aeroporto;

j)  Cumprir rigorosamente as Normas de Seguranca Operacional,
emanadas pela Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — ANAC, em
legislacdo pertinente.

Apo6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no
CREA da regi&o onde os servicos serdo realizados, entregando uma via ao Orgéo
de FISCALIZACAO da INFRAERO. Este comprovante ¢ indispensavel para o
inicio dos servicos.

Apo6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no
CREA da regi&o onde os servicos serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizados. Estes
comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servicos por parte dos
profissionais mobilizados.

Se a INFRAERO relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais
permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse
ocorrido.

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser
aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substituicdo sujeita a aprovacdo da INFRAERO. e desde que
atendidas as condicdes originais de habilitacdo

Sendo necessério refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo
nas condicdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a INFRAERO podera contratar terceiro
para executar o servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade
pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia
dessa contratacgéo.
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8.7 Além das hipéteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servicos contratados;

Perante a INFRAERO ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados,
por acdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducéo ou
execucdo dos servigos objeto deste Contrato;

Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por
determinacdo da autoridade competente e motivada pela
CONTRATADA, as obras/servicos forem embargadas ou tiverem a sua
eXecugao suspensa;

Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer
condicdes deste Contrato;

Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre 0s servicos
objeto deste Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA INFRAERO

9.1 A FISCALIZACAO representara a INFRAERO e tera as atribuicbes delegadas
em ato especifico e, ainda, as que se seguem:

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Agir e decidir em nome da INFRAERO, inclusive, para rejeitar 0s
servigos executadas em desacordo com o0s projetos, especificaches
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e
outras aplicaveis;

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de
solicitar da FISCALIZAGAO, por escrito, a posterior confirmacdo de
ordens ou instrucdes verbais recebidas;

Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o
empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente
Contrato;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades

verificados na execucdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua
corregao;

56

EGCO DJCO ADCO-4




CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.1.6  Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de multas, da
notificacdo de débitos e da suspensdo da prestacdo de servicos;

9.1.7 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da INFRAERO;

9.1.8  Instruir pedido de devolucdo de multa moratdria, quando efetivamente o
prazo da etapa correspondente ao servigo for recuperado ou cumprido,
conforme estabelecido no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

9.1.9 Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao
Orgéo Financeiro da INFRAERO para que proceda a deducio da multa
de qualquer crédito da CONTRATADA.

Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condi¢des estabelecidas neste Instrumento.

Realizar a medicdo dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatorio de
Medicdo - RM, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO
PAGAMENTO. Elaborar o Relatério de Medicdo referente aos servicos
executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ultimo dia do més
anterior

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucao dos servicos;

Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizag¢fes, quando de sua competéncia,
junto a outros érgdos/entidades, necessarias a execucdo dos servi¢os contratados.
(Exemplo NOTAM, POOS);

Arcar com o 6nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operacdes e
Seguranca, que se facam necessarios a execucdo dos servicos objeto deste
Contrato;

No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem
restricbes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugdo dos
servigos”, bem como a todos os elementos de informacdes relacionados com as
obras/servicos, pelos mesmos julgados necessarios;

A FISCALIZACAO devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento.
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9.9.1

9.9.2

A execucao de cada servico/etapa sera aferido pela FISCALIZACAO,
em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado;

A afericdo dos prazos se dara mediante a comparacao entre o valor total
da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente
realizado, no més em analise.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

10.2

10.3

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a INFRAERO poderad aplicar
san¢bes de natureza moratéria e punitiva a CONTRATADA, diante do néo
cumprimento das clausulas contratuais.

Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar
no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo
Unico, do artigo 416, do Cadigo Civil.

MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este
Contrato, a INFRAERO podera aplicar multas moratorias por atraso no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

Serdo aplicadas as multas moratdrias na eventualidade de existir o atraso
injustificado das etapas/servicos de execugdo do Contrato, conforme
previstos no cronograma fisico-financeiro, independentemente das
demais sanc¢des que poderdo ser imputadas a CONTRATADA, exceto
em caso de descumprimento das etapas dos caminhos criticos, para 0s
quais sera aplicada a multa prevista no subitem 10.4.1 deste instrumento.

A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO aprovado pela INFRAERO serd aferida pela
FISCALIZAGCAO no campo, durante a execucdo dos servicos. Caso a
MOBILIZACAO ndo seja feita tempestivamente, a penalidade sera
calculada segundo a formula apresentada no subitem 10.3.6

A multa moratéria por atraso injustificado na execucdo dos servigos
incidird sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que
ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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10.3.5 Sem prejuizo das san¢des ajustadas na Clausula Décima-Segunda,

10.3.6

ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior devidamente
comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA serdo
aplicadas as multas de natureza moratoria.

Atraso na execucdo das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro ensejara
na aplicacdo de multa, pela seguinte formula:

(Ve —VR)
M = Mf - M= =———— X F XN
T

Sendo:

M = Valor da Multa Moratoria;

M; = Valor da multa final, calculada com base no total de dias em
atraso, aferida apds a realizacdo da etapa programada no cronograma,
Mpm = Valor da multa mensal, calculada com base no total de dias em
atraso na correspondente medicdo do més;

Vp = Valor do servigo/etapa previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro;

Vr = Valor do servigco/etapa efetivamente realizada;

T = Numero de dias concedido para execucao do item, de acordo com
a correspondente a medi¢dao onde 1 < T < d, onde “d” tem um valor
méaximo igual a 31 (trinta e um) para contrato por preco unitario.

N = Periodo total de dias em atraso;

F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir:

PERIODO DE ATRASO F
DIAS/CORRIDOS
1° - Até 10 dias 0,01
2° - De 11 a 20 dias 0,02
3°-De 21 a 30 dias 0,03
4° - De 31 a 40 dias 0,04
5° - Acima de 40 dias 0,05

10.3.7 As multas poder&o ser cumulativas. Em caso de atraso superior a 30 dias,

10.3.8

10.3.9

serdo calculadas multas parciais até a entrega definitiva dos servicos.

As multas parciais (Mp) incidirdo sobre os créditos que a contratada fizer
jus, deduzidas na medicdo seguinte a0 més em que 0s servigos deveriam
ter sido realizados.

A multa final (Mg) sera calculada com base no total de dias em atraso e o
respectivo fator, conforme tabela acima, deduzidas as multas parciais ja
aplicadas.

59

EGCO DJCO ADCO-4




CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

10.4

10.5

10.6

10.3.10 O atraso superior a 90 (noventa) dias corridos podera ensejar a rescisao
unilateral do Contrato, incidindo as sancGes estabelecidas no subitem
10.3 deste Contrato.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

10.4.1 Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, os seguintes casos:

a)

b)

atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido
previamente no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM),
conforme disposto no item 4.4 deste Contrato, aplicando-se
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Parcela em
Atraso correspondente ao somatorio dos itens integrantes do
grupo de servicos daquela fase;

atraso injustificado para inicio dos servigos por até 15 (quinze)
dias apés a autorizacdo da INFRAERO, aplicando-se a multa de
0,1% ao dia aplicado sobre o valor global do Contrato;

atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a conclusdo da obra, aplicando-se
a multa de 10% sobre o saldo do Contrato.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

10.5.1 Por descumprimento de clausulas contratuais, a CONTRATADA estara
sujeita também a sanc¢do de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento)
para obras e servicos enquadraveis nos termos do 83° do Art. 56 da Lei
8.666/93 pelo descumprimento total do objeto contratual, calculado sobre
0 seu valor total.

10.5.2 Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias da data
estabelecida neste Contrato.

MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
RELATIVAS AS GARANTIAS

10.6.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo das garantias
acarretard a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, limitado até o maximo de 2,5% (dois e
meio por cento), conforme formula abaixo:

M=Vcx0,1%xT

Sendo:
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacdo das garantias;
V¢ = Valor do contrato;
T = tempo em dias

10.6.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular
das clausulas deste contrato, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n.° 8.666/93.

As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato;

Na intencdo de imputacdo de multa sera retido o valor correspondente do crédito
que a CONTRATADA fizer jus, respeitado o direito ao contraditério e a ampla
defesa, previamente a sua conversdo em multa;

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, o
valor retido correspondente a multa calculada, serd devolvido a CONTRATADA,
néo se aplicando a atualizacdo financeira de qualquer natureza;

O recurso administrativo serd apresentado a INFRAERO, que avaliard as
justificativas que ocasionaram o eventual atraso;

Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia apresentada, podera a
CONTRATADA apresentar recurso administrativo ao gestor, que devera remeté-
lo a autoridade imediatamente superior, no caso o INFRAERO (responsavel legal
pelo Contrato da INFRAERO), apresentando justificativas pelo ndo acolhimento
da defesa;

Em caso do ndo acolhimento das defesas apresentadas pela CONTRATADA em
razdo das intencGes de aplicacdo das penalidades de multa, essa serd notificada
pelo gestor do Contrato por meio de instrumento formal, juntamente com copia do
Ato Administrativo e registrado no SICAF a notificagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

111

11.2

A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisao e
acarretard as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacao pertinente;

Sem prejuizo de outras sanc¢des, constituem motivos para rescisao deste Contrato,
pela INFRAERO:

11.2.1 O nédo cumprimento de prazos;

11.2.2 O ndo cumprimento das condicdes técnicas constantes das especificacdes
e dos projetos;
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11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

11.2.17

A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve a INFRAERO a presumir
sua ndo concluséo no prazo contratual;

O atraso injustificado no inicio dos servicos;

A paralisacdo injustificada dos servigos;

A subcontratacéo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da
INFRAERO;

A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

O desatendimento as determinacdes da FISCALIZAGCAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos;

O cometimento reiterado de faltas na execugédo dos servigos;

A decretacéo de faléncia;

A dissolucdo da sociedade;

A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execucéo deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo
de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,

A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
6rgdo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou
de tributos;

Quebra de sigilo sobre as informagbes e documentos recebidos da
INFRAERO, para a execugédo dos servi¢cos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forca do Contrato.

Raz0es de interesse publico;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato.

11.3  Constituem motivos para resciséo deste Contrato pela CONTRATADA:
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11.4

115

11.31

11.3.2

11.3.3

11.3.4

A supressdo de servicos, por parte da INFRAERO, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificacBes do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido em lei;

A suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da INFRAERO, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca
de ato governamental;

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
INFRAERO relativos aos servicgos ja recebidos e faturados;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato.

Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

1141

114.2

Devolucéo da garantia prestada;

Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisdo do Contrato, porventura ainda nao pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pela INFRAERO, com base no ajuste constante
nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
da aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato e na lei:

1151

1152

1153

1154

1155

Assuncao imediata, pela INFRAERO, dos servicos objeto deste Contrato,
no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

Ocupagdo e utilizacdo, pela INFRAERO, do local, instalacGes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucao dos servicos,
indispensdveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou
ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacdo
prévia, nos termos do item 11.9, deste documento;

Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.5.6 Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragcdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sanc¢do aplicada com base no subitem anterior.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;

A rescisao do Contrato, seja decretada pela INFRAERO ou pela CONTRATADA,
ndo impedira que a INFRAERO dé continuidade & execucdo dos servigos,
mediante contratacdo de terceiros;

A rescisdo fundamentada por razbes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados
e aceitos;

Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a INFRAERO constituira "Comissao" para
arrolamento da situacdo dos servi¢os, no momento da sua paralisacdo e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique
seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execucdo dos trabalhos, a
"Comissdo" fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatorio de arrolamento feito;

Caso ndo convenha a INFRAERO exercer o direito de rescindir o Contrato,
quando a acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera
suspender a execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento
de faturas pendentes e/ou intervindo na execucdo dos servigos, da maneira que
melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicao contratual infringida;

11.10.1 Na hipdtese de ocorrer acréscimos nos precos dos servicos, em
consequéncia da adocdo das medidas mencionadas neste item, correrao
0s mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser
descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

12.1

Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos
do paragrafo unico do Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servicos contratados.

64

EGCO DJCO ADCO-4




CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

A aceitagdo definitiva dos servicos se dara na sua conclusdo e apos a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem 0Onus
para a INFRAERO.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lIhe s&o cometidas pela legislacdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser arguidas pela INFRAERO, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste
Contrato.

13.3.1  Aassinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Cédigo Civil nédo
exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas
pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias
legais e contratuais, as quais podem ser argiidas pela INFRAERO,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo ndo for estipulado neste Contrato.

Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes
TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem
definida dos servicos estiver concluido e ja realizada a respectiva medicao.

Os servicos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

141

14.2

14.3

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial pelo Regulamento de Licitac6es e Contratos da INFRAERO;

A Infraero é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupcdo, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos
negdcios com transparéncia e integridade, comprometida com a manutencéo de
um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as
formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer
manifesta¢do contraria aos principios éticos preconizados.”;

Se qualquer das partes INFRAERO relevar alguma eventual falta relacionada com

a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a
qualquer delas, para o cometimento de outras;
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14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justi¢a do Trabalho;

A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execucdo dos
servicos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizacdo expressa da
INFRAERO;

A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modificacGes no projeto, mesmo
durante a execucao dos servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a INFRAERO se empenhard no sentido de evitar prejuizos a
CONTRATADA;

E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra a INFRAERO;

O descumprimento desta condicao contratual ensejara a aplicacdo das cominacdes
ajustadas neste Instrumento.

14.8.1 Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser
emitidos pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de
direito, independente de transcrigéo e lhe séo anexo;

Compete a INFRAERO dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre 0s
documentos integrantes deste Instrumento;

As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigacGes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos
de direito e aceitas pela INFRAERO;

A INFRAERO poderd, respeitadas outras condi¢gdes contratuais, tendo presente o
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servicos;

No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucao dos servicos, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente,
submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior;

14.12.1 A capacitacdo técnica do substituto serad analisada e pontuada de acordo

com os critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no
minimo, igual a do substituido;
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14.13

14.14

Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servigcos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a INFRAERO na condi¢do de reclamada ou
litisconsorte passiva, fica a INFRAERO autorizada a fazer a retencdo do valor
reclamado e dos pertinentes aos depdsitos judiciais de qualquer crédito da
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do
Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao
conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgéo Juridico da INFRAERO;

14.13.1 Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfagdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a
retencéo seja insuficiente;

14.13.2 Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de
transitada em julgado a deciséo, o valor reclamado e retido em espécie
sera devolvido & CONTRATADA atualizado com base no indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore”
pela formula prevista nas condi¢Ges deste Contrato, exceto o pertinente
aos depdsitos recursais, 0s quais serdo devolvidos nos termos do subitem
5.7 destas Condigdes Contratuais;

14.13.3 Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como
parte do pagamento de indenizagcdo trabalhista do processo
correspondente ao deposito; caso a INFRAERO seja excluida do feito em
Instancia Superior, 0 quantum dos depdsitos recursais sera devolvido a
CONTRATADA quando de sua liberacdo e no mesmo valor liberado.

Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera objeto de:

14.14.1 Recebimento Provisorio do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado de conclusdo da obra/servicos;

14.14.2 Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos ap6s o decurso do prazo do
Periodo de Observacdo ou Vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL

151

Fica eleito o foro da Justica Federal de Campo Grande/MS, como o competente para
dirimir quaisquer questdes advindas da aplicagdo deste Instrumento, com rendncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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15.2 E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato,
em trés vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que

produza seus juridicos efeitos.

153  As folhas do presente Instrumento sdo rubricadas por
Procurador da INFRAERO, por autorizacdo do Presidente da INFRAERO.

Brasilia/DF, de de 2013.
INFRAERO
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VI

TERMO DE REFERENCIA

(Disponibilizado em separado)
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ANEXO VII

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS — PSP

(Disponibilizado em separado)
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO VIII - MODELO

Ref.. CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU's

OBRA/SERVIGO DE ENGENHARIA: DATA BASE:
CODIGO SERVIGO: UNIDADE
. UTILIZACAO UTILIZAGAO CUSTO
cODIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT OPERATIVA | IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD )
HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
. . SALARIO CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE ]
BASE HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA
Encargos Sociais de
(B) CUSTO UNITARIO DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 1 (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ C
i i CUSTO
cODIGO MATERIAIS/SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO
TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Obs:
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E)
BDI
PREGO UNITARIO TOTAL
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO IX - MODELO
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

Grupo A Despesas Indiretas

1| Administracdo central

2 | Riscos

Total do Grupo A =

Grupo B Beneficio

Seguro de risco da Engenharia

Garantia

Lucro bruto

oo~ |lw

Despesas financeiras

Total do Grupo B =

Grupo C Impostos

7]1SS

8|PIS

9| COFINS

Total do Grupo C =

Célculo do BDI

BDI = {[(1+(A/100))x(L1+(B/100)) / (1-(C/100))]-1}x100 =

NOTAS:

1.  Aliquota do ISS ¢ determinada pela “Relagdo de Servigos” do municipio onde se prestara o
servico conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art.
8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se,
ainda, que se deve verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de
calculo deste tributo, pois conforme o 82°, inciso |, art. 7° desta mesma lei complementar, a
base de calculo do ISS € o preco do servi¢o, excluindo-se o valor dos materiais;

2. Aliquota méaxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n® 10.833/03;

3. Aliquota méxima do COFINS € de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n® 10.833/03;

4.  Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI séo os limites referenciais
méaximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO X - MODELO

Ref.: CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

Grupo A
Al |INSS %
A2 |SESI %
A3 | SENAI %
A4 |INCRA %
A5 |SEBRAE %
A6 | Salério Educacéo %
A7 | Seguro Acidentes do Trabalho %
A8 |FGTS %
A9 |SECONCI %
A | Total dos Encargos Sociais Basicos %
Grupo B
Bl |Repouso Semanal Remunerado
B2 |Feriados

B3 | Auviso Prévio

B4 | Auxilio-Enfermidade

B5 |[13°Salério

B6 |Licenca Paternidade

B7 | Auséncias Abonadas/ dias de Chuvas
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A %

Grupo C

Cl |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C2 |Férias (indenizadas)

C | Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A %
Grupo D
D1 |Reincidéncia de A sobre B
D |Total das Taxas incidéncias e reincidéncias %
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS %

Fonte: Informac&o Dias de Chuva - INMET
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XI
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

(Disponivel em Separado)
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XIlI

ORCAMENTO ESTIMADO

(Disponivel em Separado)

A. PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XIlI

ORCAMENTO ESTIMADO

B. BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

(Disponivel em Separado)
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XIlI

ORCAMENTO ESTIMADO

(Disponivel em Separado)

C. ENCARGOS SOCIAIS -ES
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XIlI

ORCAMENTO ESTIMADO

(Disponivel em Separado)

D. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO X111

DECLARACAO DE ELABORACAOQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

A

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)

Ref.. CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013

Prezados Senhores,

[identificacdo  completa do  representante  da

Licitante] ___, como representante devidamente constituido de __ [identificacdo completa
da Licitante] __ (doravante denominado Licitante), para fins do disposto no item __ do
Edital da Concorréncia n° 003/ADCO/SBCG/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Caodigo Penal Brasileiro, que:

a)

b)

f)

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
contetido da proposta anexa néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Concorréncia n° 003/ADCO/SBCG/2013, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°
003/ADCO/SBCG/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°
003/ADCO/SBCG/2013, quanto a participar ou ndo da referida licitacdo;

Que o conteudo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia n° 003/ADCO/SBCG/2013 antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

Que o contedo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria — INFRAERO antes da
abertura oficial das propostas; e

Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA E IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XIV

DESENHOS

(Disponibilizado em separado)
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS DAS TAXIWAYS “CHARLIE”, “DELTA” E “ECHO” E DA PISTA PPD06/24,
COM INSTALAGAO DE GROOVING EM TODA SUA EXTENSAO, ALEM DO REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DO
PATIO DE AVIAGCAO GERAL, TODOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE — MS.

ANEXO XV
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: CONCORRENCIA N° 003/ADCO/SBCG/2013

Pelo presente termo e, em atendimento ao Oficio N° ,
declaramos ter ciéncia que a garantia caucionaria de n° relativa ao Termo de
Contrato n° , serd analisada pela INFRAERO apds a assinatura do
retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corregdes ou
complementacbes de dados verificados em sua andlise serdo atendidos por esta empresa,
mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, a
contar da data de notificacéo.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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