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CONCORRENCIA N° 001/ADNO/SBSN/2014

“CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E

ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO DE SANTAREM/MAESTRO
WILSON FONSECA, EM SANTAREM/PA.”

VALOR DO EDITAL: R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).
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ANEXOS:

VI.

VII.

VII.

VIIL.

Xl
XIl.

X1

XIV.

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CARTA DE “FIANCA BANCARIA” - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)
CONTRATO (MINUTA)

ESPECIFICACOES TECNICAS

TERMO DE REFERENCIA
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS - PSP (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS — CPU (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSIGAO(OES) ANALITICA(S) DA(S) TAXAS DE
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO(OES) ANALITICA(S) DA(S) TAXAS DE
ENCARGOS SOCIAIS (MODELO)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO)
ORCAMENTO ESTIMADO
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DESENHOS (disponivel somente no site: http://licitacao.infraero.qgov.br/portal licitacao)

Arquitetura (TPS):

SN.06/201.08/01814/01

SN.06/201.08/01815/01

SN.06/201.09/01816/01

SN.06/201.11/01817/01

SN.06/201.08/01818/01

SN.06/201.08/01819/01

SN.06/201.08/01820/00

SN.06/201.08/01821/01

Sistemas Hidrossanitarios — TPS:

SN.06/502.01/01811/00

SN.06/500.26/01826/00

SN.06/500.26/01827/00

SN.06/500.26/01828/01

SN.19/550.01/01831/00

SN.19/550.07/01832/00

Elétrica — TPS

GE.01/100.27/00807/00

GE.01/100.01/00882/01

SN.09/408.26/01794/00

SN.06/400.26/01795/00

SN.06/400.08/01796/00

SN.06/405.25/01796/01

SN.06/400.08/01797/01

SN.06/400.08/01798/01

SN.06/400.08/01799/01

SN.06/400.08/01800/01

SN.06/400.08/01801/00

SN.06/400.26/01812/00

SN.06/402.08/02244/00
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Estrutura - TPS

SN.06/304.08/01824/00

SN.06/302.08/01830/00

SN.06/302.07 /2190/00

Climatizacgéo

SN.06/432.08/01822/00

Telematica/Eletrénica

SN.06/400.26/01773/00

SN.06/400.26/01774/00

SN.06/400.26/01775/00

SN.06/400.26/01776/01

Elétrica (Estacionamento)

SN.05/401.23/01770/00

SN.05/401.07/01771/00

Arquitetura/Civil — Estacionamento

SN.05/100.01/01835/00

SN.05/201.01/01836/00

SN.05/102.01/01837/00

SN.05/204.01/01838/00

SN.05/106.01/01839/00

Combate a incéndio

SN.12/600.01/2213/00

SN.12/600.01/2214/00

Fundacao (Projeto Executivo)

SN.06/304.13/2236/00

SN.06/304.13/2237/00

SN.06/304.13/2245/00

SN.06/304.13/2246/00

Estrutura Metalica (Projeto

Executivo)

SN.06/600.01/2213/00

SN.06/301.09/2222/00

SN.06/301.76/2218/00

SN.06/301.16/2219/00

SN.06/301.11/2224/00

SN.06/301.11/2223/00

SN.06/301.09/2221/00

SN.06/301.09/2220/00

SN.06/301.09/2248/00

SN.06/301.00/2232/00

SN.06/301.07/2231/00

SN.06/301.07/2230/00

SN.06/301.07/2229/00

SN.06/301.07/2228/00

SN.06/301.07/2225/00

SN.06/301.07/2227/00

XV TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA
XVI PROTOCOLO DE ENTREGA
XVIl  RELACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
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_EDITAL DA
CONCORRENCIA N° 001/ADNO/SBSN/2014

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria -
INFRAERO, representada pela COMISSAO DE LICITACAO constituida pelo Ato
Administrativo n°® 026/ADNO(ADNO-3)/2014, aqui também designada simplesmente
COMISSAO, tendo em vista 0 que consta do Processo da Pasta de Encaminhamento de
Correspondéncia - PEC n° 824, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura
de licitacdo, na modalidade de CONCORRENCIA, destinada a contratacdo do objeto citado
no subitem 1.1 deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

1.1. O objeto da presente CONCORRENCIA é a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUC}AO DE OBRAS/SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL
DE PASSAGEIROS E ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO DE
SANTAREM/MAESTRO WILSON FONSECA, EM SANTAREM/PA, de
acordo com as exigéncias e demais condicdes e especificacdes expressas neste
Edital e em seus Anexos;

1.2. O Edital e seus Anexos poderao ser retirados:

a) sem Onus, no site de licitagbes da INFRAERO, no endereco,
http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao; ou

b) na Coordenacdo de Licitacdes, localizada no Aeroporto Internacional de
Belém / Val-de-Cans / Julio Cezar Ribeiro, em Belém/PA, de 22 a 62 feira
(dias Uteis), das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas, mediante o
preenchimento e assinatura do Protocolo de Entrega (anexo XVI);

b.1) a empresa interessada deverd credenciar representante para retirar o
Edital;

b.2) apds a entrega do Edital, a area Financeira da Infraero emitira boleto
bancario, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que serd
encaminhado pela INFRAERO ao endereco eletronico informado pela
empresa no Protocolo de Entrega;

b.3) aauséncia do pagamento do boleto no prazo estabelecido implicara na
inscricdo do devedor no SERASA e CADIN.

NOTA: Eventuais solicitagdes de cdpias de documentos relativos a este
processo licitatorio observardo os procedimentos constantes na alinea
“b” do subitem 1.2.

EGNO DJNO ADNO-3



http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAGAO
DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO DE SANTAREM/MAESTRO WILSON FONSECA,
EM SANTAREM/PA.

2.

DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO

2.1.

2.2.

No dia 24 de marco de 2014, as 09:00 horas, na Sala de LicitacGes da
INFRAERO, localizada na Av. Julio Cesar s/n°, no Aeroporto Internacional de
Belém/Val-de-Cans/Julio Cezar Ribeiro, em Beléem/PA a empresa interessada
farda entrega da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e de sua
PROPOSTA DE PRECOS a COMISSAO, que estard reunida para esta
finalidade, podendo, ainda, encaminha-los previamente a Comissdo de
Licitacdo, respeitando-se o horario e a data estabelecidos neste subitem;

Se na data indicada no subitem anterior ndo houver expediente na INFRAERO,
a abertura da licitacdo fica transferida para o primeiro dia Util seguinte,
observados o0 mesmo local e horario.

DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE
CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e em seus Anexos e
pelo REGULAMENTO DE LICITA(;OES E CONTRATOS DA INFRAERO,
doravante denominado REGULAMENTO, publicado no Diario Oficial da
Unido, de 29/06/2009, secdo | pags. 54 a 66, sujeitando-se, no que couber, as
disposicdes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracGes posteriores,
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei 11.488/2007,
de 15/06/2007 e pelo Decreto n° 6.204, de 05/09/2007;

Tipo de licitacdo: MENOR PRECO;
Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS;
Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

DA PARTICIPACAO

4.1.

4.2.

Respeitadas as demais condi¢Ges normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacao:

a) qualguer empresa, microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa legalmente estabelecida no Pais e que atenda as exigéncias
deste Edital e seus Anexos;

N&o podera participar da presente licitacdo:

a) empresa declarada inidénea por oOrgdo ou entidade da Administragdo
Pablica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;

b) empresa suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO;
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4.3.

4.4,

4.5.

c) empresa impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica
Federal,

d) empresa com decretagdo de faléncia, em processo de recuperagéo judicial
ou extrajudicial;

e) empresa submissa a concurso de credores, em liquidagdo ou em dissolucao;

f) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou socios,
sejam empregados ou ocupantes de cargo comissionado da INFRAERO;

g) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios,
pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em
mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacdo, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

g.1) caso constatada tal situagcdo, ainda que a posteriori, a empresa
licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes
incursos nas sangdes previstas no Art. 90 da lei 8.666/93.

h) empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel como objeto
deste Edital;

i) autor do projeto basico de engenharia, pessoa fisica ou juridica assim como
empresas, isoladamente ou em consorcio, que estejam proibidas de
participar da licitacdo por forca do art. 9°, incisos | e 11, da Lei 8.666/03;

j) pessoa fisica ndo enquadrada como empresa individual, equiparada a
pessoa juridica, nos termos do art. 150, § 1° do Decreto n° 3.000, de
19/03/1999;

k) consorcio de empresas.

Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma
PROPOSTA DE PRECOS;

No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

4.4.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar
mais de uma licitante junto & INFRAERO, nesta Concorréncia, sob
pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condicOes constantes deste Edital e de seus
Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informac6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.
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45.1. a declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard a licitante as
sangoes previstas neste Edital e na Lei n® 8.666/93.

5. DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos
deverdo ser apresentados em uma Unica via, em involucro opaco e lacrado,
contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

INVOLUCRO | - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA N° I 1

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

Todos os documentos do INVOLUCRO | poderdo ser apresentados em original
ou por qualquer processo de copia, ou ainda, publicacdo em 6rgdo de imprensa
oficial, desde que perfeitamente legiveis;

5.2.1. quando os documentos do INVOLUCRO | forem apresentados em
fotocdpia, sem autenticacdo passada por cartdério competente, a
licitante devera apresentar os originais na sessdo de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, no horéario requerido pela
COMISSAO que os autenticara, se for o caso;

5.2.2. a falta de data ou assinatura nas declaracdes elaboradas pela prépria
licitante e na proposta poderd ser igualmente suprida pelo
Representante  Legal presente a reunido de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e da PROPOSTA DE
PRECOS se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

A inversdo dos documentos no interior dos involucros, ou seja, a colocacao de
documentacdo da PROPOSTA DE PRECOS no INVOLUCRO dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, ou vice-versa, acarretard a exclusio
sumaria da licitante do certame;

Todas as folhas do INVOLUCRO | deverdo estar encadernadas, rubricadas
pelo representante legal da licitante e numeradas sequliencialmente, da primeira
a Ultima, de modo a refletir o seu nimero exato;

5.4.1. aeventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invélucro, nos
termos do presente Edital.
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5.5. O INVOLUCRO | devera conter todos os documentos a seguir relacionados:

a)

b)

d)

Carta de Apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
assinada obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as
seguintes informagdes (Modelo - Anexo I):

a.1l) relagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO;
a.2) declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de habilitacéo;

a.3) declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

a.4) credenciamento do Representante Legal;

a.5) declaracdo da licitante de que seus diretores; responsaveis legais ou
técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo
ou administrativo; ou socios, ndo sdo empregados ou ocupantes de
cargo comissionado da INFRAERO, e de que a licitante ndo esta
incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do
Edital.

Declaragdo, sob pena da lei, de que cumpre os requisitos legais para
qualificacdo como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Cooperativa, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido no art. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, se for o caso;

prova de inscricdo ou registro da licitante e dos seus Responsaveis
Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, da localidade da sede da licitante, em vigor;

termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagdo de
capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das
obras ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da
licitante com o ciente do profissional conforme modelo Anexo 1V;

d.1) os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao
da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo fiscal do contrato e ratificada
pelo gestor;
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e)

9)

comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista no subitem 2.1 deste Edital, profissional(is) de nivel superior, ou
outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido
onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos,
que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para Orgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estaduais,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizacao,
supervisdo ou coordenacdo da execucdo de obras/servigos, cujas parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo sdo as seguintes:

e.l) execucdo de servico de fornecimento e montagem de estruturas
metalicas, inclusive tratamento superficial e pintura;

e.2) execucdo de servicos de instalagdes elétricas de baixa tenséo.

atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consoércio, de
quaisquer das empresas que o compdem) devidamente registrado(s) no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por esses Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado,
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica
e de valores significativos sao:

f.1) execucdo de servico de fornecimento e montagem de
estruturas metdlicas, inclusive tratamento superficial e
pintura, na quantidade minima de 44.591,64Kg;

f.2) execucdo de servicos de instalacdes elétricas de baixa tensdo,
com carga minima de 250 KVA.

atestado de visita passado pela INFRAERO do Aeroporto de
Santarém/Maestro Wilson Fonseca, em nome da licitante de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as
obras/servicos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, até o ultimo dia
atil imediatamente anterior a data de que trata o subitem 2.1 deste Edital;
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h)

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

g.1) para visita aos locais de execucdo dos servigos, a licitante devera
entrar em contato com a Superintendéncia do Aeroporto de
Santaréem, das 08:00h as 11:30h e das 13:30h as 17:00h, de 2% a 62
feira, por meio do telefone (0**93) 3523-4328. A visita devera ser
agendada, preferencialmente, com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias uteis;

g.2) aempresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo,
neste caso, necessario apresentar declaracdo assumindo,
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar 0s
servigos em conformidade com todas as condicOes e exigéncias
estabelecidas nesta licitagéo.

Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo
Anexo XIII;

Certiddo Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo
Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de
capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s)
pelo CREA, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término
dos servicos; local de execugdo; nome do contratante e pessoa juridica
e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA;
especificacOes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados;

Cada um dos servigos, e respectivas quantidades, relacionados na
alinea "f.1" e “f.2” do subitem 5.5 deste Edital, tera sua comprovagéao
de atendimento efetuada através do somatério das quantidades
executadas nos atestados, acompanhados das respectivas CAT’s;

entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:

a)  socio;

b) diretor;

b)  empregado;

c)  responsavel técnico;

d)  profissional contratado.
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5.6.

55.4. a comprovagdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a) socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéao
competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d)  responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional
como RT;

e)  profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo.

A comprovagdo do atendimento das exigéncias habilitatorias de que tratam os
artigos 42, 44 e 45 do REGULAMENTO, podera ser feita das seguintes
formas:

5.6.1. empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF: a verificacdo dos niveis validados sera feita
mediante consulta “on line”, ao SICAF, da HABILITACAO
JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante durante a audiéncia publica
de abertura da licitacao®;

5.6.1.1. a qualificacdo econdmico-financeira serd comprovada por
meio dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que
1,00 (um inteiro);

5.6.1.2. a licitante devera possuir capital igual ou superior a 10% do
valor estimado desta licitacéo.

5.6.2. empresas nao inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, a verificacdo sera feita mediante a
apresentacdo no INVOLUCRO I dos seguintes documentos:

a) HABILITACAO JURIDICA

a.1) cédula de identidade e registro comercial, no caso de
empresario individual;

a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades

Recomendamos a licitante o habito de consultar o proprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentacéo para fins de
habilitacdo nos procedimentos licitatorios. Tal recomendagdo tem a finalidade de evitar discussdes desnecessarias por desidia ou inércia do
préprio licitante na manutencéo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitagbes, ou na interposicdo de recursos meramente

procrastinatorios
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b)

a.3)

a.4)

comerciais, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores;

inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no caso de sociedades simples, com indicacdo
das pessoas naturais incumbidas da administracdo da
sociedade, seus poderes e atribuicoes;

decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

b.1)

b.2)

b.3)

certiddo negativa de faléncia, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede
da licitante, Justica Comum;

balango do dltimo exercicio, que evidencie os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores que 1,00 (um inteiro);

comprovacdo de que possui capital igual ou superior a
10% do valor estimado desta licitacao.

REGULARIDADE FISCAL

c.1)

c.2)

c.3)

prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual
ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitacdo;

prova de regularidade para com a Fazenda Nacional,
Estadual e Municipal, ou do Distrito Federal,
compreendendo os seguintes documentos:

c.3.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
da sede da licitante;

c.3.2) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou
Certiddao Positiva com efeito negativo, expedida
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5.6.3.

pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou
Certiddo de Nao Contribuinte;

c.3.3) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou
Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou
Certidao de Nao Contribuinte.

c.4) Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo positiva com
efeito negativo referente a Contribuicdo Previdenciéria e
as de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

c.5) Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de
Garantia do Tempo de Servi¢o — CRF, da sede da licitante.

5.6.2.1. a validade das certidGes relativas a comprovacdo da
Qualificacdo Econbémico-Financeira e da Regularidade
Fiscal, exigidas nas alineas “b” e “c” deste subitem (5.6.2),
correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a INFRAERO convenciona o prazo como sendo de
90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipOtese de a licitante comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente;

5.6.2.2. caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somente sera
aceita, para efeito de habilitagdo, se contiver expressamente
declaracdo passada pelo emitente do documento, que a
licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito
NEGATIVO, nos termos do Cddigo Tributario Nacional;

5.6.2.3. sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a

apresentar as certidoes, relacionados na alinea “c” do subitem
5.6.2, deste Edital.

empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa, a comprovacdo de
regularidade fiscal serd exigida, observando o0s seguintes
procedimentos:

a) caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentacéo
vencida, devera apresentar toda documentacdo exigida no
subitem 5.6.2 deste Edital, mesmo que a documentacéo apresente
alguma restrigéo;
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b) havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 02(dois) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera no momento que a proponente for declarada
classificada em primeiro lugar (vencedora), para a regularizacdo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positiva com efeito
de certiddo negativa;

c) a ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto na alinea
“b” deste subitem implicard decadéncia do direito a contratacéo,
sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital e no RLCI, sendo
facultado a INFRAERO convocar a segunda classificada, e assim
sucessivamente,  para assinatura do contrato nas mesmas
condicdes da primeira colocada, inclusive quanto ao preco, ou
revogar a licitagéo.

5.6.4. em quaisquer das situacOes estabelecidas no subitem 5.6 deste Edital,
caso alguma certiddo esteja com prazo vencido, a COMISSAO podera
fazer consulta por meio eletronico (INTERNET), para comprovacgao
dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar copia
autenticada desses documentos, na sessdo de que trata o subitem 2.1
do Edital.

6. DA ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1.

6.2.

6.3.

Os documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos neste Edital e seus
Anexos deverdo ser apresentados em uma via, em INVOLUCRO opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO
INVOLUCRO Il - PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA N° I
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

Todas as folhas, de cada uma das vias do INVOLUCRO, deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a Gltima, de modo a refletir o seu nimero exato;

6.2.1. aeventual falta e/ou duplicidade de numeracao ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invélucro, nos
termos do presente Edital.

O INVOLUCRO I1 devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

a) carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada
obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com precos globais
em Real, para os servigos e prazo de validade da proposta néo inferior a
120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de que trata o
subitem 2.1 deste (Modelo Anexo I1) ;
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b)  planilhas de servigos e precos (Anexo VII — Modelo) preenchidas e
assinadas, em papel e em CD Rom, cujos itens, discriminacdes, unidades
de medicdo e quantidades ndo poderdo ser alterados pela licitante, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA elou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

b.1) na hipotese do CD Rom mencionado na alinea “b” ndo ser
apresentado em conjunto a proposta de precos da licitante (no
Invélucro I1), o mesmo serd solicitado pela Comissdo de
Licitacdo.

c) planilhas de composigdo analiticas de precos unitarios (CPU’S) de todos
os itens do Anexo VII do Edital,

c.l) as planilhas de Composicdo Analiticas de Precos Unitérios
(CPU’s) serdo avaliadas pela Comissdo de Licitagdo téo
somente da licitante vencedora, antes da homologacdo do
certame.

c.1.1) em caso de discrepancias dos valores ofertados a
Comissdo de Licitacdo procedera conforme previsto no
subitem 8.2 deste Edital,

c.1.2) no caso de discrepancia entre o preco da planilha de
servicos e precos - PSP, para a Planilha de Composicéo
Analiticas de Precos Unitarios (CPU’s), prevalecera o de
menor prego.

d) composicdes analiticas das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para 0s servigcos
discriminados na Planilha de Servigos e Precos, conforme Modelos
Anexos IX e X deste Edital;

e) cronograma fisico-financeiro preliminar (Anexo XI — Modelo), com
periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de
execucdo e a previsdo de desembolso orgamentério estabelecida neste
Edital e seus Anexos

e.l) as medicBes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario
na primeira e Gltima medicGes, quando o inicio ou término das
etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més; neste caso o
cronograma sera ajustado a situacao;

e.2) o cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em
fungdo de motivos de interesse da INFRAERO, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 57 da Lei 8.666/93).
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Tendo em vista as definigcdes e obrigacdes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente nas Especificacbes Técnicas (Anexo VI) a licitante devera
considerar no seu preco proposto que a fiscalizacdo do Contrato estara sediada
na Cidade onde serdo executadas as obras/servigos;

A licitante devera considerar incluidas no(s) valor(es) proposto(s) todas as despesas
gue possam influir direta ou indiretamente no custo para execu¢do do objeto a ser
contratado, conforme especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos;

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributaria, ou outras correlatas;

O orcamento global estimado para o objeto da licitacdo é de R$ 8.447.623,35
(oito milhGes quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e vinte e trés reais e
trinta e cinco centavos)

6.7.1 para fins de atualizacdo dos valores do orcamento de referéncia para a
data da apresentacdo das propostas, desde que transpostos 12 meses da
data-base, serdo observados o0s critérios estabelecidos no item
“Reajuste de Pregos” constante da minuta do Contrato Anexo V deste
Edital;

6.7.1.1 o percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia sera
calculado até a 4® (quarta) casa decimal, sem
arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global do
orcamento de referéncia atualizado.

6.7.2 o valor madximo que a INFRAERO admite pagar para a execuc¢do dos
servigos objeto desta licitacdo, € o global estimado no subitem 6.7
devidamente corrigido na forma presente no subitem 6.7.1;

6.7.3  Os precos unitarios maximos que a INFRAERO admite pagar para a
execucdo do objeto desta licitacdo sdo os definidos em seu orcamento
de referéncia, devidamente corrigidos na forma presente no subitem
6.7.1;

6.7.3.1 somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em
relatério técnico circunstanciado, informando e comprovando
a fonte de pesquisa de pregos, a licitante podera apresentar
proposta com a incidéncia de precos unitarios superiores aos
do Orcamento de referéncia da INFRAERO;

6.7.3.1.1 na hipotese do relatorio mencionado no subitem
precedente ndo ser apresentado em conjunto a
proposta de precos da licitante (no Involucro I1),
0 mesmo serd solicitado pela Comissdao de
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Licitacao;

6.7.3.1.2 na hipotese de futuros aditivos ao contrato, serdo
observadas as disposicdes da Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

6.7.3.2 as eventuais justificativas apresentadas pelos licitantes, em

caso de propostas com precos unitarios acima do orgamento
de referéncia, deverdo ser feitas em duas partes, de modo a
contemplar tanto o desbordamento dos custos unitarios
(diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) em relagdo aos respectivos valores
estabelecidos no or¢camento-base;

6.7.3.3 caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pelo

6rgdo gestor dos recursos ou seu mandatario, 0S pregos
unitarios da proposta da licitante serdo adequados aos precos
correspondentes do orcamento base elaborado pela
INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da
proposta, sob pena de desclassificagéo;

6.7.3.4 o procedimento de ajuste de proposta mencionado nos

subitens 6.7.3.1, 6.7.3.2 e 6.7.3.3, serd aplicado somente a
proposta de menor valor global.

NOTA 1: Consoante inciso VI do § 6° do Art. 102 da LDO, a andlise das

6.7.4

6.7.5

justificativas dos precos eventualmente superiores ao orgcamento de
referéncia da INFRAERO deverdo ser consignados em Relatorio
Técnico Circunstanciado, emitido pelos membros técnicos
devidamente habilitados e aprovado pelo 6rgao gestor dos recursos
Ou Seu mandatario.

no valor or¢ado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacao
e Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI - 25,26% (vinte e cinco virgula vinte e seis por cento);
b)  Encargos Sociais (com desoneracdo do INSS) — 89,96% (oitenta

e nove virgula noventa e seis por cento).

na composic¢ao dos precos unitarios, a licitante devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar corre¢cdes futuras nas PROPOSTA DE
PRECOS.

NOTA 2: Todos 0s percentuais apresentados correspondem ao maximo

admitido pela INFRAERO. Além disso, 0 FGTS maximo admitido é
de 8% (oito por cento) e ndo sera admitido no BDI, a inclusdo do
IRPJ — Imposto de Renda de Pessoa Juridica e da CSLL
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6.8.

(Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido).

NOTA 3: Os percentuais dos grupos “A” e "B” que compde analiticamente o
BDI do orcamento da INFRAERO sdo os limites referenciais
maximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso
X da Lei n° 8.666/93.

Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela Fiscalizacdo,
restrita, contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) do escopo dos
servicos, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio
da realizacdo dos servicos, apresentar comprovante de registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA efou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;

6.8.1. é vedada a subcontratacdo total dos servigos desta Concorréncia,
bem como dos servicos considerados para efeito de atestacdo da
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

7.1.

7.2.

7.3.

Na data, hora e local definidos no subitem 2.1 deste Edital, a COMISSAO,
ap6s recebido do representante da licitante os INVOLUCROS | e I,
juntamente com o seu documento de identificacdo pessoal, adotara o seguinte
procedimento:

a) abertura do ~INVC')LUCRO I, contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO das licitantes;

b)  consulta “on line”, através do CNPJ, da Habilitacdo Juridica,
Reqgularidade Fiscal e Qualificacdo Econdmico-Financeira de cada
licitante no SICAF, quantas vezes forem necessarias até o encerramento
da sessdo, podendo, inclusive, fazer a consulta a outras dependéncias da
INFRAERO, via fax, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para
as licitantes enquadradas no subitem 5.6.1 deste Edital;

¢) os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, juntamente com os relatorios
contendo as situagdes das licitantes perante o SICAF, serdo rubricados
pela COMISSAO que deles dara vista aos representantes das licitantes
presentes, para que também os rubriquem.

A COMISSAO examinara os documentos do INVOLUCRO | de cada licitante
e divulgara o resultado de habilitacdo, 0 que podera ocorrer na propria sesséo
se presentes representantes de todas as licitantes. Na auséncia de qualquer
representante, serd lavrada a ata e o resultado divulgado em sessdo publica
previamente marcada ou através de publicagcdo no Diario Oficial da Unido;

Caso a documentacéo de regularidade fiscal da(s) microempresa(s), empresa(s)
de pequeno porte ou cooperativa(s), apresentar alguma restricdo, a Comisséo
de Licitacdo concederd o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a sua
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7.4.

7.5.

7.6.

regularizagdo, contado a partir da data de comunicagdo do resultado de

classificacdo de propostas comerciais;

7.3.1  a microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa somente
serdo obrigadas a apresentar a documentacdo de regularidade fiscal
regularizada, para efeito de atendimento do subitem anterior, caso seja
declarada classificada em primeiro lugar no certame.

Na hipdtese de interposicdo de recurso na fase de habilitacdo, o Presidente da
COMISSAO notificara as licitantes de seu resultado e convocara para nova
sessdo publica para abertura da PROPOSTA DE PRECOS das licitantes
habilitadas;

Serd inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar qualquer documento exigido ou apresenta-lo em
desacordo com as exigéncias do presente Edital e seus Anexos;

b)  afrontar qualquer condicéo editalicia;
c) ndo estiver com a sua Habilitagdo Juridica, Reqularidade Fiscal e

Qualificacdo Econdmico-Financeira valida no SICAF, se for o caso,
ressalvado o disposto no subitem 7.3 deste Edital.

O INVOLUCRO 11 devidamente lacrado e rubricado, contendo a PROPOSTA
DE PRECOS da licitante inabilitada sera devolvido em sesséo publica;

7.6.1. caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o
INVOLUCRO Il na sesséo publica, ou no o retire no prazo de até 20
(vinte) dias Uteis ap6s a data de homologacdo da licitagdo, 0 mesmos
sera destruido pela INFRAERO lavrando-se 0 competente Termo.

8. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1.

8.2.

Na data, hora e local comunicados, a COMISSAO abrira o INVOLUCRO II
das licitantes habilitadas e divulgara os valores indicados em cada PROPOSTA
DE PRECOS, cujos documentos serdo rubricados pela COMISSAO e pelos
representantes das licitantes presentes;

A COMISSAO verificara a PROPOSTA DE PRECOS quanto a eventuais erros
aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma:

a) dos precos das planilhas de servicos e prego, para a carta de
apresentacao da Proposta de Precos;

b) no caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecera o valor por extenso;

C) no caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade
20
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8.3.

8.4.

8.5

d)

correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o
preco unitario e a quantidade;

no caso de erro de adicdo, a soma serd retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas.

O preco total da PROPOSTA DE PRECOS serd ajustado pela COMISSAO, em
conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para
correcao de erros e subitem 6.7.3.3 e 6.7.3.4 para 0s pregos unitarios superiores
ao orcado pela INFRAERO. O valor resultante consistira no preco-corrigido
global da PROPOSTA DE PRECOS;

Finalmente, ap6s a verificacdo dos subitens precedentes, a COMISSAO
apreciard a PROPOSTA DE PRECOS das licitantes habilitadas,
desclassificando aquela que:

a)

b)

d)

9)

h)

deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no
INVOLUCRO I, ou apresenta-los em desacordo com qualquer exigéncia
deste Edital;

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

apresentar preco global ou preco unitario (para um ou mais itens)
inexequivel ou irrisério ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis
com os precos de mercado, exceto quando envolverem materiais ou
produtos de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie,
expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

apresentar preco unitario e global da Planilha de Servicos e Precos
superior ao parametro estabelecido neste Edital ou inexequivel, ressalvado
0 disposto no 8§ 1° do art. 99 do REGULAMENTO, observado as
justificativas apresentadas para atender o subitem 6.7.3 deste Edital;

deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos, ou contrariar
as disposicOes do subitem 6.7.3 deste Edital;

apresentar prazo de execucdo dos servicos objeto desta licitacdo diferente
do estabelecido neste Edital;

apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores
aos limites estabelecidos no subitem 6.7.4 deste Edital;

na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar
de atender as legislacOes trabalhista e tributéaria vigentes, além de clausulas
firmadas em acordo coletivo de classe.

Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte
ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
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classificada em primeiro lugar, sera assegurada preferéncia de contratacao,
respeitado o seguinte:

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

constatado o empate ficto de pregos da proposta vencedora com
microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativas, a Comissao
de Licitacdo divulgard o resultado de classificacdo de proposta
informando o empate de precos;

Em seguida a Comisséo de Licitagdo, convocara as licitantes para em
sessdo publica, em local, horario e data a serem informados via
correspondéncia formal, expedida com no minimo 24(vinte e quatro)
horas de antecedéncia, proceder ao desempate ficto;

no horério e data estabelecidos pela Comissdo de Licitacdo, todas as
licitantes cujos precos se enquadrem na situacdo estabelecida no
subitem 8.5 deste Edital, fardo a entrega de sua nova proposta de
precos, em INVOLUCRO opaco e lacrado, contendo os seguintes
dados:

a) numero do processo;
b) raz&o social da empresa licitante; e
c) nimero do CNPJ.

A auséncia de qualquer licitante ou falta entrega da nova proposta de
precos nao implicard na suspensdo da sessdo publica, previamente
marcada, mantendo a proposta da licitante classificada de acordo com o
preco inicialmente proposto, implicando na precluséo de preferéncia de
contratacao;

Na hipotese de ndo ocorrer o desempate da proposta da pequena
empresa, microempresa ou cooperativa com aquela classificada em
primeiro lugar, em razdo da ndo apresentacdo de nova proposta ou falta
de comprovacdo de regularidade fiscal, a Comissdo de Licitacdo
procedera a abertura do INVOLUCRO contendo a nova proposta de
precos das licitantes remanescentes que por ventura se enquadre na
hipdtese mencionada no subitem 8.5, na ordem de classificacao, para o
exercicio do mesmo direito;

no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos
intervalos estabelecidos na condices previstas no subitem 8.5, sera
realizado sorteio entre as mesmas para que se identifiqgue qual
INVOLUCRO devera ser aberto primeiro;

na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos nesta Condicéo, o
objeto serad adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame;
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8.5.8 o0 critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa;

8.6 Observado o critério de aceitabilidade da PROPOSTA DE PRECOS
estabelecido nos subitens anteriores, a COMISSAO classificara as propostas,
pela ordem de menor preco global, em “REAL”, e divulgara a classificagdo
no Diario Oficial da Unido;

8.6.1 caso haja alguma restricdo na documentacdo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do
prazo recursal da fase de classificagio da PROPOSTA DE PRECOS
somente iniciar-se-a apds decorrido o prazo de 02 (dois) dias uteis
destinado a regularizagdo da documentagdo, nos termos previstos no
paragrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as eventuais
certidOes negativas ou positivas com efeito de negativa;

8.7 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a mediante
sorteio, em ato publico, ao qual todas as licitantes classificadas serao
convocadas, em horério e local a serem definidos pela COMISSAO;

8.8 A autoridade competente adjudicard o objeto licitado a primeira classificada e
homologara a licitacao, se outra ndo for sua decisdo;

8.8.1 a COMISSAO divulgara no site da INFRAERO a homologacdo do
certame;

8.8.2 ap6s a homologacdo da licitacdo, para fins de celebracdo do contrato e
com vistas ao atendimento ao disposto no inciso Il do Artigo 6° da Lei
n® 10.522, de 19 de julho de 2002, a Infraero consultara a situagdo da
empresa junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN.

9. DA IMPUGNACAO E DO RECURSO

9.1. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos, devera ser dirigida a Autoridade
que assinou o Edital e protocolada no Protocolo da INFRAERO, localizado na
Av. Jalio César s/n° Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Julio
Cézar Ribeiro, em Belem/PA, de 22 a 62 feira, das 08:00h as 12:00h e das
13:00h &s 17:00h:

a)  por qualquer cidaddo, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada no
subitem 2.1 deste Edital;
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b)  pela licitante, até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada no subitem 2.1
deste Edital.
9.1.1. nacontagem do prazo para recebimento da impugnagcao, levar-se-a4 em
consideracdo o disposto no subitem 9.8 deste Edital;

9.1.2. apresentada a impugnacdo a mesma serd respondida a interessada,
dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura
dos INVOLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;

9.1.3. a impugnagcdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS
DE HABILITACAO e a PROPOSTA de PRECOS & COMISSAO,
junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no subitem
2.1 deste Edital.

9.2. Divulgada a decisio da COMISSAO, no tocante & fase de habilitacdo ou de
classificacdo, se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para interpor recurso, contado da data de divulgacéao do resultado;

9.3. Interposto recurso, em qualquer fase da licitacdo, dele se dara ciéncia
formalmente as demais licitantes, que poderdo impugnéa-lo no prazo de 5
(cinco) dias uteis;

9.4. O recurso devera ser interposto ao Presidente da COMISSAO e entregue,
mediante protocolo, no Protocolo Geral da INFRAERO, no endereco indicado
no subitem 9.1 deste Edital;

9.4.1. o recurso podera ser interposto via fax (0**91) 3210-6075, dentro do
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo
original, no Protocolo da INFRAERO, respeitado o prazo de 5 (cinco)
dias corridos da data do término do prazo recursal?;

9.4.2. as razbes do recurso deverdo ser dirigidas ao Gerente Regional de
Operacdes e Seguranca, por intermédio do Presidente da COMISSAO.
A COMISSAO podera reconsiderar a sua decisdo ou fazer subir o
recurso aquela autoridade, devidamente informado, para que dele se
digne conhecer, em Ultima instancia, no sentido de dar-lhe ou nédo
provimento;

9.4.3. o0s arquivos eletrénicos com textos das raz6es e contrarrazGes deverao
ser enviados para 0 seguinte  endereco  eletronico:
licitabe@infraero.gov.br.

2 Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999.
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10.

11.

12.

13.

9.5. O recurso referente & fase de habilitacdo ou de classificagdo, terd efeito
Suspensivo;
9.6. Do ato praticado pela autoridade competente cabe recurso, nos termos do Art.

109 da Lei 8.666/93;

9.6.1. a autoridade competente poderd motivadamente e por razbes de
interesse publico, atribuir efeito suspensivo ao recurso previsto no
subitem precedente deste Edital.

9.7. A impugnagéo ou 0 recurso interposto em desacordo com as condigdes deste
Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

9.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

10.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
consecutivos contado a partir da expedicdo de ordem de servico inicial, sendo
360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos para execugdo das obras/servigcos
do objeto em licitagdo, incluindo a elaboracdo dos projetos executivos, e 90
(noventa) dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Aceite e Recebimento
Definitivo das obras e servigos;

10.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apds a
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido e a
entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de
Engenharia”;

10.2. A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem anterior somente sera
admitida nas condic@es estabelecidas no paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 111
do REGULAMENTO da INFRAERO;

10.3.  Os servicos serdo prestados em horario diurno no Aeroporto Internacional de
Santarém/Maestro Wilson Fonseca, em Santarém/PA.

DOS PAGAMENTOS

11.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a INFRAERO dos
documentos habeis de cobranca, nos termos e condi¢cfes estabelecidas na minuta
do Contrato que representa 0 Anexo V deste Edital;

11.2 Sera permitido antecipacdo de pagamento somente para 0 caso de equipamento,
sistema e montagem, considerados especiais, conforme constante no Anexo XVII
deste edital, nos termos e condigOes estabelecidas na minuta do Contrato que
representa o Anexo V deste Edital;

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
12.1. O preco contratual podera ser reajustado, nos termos e condicdes estabelecidos
na minuta do Contrato que representa o Anexo V deste Edital.

DA FONTE DE RECURSOS
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13.1.  As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correrdo por
conta de recursos proprios da INFRAERO, alocado nos seguintes cddigos
Orcamentérios: 04.20.130-9.21807001-0 (ATR) e/ou 040.20.130-9.31301001-4

(OBU).

14. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

14.1.  Além das obrigacOes legais, regulamentares e das demais constantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

14.1.1. Providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a homologagdo do
objeto deste certame, e entregar na INFRAERO antes da assinatura do
Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5%
(cinco por cento), do seu valor global (importancia segurada), com
prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa

das seguintes modalidades:

a)  Caucgéo em dinheiro;

a.1) a Caucdo em dinheiro pode ser efetivada por pagamento
de boleto bancario ou depdsito identificado em conta
corrente especifica, a critério da INFRAERO. Conforme a
opcdo definida pela INFRAERO, o Contratado devera
proceder da forma especificada abaixo:

a.1.1) pagamento de Boleto Bancério: solicitar ao Gestor
do Contrato o Boleto Bancéario para pagamento da
Garantia Caucionaria;

a.1.2)

depdsito em Conta Corrente: o crédito na conta
corrente da INFRAERO pode ser efetuado das
formas descritas abaixo, sendo que em qualquer
caso 0 comprovante de depoésito deve ser
encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1) contratado correntista do Banco do Brasil:

a.1.2.2)

26

Efetuar  depésito  ou transferéncia
(identificados) na conta corrente n°
420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do
Brasil, cujos parametros de identificacdo
séo:

1°: CNPJ do contratado;

2°: n° da dependéncia, com 3 digitos:162;
3°: Codigo 96840B,;

contratado ndo correntista do Banco do
Brasil: O crédito para a INFRAERO
podera ser efetuado através de TED ou
DOC para a conta corrente 420968-0 da
agéncia 3307-3 do Banco do Brasil, de
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titularidade da INFRAERO, CNPJ
00.352.294/0001-10.

b)  Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro
Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custodia e
Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco
Central do Brasil, ou junto a instituicbes financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custodia de
Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da
empresa Contratada;

c)  Fianca bancaria (Modelo — Anexo Il1);

d)  Seguro— Garantia:

d.1) via original da apolice completa, ou seja, com as

d.2)

Especificagdes Técnicas do Seguro, Condigdes Gerais e as
Condicbes Especiais da Garantia, impressas em Seu Verso
ou anexas. Alternativamente, poderd ser emitida apolice
com certificacdo digital,;

0 seguro-garantia e suas condicdes gerais, deverdo atender
aos anexos | e Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de
junho de 2003;

d.3) o seguro-garantia devera ser livre de franquia.

14.1.1.1. na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as
seguintes informacdes:

14.1.1.2.

a)

b)
c)

d)
e)

numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de
aditamento, o nimero do contrato;

objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

nome e ndmero do CNPJ do SEGURADO
(INFRAERO);

nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
nome e numero do CNPJ da CONTRATADA
(TOMADORA da apolice).

as apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou
cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem
expressar a INFRAERO como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;
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14.2.

14.3.

14.4.

14.1.1.3. sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidird o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
pro rata tempore pela formula estabelecida no Anexo V
deste Edital, atualizada a partir da data de recolhimento a
INFRAERO;

14.1.1.4. respeitadas as demais condicdes neste Edital e seus Anexos,
a garantia sera liberada ap6s a integral execucdo do
Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigagOes contratuais.

14.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo & Garantia Caucionaria
(modelo Anexo XV).

Apresentar nova Planilha de Composi¢do de Pregos Unitarios (CPU’s),
devidamente corrigida, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, bem como a
Planilha de Servicos e Precos - PSP, caso notificada pela Comissdo de
Licitacdo de ajustes necessarios nos termos do subitem 8.2 do Edital;

A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, ap6s formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo Anexo V;

14.3.1. 0 prazo de que trata o subitem 14.4 podera ser prorrogado uma Unica

vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatéria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela INFRAERO.

Apresentar, em até 15 (quinze) dias apés a assinatura do Contrato e antes da emissao
da Ordem de Servico, a apélice de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a INFRAERO como
BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia néo
inferiores aos do contrato;

145.1 na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacGes:

a) numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
ndmero do contrato;

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

¢) localidade do risco, destacando 0 nome do aeroporto/dependéncia onde
sera executado o objeto licitado;

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apélice).

145.2 o valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir
correspondente corre¢do no montante contratual, do mesmo modo, se
houver prorrogacdo do prazo contratual a vigéncia da apolice devera
ser prorrogada por igual periodo;
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15.

14.5.

14.6.

14.5.3 a CONTRATADA ficara obrigada a manter a validade de Garantia de
Seguro de Riscos de Engenharia até a expedicdo, pela
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos;

14.5.4 a apolice de seguro de Riscos de Engenharia exigida no caput deste
subitem devera ser entregue a INFRAERO, no prazo ali estabelecido,
sob pena de aplicagdo das cominagOes previstas no contrato;

14.5.5 a apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado.
Neste caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo
seja efetuado, deverd ser submetido a INFRAERO, sob pena de
aplicacdo das cominagdes previstas no instrumento contratual.

Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido
no subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

E facultado & INFRAERO, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as
condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucao do
contrato, ou ndo assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem
precedente, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para
assinar o Contrato nas mesmas condi¢cdes da primeira colocada, inclusive
guanto ao preco, ou revogar a presente licitacao.

DAS PENALIDADES

15.1.

Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o contrato ou convidada a
fazé-lo ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa,
sera considerada inadimplente e estara sujeita as seguintes cominacdes:

a)  multa de 10% (dez por cento) do valor da contratacéo;

b)  responder por perdas e danos ocasionados a INFRAERO, os quais serdo
apurados em competente processo, levando em conta as circunstancias
que tenham contribuido para a ocorréncia do fato;

c)  suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com a INFRAERO, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir
a INFRAERO pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
sancédo aplicada com base no subitem anterior.

d.1) a Declaracdo de Inidoneidade se efetivara por ato ministerial.
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16.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitacéo;
retirar sua PROPOSTA DE PRECOS ap06s conhecer os pregos das demais
licitantes, ou ainda demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
INFRAERO e toda a Administracdo Publica Federal, em virtude de quaisquer
outros atos ilicitos praticados, garantidos o contraditério e a ampla defesa,
estard sujeita as penalidades previstas no subitem precedente deste Edital e
outras que couberem;

A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor adjudicado por dia
de atraso, até 0 maximo de 2,5% (dois e meio por cento);

15.3.1. o atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a
examinar as propostas subsequentes, observada a ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda o
estabelecido neste edital, para assinar o Contrato ou revogar a presente
licitacdo, sem prejuizo das demais cominagGes previstas no Edital.

Sem prejuizo das penalidades previstas nos subitens precedentes deste Edital, a
COMISSAO ou a INFRAERO poderé desqualificar a licitante ou desclassificar
a PROPOSTA DE PRECOS sem que isto gere direito indenizatorio ou de
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstancia que desabone a
idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de
producdo da licitante;

15.4.1. sendo o ato praticado pela COMISSAO poderé4 esta reconsiderar a
punicdo aplicada, ou fazer subir o recurso a autoridade competente,
devidamente informado, que decidira pelo seu provimento ou néo.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF;

O valor da devolucgdo pertinente as multas aplicadas, face ao provimento de
recurso, sera corrigido pelo Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, pro rata tempore, pela formula estabelecida na minuta do Contrato, que
representa 0 Anexo V deste Edital;

DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Lavrar-se-80 atas das reunides publicas da COMISSAO que, apés lidas e
aprovadas, serdo assinadas pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

16.1.1. os demais atos licitatdrios serdo registrados no processo da licitacao.

A licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentagio da DOCUMENTACAO DE
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECOS submete a licitante a
aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem
como representa 0 conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

16.2.1. no caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitagdo e seus
Anexos, prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

A Infraero é signatdria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupcédo, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir
nossos negocios com transparéncia e integridade, comprometida com a
manutencdo de um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de
interesses, todas as formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo
exemplarmente qualquer manifestacdo contraria aos principios éticos
preconizados.”;

A INFRAERO reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes
de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade,
bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura
da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ou da PROPOSTA DE
PRECOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta,
caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou
comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento
de qualquer natureza;

E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
sendo, no entanto, vedado a licitante a inclusdo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originalmente da DOCUMENTOS DE
HABILITACAO ou da PROPOSTA DE PRECOS;

A COMISSAO podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da INFRAERO ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a
ela, para orientar sua decis&o;

Quaisquer informacdes, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderédo ser
obtidas através do telefone n° (0xx91) 3210-6123/2418 ou no site da
INFRAERO: http://licitacao.infraero.gov.br/portal _licitacao;

Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitabe@infraero.gov.br, ou por
correspondéncia dirigida ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, sito na Av.
Julio César s/n, Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Julio Cézar
Ribeiro, em Belém/PA, ou pelo fax n° (91) 3210-6075, no horario comercial,
de 22 a 62 feira, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da
licitagdo. Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos adquirentes do
Edital e seus Anexos e disponibilizados no site
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao, até o dia util imediatamente
anterior a data fixada para abertura da licitacéo;
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16.9.

16.10.

16.11.

Todas as informac0es, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo
disponibilizadas no site da INFRAERO no endereco:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de
validade da proposta, devera a licitante, independente de comunicacdo formal
da INFRAERO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatorio;

Para dirimir quaisquer davidas ou questBes relacionadas com este Edital ou
com o Contrato a ele vinculado, a empresa licitante devera se subordinar ao
foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria do Para, em Belém, com exclusdo de
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2014

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE MATOS
Coordenador de Licitacdo em Exercicio

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FACAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SITE
DE LICITACOES DA INFRAERO, NO ENDERECO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAGCOES E
ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITACAO - : http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao
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ANEXO | - (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

) Local e data

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: CONCORRENCIA N° / / /

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos da
presente para submeter a apreciacdo de V.S*. os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato
impeditivo de habilitacdo, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente Edital
€ seus Anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93 c/c
o Capitulo IV da retro — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que
nossos diretores; responsaveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo,
deliberativo ou administrativo; ou socios, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado da
INFRAERO, bem como nossa Empresa ndo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
subitem 4.2 do Edital da Licitagdo em epigrafe.

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendizes, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

Na oportunidade, credenciamos junto a INFRAERO o o Sr.

i , Carteira de Identidade n°. expedida em _/ [/ :
Orgao Expedidor , € CPF n° , Fone () , Fax ()
, E-mail , a0 qual outorgamos os mais amplos poderes

inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos
e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11 - MODELO
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: CONCORRENCIA N° / / /

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao dos servicos de
, pelo preco global para ( ) dias consecutivos de R$ ( ).

Declaramos que em nossos precos unitérios estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais
e/ou equipamentos, mao-de-obra especializada ou néo, seguros em geral, encargos da Legislacdo
Social Trabalhista, Previdenciéria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer
dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa dos
servicos, bem como nosso lucro, conforme especificacbes constantes do Edital, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacdo a INFRAERO.

Comprometemo-nos a executar 0s eventuais servicos ndo constantes
do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes servigos serdo pagos por orgamento
elaborado pela nossa empresa e aprovado pela INFRAERO antes da execugdo dos mesmos.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa
que forem necessarias para a perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos desde j&, a substituir
ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija 0o Orgdo de
Fiscalizacdo da INFRAERO, para o cumprimento das obrigaces assumidas.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as
especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual
ou superior, bem como as recomendacdes e instrugdes do Orgdo de Fiscalizacdo da INFRAERO,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificacdes.

O prazo de execucdo total dos servi¢os objeto da presente licitacdo é
de ) meses corridos a contar da data de expedigdo da Ordem de Servico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos
comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagéo, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
1 , Orgdo Expedidor , € CPF n° , Fone () , Fax ()
, E-mail como representante desta Empresa.

Informamaos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos é de
120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitag&o.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos 0s
aspectos relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicOes estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11l - MODELO
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO

CONTRATO
A Ve
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com
sede , CNPJ/MF n° , por si diretamente e seus sucessores, se obriga

perante & EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO, com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n°® 00352294/0001-10, em carater
irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal pagador, com expressa renuncia ao
beneficio estatuido no artigo 827 e 835 do Cdédigo Civil Brasileiro, da firma , com
sede , CNPJ/MF n° , da importancia de R$ , correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual sera reajustada a partir da data de que trata o
subitem 2.1 do Edital da CONCORRENCIA n° / / / , Na mesma periodicidade
constante do Contrato n° , datado de .

A presente Fianga é prestada para o fim especifico de garantir o
cumprimento, por parte de nossa Afiancada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiancada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Por forga da presente Fianga e em consonéncia com o Contrato
acima indicado, obriga-se este Banco a pagar a EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
quaisquer importancias cobertas por esta fianga.

Esta Carta de Fianga vigorara pelo prazo de ( )
dias ou até a extingdo de todas as obrigagdes assumidas por nossa afiancada através do referido
Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida
ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato
e por este Instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer
despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese da
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver
compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagdo a que se refere a
presente Fianca. Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fianca esta devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da
legislagdo bancéria aplicaveis e, que, 0s signatérios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a
presente Fianca. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

I, de de .
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)
TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
CONCORRENCIA / / / SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta da alinea “d” do subitem 5.5 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servicos objeto da licitacdo em referéncia.

Cientes:

assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

OBS: As declaracgdes poderdo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO V - CONTRATO (MINUTA)
[ MINUTA DE CONTRATO [ No
INFRAERO
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO
DEPENDENCIA:
ENDERECO:
CNPJ/MF N°
REPRESENTANTE (S) LEGAL (1S):

CONTRATADA

NOME:
CNPJ/MF N°
ENDERECO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS DE (descrever o objeto da
contratacdo, incluindo a localidade a ser realizada a obra ou servigos técnicos correlatos).
PRECO/VALOR DO CONTRATO
I |
PRAZO
| DURACAO: INICIO: |

FONTE DE RECURSOS

RECURSOS:
(X) PROPRIOS

( ) UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO:

DOCUMENTACAO ANEXA
MODALIDADE DA LICITACAO: (descrever modalidade da licitagdo) N°
REGIME DE EMPREITADA: (definir o regime de contratagdo: POR PRECOS UNITARIOS ou POR PRECO
GLOBAL)
PROPOSTAN° __  DATADADE /[ [
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
GARANTIA
ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-
A POR SEUS ANEXO0S, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE
LHE SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELO REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DA
INFRAERO, DORAVANTE DENOMINADO REGULAMENTO, PUBLICADO NO “DIARIO OFICIAL”
DA UNIAO, DE 29 DE JUNHO DE 2009, SECAO I, PAGINAS 54 A 66, SUJEITANDO-SE, NO QUE
COUBER, AS DISPOSICOES DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERACOES
POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE 20__.
INFRAERO CONTRATADA
INFRAERO CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
NOME NOME:
C.IDENT: C.IDENT.:
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E

CODIGO ORCAMENTARIO

11

1.2

1.3

14

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E ESTACIONAMENTO DO
AEROPORTO DE SANTAREM/MAESTRO WILSON FONSECA, EM
SANTAREM/PA.

Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada por
PRECOS UNITARIOS;

O preco contratual ajustado é de R$ (por extenso).

As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta de recursos
proprios da INFRAERO alocado no seguinte codigo orcamentério:

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS

SERVICOS
2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de (por extenso) dias
consecutivos contados a partir da data de autorizacéo de inicio das obras/servigos,
sendo (por extenso) dias consecutivos para execucdo das
obras/servicos do objeto em licitacdo e (por extenso) dias

2.2

2.3

consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das
obras e servigos.

O marco inicial para contagem dos prazos de execucdo e vigéncia deste
instrumento conta-se, a partirde __ /  /

A prorrogacdo do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servigos previsto no
subitem 2.2 somente serd admitida nas condicdes estabelecidas nos incisos | a VI
do § 1°do Art. 111 do Regulamento de Licitagdes e art.57 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1

A CONTRATADA apresentou antes da assinatura deste Contrato, “Garantia de
Cumprimento do Contrato”, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor
global (importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
vigéncia do contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 14.1.1 do
instrumento convocatorio que precedeu este Contrato, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas neste instrumento.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.1.1 A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigaces estipuladas neste Contrato;

3.1.2 Caso faca opcdo pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante
devera transferir a posse dos titulos para a INFRAERO até o
adimplemento da obrigacao contratual ou satisfacdo da sancao.

A CONTRATADA devera apresentar a INFRAERO, em até 15 (quinze) dias apds
a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, tendo a INFRAERO como BENEFICIARIA, com valor (importincia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena de aplicacéo
das cominagdes previstas neste instrumento.

3.2.1 A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste
caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a INFRAERO, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas neste instrumento.

3.2.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apoélice até a
expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos.

Ocorrendo a rescisao unilateral ou injustificada do Contrato, a INFRAERO
podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

A liberacdo das garantias estara condicionada & emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigacdes contratuais.

3.5.1 Quando da liberagdo da garantia em dinheiro oferecida pela
CONTRATADA, respeitadas as demais condi¢fes contratuais, sera
acrescida do valor correspondente a remuneracéo do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com
a formula estabelecida no subitem 5.7 deste Contrato, entre a data em que
foi prestada e a da liberacao;

3.5.2 Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de
seguro, a execucdo do mesmo estard vinculada aos atos praticados pela
CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo a FISCALIZACAO
providenciar a notificagdo extrajudicial da CONTRATADA para
cumprimento de suas obrigacGes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
No caso do ndo comparecimento da CONTRATADA para 0
adimplemento de suas obrigacOes, a notificacdo extrajudicial devera ser
enviada a seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apolice;
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3.5.3 Se o valor da Garantia de Execucdo do Contrato for usado total ou
parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizacdo a terceiros, a CONTRATADA devera proceder a respectiva
reposicdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data que for
efetivamente notificada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUGCAO DO OBJETO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O CRONOGRAMA FiSICO-fINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

Qualquer alteracgilo no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO estara
condicionada a elaboracdo de Termo Aditivo.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio
dos servicos, quando da emissdao da ORDEM DE SERVICO.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além expressar a programacao das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
deverd, obrigatoriamente:

a) Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execucao do
objeto contratado no prazo pactuado;

b) Apresentar informacOes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e
controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

c) Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado,
a exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review
Technique/Critical Path Method).

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato,
devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais
ndo poderdo ser alterados sem motivacao circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da néo alteracéo do prazo final.

45.1 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes
para 0 cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o
acompanhamento da execucdo parcial do objeto contratado e aplicacéo
das sangBes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS
PENALIDADES.

O cronograma devera representar 0 integral planejamento  do
projeto/empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o
fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das sangdes
previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.
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4.7

4.8

4.9

4.10

46.1 Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de
planejamento, acompanhamento e controle de projetos poderd ser
apresentado em relatorios complementares ao CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

4.6.2 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser
compativeis com o0 MS PROJET.

A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
— DAS PENALIDADES.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as
ATIVIDADES da planilha or¢camentaria, com grau de detalhamento compativel
com o planejamento de execucdo da CONTRATADA.

48.1 A CONTRATADA deveréa efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo
com 0 seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e 0
altimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e
recebido pela FISCALIZACAO.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1

5.2

Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 2 (dois) dias Uteis, apds
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatorio
de Medicdo.

521 Ap6s a conferéncia e aprovacdo do Relatorio de Medigdo, a
CONTRATADA devera compatibilizad-lo com os dados da(s) planilha(s)
das obras/servicos e precos constantes de sua proposta, devendo,
encaminhar documentacdo habil de cobranca juntamente com a planilha
de Medicao e Memoria de Calculo para providéncias de pagamento.
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5.2.2  Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a
uma medicao, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA
refazé-los e a FISCALIZACAO recebé-los.

5.2.3 Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a
CONTRATADA devera apresentar, sob pena de haver sustacdo da
analise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacdo
(complementada e modificada pela legislacdo em vigor):

a) Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico e Informacdes a Previdéncia
Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislagéo
vigente;

b) Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,
com o valor indicado no relatério da GFIP e indicacdo da
matricula CEI — Cadastro Especifico do INSS — da obra;

C) Declaragdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante
legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a
CONTRATADA possui escrituracao contabil regular;

d) Anualmente, cépia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente protocolados nos 6rgdos competentes: (i) Programa
de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico
de Condi¢des Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa
de CondicBes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria de
Construcdo (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da
Saude Ocupacional (PCMSO).

NOTAS:

1. Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar,
em até 5 (cinco) dias Uteis, copia da GFIP com o cddigo de paralisacdo e
0 respectivo comprovante de entrega.

2. O pagamento referente a Gltima medicdo ficard condicionada a entrega
do documento comprobatério de solicitacdo de encerramento da
matricula CEl.

3. N&o sera necessaria a apresentacdo dos documentos mencionados nas
alineas “a” e “b”, quando da emissdo do Primeiro Relatorio de Medigao
do Contrato.

5.3 Para 0 caso de equipamentos, sistemas e montagens, considerados especiais,

conforme constante do ANEXO XVII — RELACAO DE EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS, e desde que previstos no instrumento convocatorio poderdo ser
adotados 0s seguintes critérios de pagamento:
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5.3.1

5.3.2

Equipamentos Eletronicos e Sistemas de Automacédo especificados em

Edital:

a)

b)

Ordem de fabricacdo: 20% (vinte por centos) do valor do
equipamento encomendado, por lote, mediante a entrega pela
CONTRATADA a INFRAERO, de Carta de Fianca Bancéria
(conforme modelo adotado pela INFRAERO), de mesmo valor e
prazo igual ao prazo restante para o término da vigéncia do
Contrato na data de autorizagéo da fabricacdo do lote. Esta Carta
de Fianca sera liberada apGs a emissdo pela FISCALIZACAO
da INFRAERO do “Certificado de Entrega e Recebimento
(CER)” e da entrega e instalacdo dos equipamentos na
localidade;

Posto obra: 40% (quarenta por centos) do valor do equipamento
entregue no local de instalacéo;

Instalagdes, testes/avaliagbes normativos e operacionais:
correspondente a 40 % (quarenta por cento) do valor do
equipamento. Para avaliacdo da conclusdo da instalacdo, devera
ser considerado o equipamento em funcionamento;

Estrutura Metalica:

a)

b)

Ordem de fabricacdo: 20% (vinte por cento) do valor dos
elementos metalicos encomendado, por lote, mediante a entrega
pela. CONTRATADA a INFRAERO, de Carta de Fianga
Bancéria (conforme modelo adotado pela INFRAERO), de
mesmo valor e prazo igual ao prazo restante para o término da
vigéncia do Contrato na data de autorizacdo da fabricacdo do
lote. Esta Carta de Fianca sera liberada ap0s a emissdo pela
FISCALIZACAO da INFRAERO do “Certificado de Entrega e
Recebimento (CER)” e da entrega e instalacio dos
equipamentos na localidade;

Posto obra: 40% (quarenta por cento) do valor dos elementos
metalicos entregue no local de instalacéo;

Instalacdes, testes/avaliacbes normativos e operacionais:
correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor dos
elementos metalicos, com desembolso conforme execugédo
prevista em cronograma fisico financeiro;

5.4 Os pagamentos mensais serdo efetuados no 12° (decimo segundo) dia atil apos a
data de apresentacdo dos correspondentes documentos de cobranca a INFRAERO
desde que estejam corretos.
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5.5

5.6

5.7

54.1 Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentacdo obrigatoria esteja em conformidade ao exigidos no item
5.2 deste instrumento contratual.

5.4.2  Nenhum faturamento da CONTRATADA seré processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Relatorio de Medicao.

54.3 Nao serdo processados pagamentos nas tercas e quintas-feiras. Na
eventualidade do 12° dia Util recair nestes dias da semana, o pagamento
sera processado no dia Util imediatamente subsequente.

5.4.4  Nao havera antecipacdo de pagamento em razdo do disposto na clausula
anterior.

545 No caso de consoércio, serd permitido o pagamento diretamente a
qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferéncia
esteja expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS.

Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no Gltimo dia de
cada més-calendario, no valor do Relatério de Medicdo aprovado pela
INFRAERO. Os correspondentes documentos de cobranca deverdo ser
apresentados, a INFRAERO, no primeiro dia util do més-calendario subsequente.

De conformidade com o que determina a Circular n°® 3290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil
de cobranca o nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome
do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para deposito, pela INFRAERO, do crédito
a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados,
obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa fisica ou juridica
CONTRATADA.

Respeitadas as condicOes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela INFRAERO, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore, mediante a aplica¢do da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) M - 1] x VP,

onde:

AF = Atualizagéo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo;

N =Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do
servigo, contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou
ajuste nas medicOes subsequientes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA seré deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.8.1 Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em
favor da INFRAERO, incidindo sobre a correspondente parcela a
atualizacdo financeira, mediante adocdo da formula e indices tratados no
subitem 5.7 deste instrumento.

Apds analise dos pagamentos, se o valor apurado for superior aquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza/ISSQN, devera ser realizado o estorno corrigido da diferenca utilizando-
se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e
calculado a partir do més subsequente ao da consolidagéo até o més anterior ao do
pagamento;

Eventuais acertos no Relatdrio de Medicdo a favor da INFRAERO, ocorridos ap6s
a liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA
fizer juz, incidindo sobre a parcela liquida a atualizacdo financeira, mediante
aplicacdo da formula e indices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.

A INFRAERO fara a retencdo, com repasse ao Orgéo Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a
INFRAERO se reserva o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for
facultativo.

O pagamento relativo a Gltima etapa sera efetuado apds a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato,
podendo a INFRAERO realizé-lo até o 12° (décimo segundo) dia dtil, contado da
data de entrada no protocolo da INFRAERO, da documentacdo de cobranca,
desde que os documentos estejam corretos.

5.12.1 Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para
contagem de prazo, a da emissdo pela INFRAERO do respectivo
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60
(sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa a regularidade das
ContribuicBes Previdenciarias (CND, Certidao Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbacéo),
juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao
altimo més de medicdo, sob pena de aplicagdo das sancdes administrativas
cabiveis e retencdo dos créditos.
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5.13.1 Enquanto pendente de entrega 0 documento comprobatério de
encerramento da matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em
até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEIl realizado
perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada
180 dias Certiddo Negativa de Débito ou Certiddao Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das Contribui¢es
Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas
cabiveis.

5.14 A INFRAERO podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execucao defeituosa dos servigos;

b) Descumprimento de obrigacao relacionada com 0s servicos contratados;

C) Débito da CONTRATADA para com a INFRAERO quer proveniente da
execucdo do Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigacdes de outros

instrumentos contratuais;

d) N&o cumprimento de obrigacdo contratual, hipotese em que o pagamento
ficard retido até que a CONTRATDA atenda a clausula infringida;

e)  Obrigacdoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a INFRAERO;

f) Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATDA.
5.15 O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser baixadas

pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira,
se delas divergentes.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PRECO

6.1 Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
apresentacdo da documentacdo, prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variacdo de
indices nacionais, calculados pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e publicados na se¢édo
de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela formula a seguir
relacionada;

6.2 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa
da CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da
INFRAERO:
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

I -1lo
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a

data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

6.2.1 O indice de custo a ser utilizado para calculo do reajustamento dos
elementos metélicos (item 22.4 da planilha orcamentaria) é o indice
Origem — OG-DI — Produtos Industriais — Industria de Transformagao —
Metallrgica Basica (IPA), codigo 1006823, e para 0s demais itens é o
indice Nacional de Custo da Construcio (INCC), série: INCC — Total —
Média Geral, codigo 160868, da Fundacdo Getulio Vargas (FGV),
publicado na Coluna 12 da Revista Conjuntura Econémica.

Em caso de atraso na execugdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, o0s
PRECOS contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 6.2
deste Contrato, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o INFRAERO
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo;

Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido no Edital, o
Contrato decorrente desta licitacdo, se adequard de pronto as condi¢bes que
vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econbmica brasileira, se delas divergentes.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do contrato, 0 que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
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CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1

7.2

7.3

A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo
porventura constatada na sua execucao.

A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicbes, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servigos contratados.

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em Seu nome, nos assuntos
relativos aos servigos contratados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1 Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com
as instrucoes emitidas pela INFRAERO;

8.1.2  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucdo dos servigcos, correndo por sua conta exclusiva todos o0s
encargos e obrigacbes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a INFRAERO, quando solicitado, a relacdo
atualizada desse pessoal;

8.1.3  Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacao
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados 0os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPI), observando, no que couber, o MANUAL da INFRAERO de
PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, cujo texto, na integra, encontra-se disponibilizado no
seguinte endereco: http://licitacao.infraero.gov.br;

8.1.4  Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em
desacordo com este Contrato e seus anexos;

8.1.5  Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a

execucao dos servigos, que a INFRAERO julgar necessarias conhecer ou
analisar;
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8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia
deste Contrato;

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO. O nio
atendimento das solicitacBes feitas pela FISCALIZAGCAO sera
considerado motivo para aplicacdo das sanc¢des contratuais. O exercicio
das funcBes da FISCALIZACAO, ndo desobriga a CONTRATADA de
sua prépria responsabilidade, quanto a adequada execucdo dos servigcos
contratados;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos
equipamentos, componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a que
vier a ser imposta pela INFRAERO, de acordo com as disposi¢des deste
Contrato;

Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigcos contratados por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
INFRAERO ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da INFRAERO ou sob a sua responsabilidade
ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara
ou, se assim ndo proceder, a INFRAERO lancara médo dos créditos
daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes € servigos,
dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO;

Manter contatos com a Administracdo do Aeroporto e, se for o caso, com
os Orgdos Regionais de Seguranca e Protecdo ao V6o, para que 0s
servigcos sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas
inerentes a infraestrutura existente no Aeroporto;

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as
licencgas, as aprovacdes e os registros especificos, junto as reparticoes
competentes, necessarios para a execucdo dos servigos contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente;

Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos
servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal
ou contratados;

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condigdes que propiciaram a sua habilitacdo e classificagdo no processo
licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo fiscal do Contrato e ratificada pelo gestor;
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8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficaré
obrigada a providenciar a renovacao do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢Oes originalmente
aprovados pela INFRAERO;

Executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com a
proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no
Contrato;

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituigéo o Profissional indicado para execucgédo dos servigos, 0 nome e
0s documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu
substituto a aprovacdo do fiscal do Contrato e ratificada pelo gestor. A
documentacdo do profissional sera analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitacdo. O profissional substituto devera ter,
obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no minimo, igual a do substituido;

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF,
assim como manter atualizada sua situacéo de Regularidade Trabalhista;

8.1.19.1 Visando ao cumprimento do inciso XIII do artigo 55 da Lei n.°
8.666/93, a INFRAERO verificara, trimestralmente a partir da
expedicdo da Ordem de Servico, a documentagdo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA,
mediante consulta on line ao SICAF ou apresentacdo, pela
CONTRATADA, das respectivas certidBes, incluindo-se a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, podendo
ainda a Fiscalizacdo consultar por meio eletrénico (internet),
para comprovacao da real situagdo da CONTRATADA,;

8.1.19.2 Constatada a irregularidade nas condicdes de habilitacdo, a
FISCALIZACAOQ devera adotar os seguintes procedimentos:

8.1.19.2.1 Notificar a CONTRATADA sobre a ocorréncia em
questdo, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para regularizar a situacdo ou apresentar defesa
escrita, sob pena de aplicagdo da penalidade de
multa de 1% do valor global do contrato;

8.1.19.2.2 Aplicada a punicdo do subitem anterior, em caso de
ndo acolhimento das razdes da CONTRATADA,
esta terd um prazo improrrogavel de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos para regularizar sua situacéo,
sob pena de dobra da multa por forca de
reincidéncia, bem como rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo das demais sanc¢Ges previstas
neste instrumento contratual;
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8.1.19.2.3Caso a CONTRATADA regularize sua situacao,
havendo novo exame das condic¢des de regularidade
e a CONTRATADA apresente 0 mesmo problema, o
processo descrito nos subitens 8.1.19.2.1 e
8.1.19.2.2 ocorrera novamente, com aplicacdo da
multa em dobro.

8.1.20 Nas contratacGes onde a obra ou servigo possa intervir na area de
movimento, afetar a zona de protecdo do aerédromo, interferir na
operacionalidade dos servicos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica
e/ou operacional do aeroporto ou colocar em risco a seguranga
operacional do aerédromo, a Contratada devera:

a)

b)

d)

9)

Ser membro ativo no trabalho de elaboracdo da AISO - Anélise
de Impacto sobre a Seguranca Operacional e do PESO-OS -
Procedimentos Especificos de Seguranca Operacional para Obras
e Servicos, das obras e servicos a serem executados, nas
areas/condicbes indicadas acima, mediante projetos aprovados
pela area/6rgdo competente;

Fornecer documentos, desenhos, plantas e informacdes
necessarias a elaboragdo da AISO e do PESO-OS;

Participar dos processos de elaboracdo da AISO e do PESO-OS
relacionados com a execucdo da obra ou servico nas
areas/condicbes indicadas acima e assumir as obrigacdes e
responsabilidades de implantacdo de medidas mitigadoras que lhe
forem atribuidas nesses processos, bem como 0s custos
correspondentes;

Iniciar a obra ou servico mediante a expressa aceitacdo dos
respectivos AISO e PESO-OS pela Agéncia Nacional de Aviacéo
Civil - ANAC, com imediata aplicacdo das acdes definidas nesses
documentos, que forem de sua responsabilidade;

Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados por meio
de relacdo de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato
para participar de palestra de explanacdo da AISO e do PESO-
OS, simulacdo de resposta para retirada de equipamentos,
simulacdo de evacuacdo de emergéncia, bem como outros
treinamentos que forem requeridos pelo Operador Aeroportuario
ou estabelecidos na AISO e no PESO-OS, arcando com 0s custos
decorrentes;

Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instrugcdes de Seguranca Operacional que forem
expedidas pelo Operador Aeroportuario;

Observar requisitos de Seguranga Operacional vigentes para todas
as atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a
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8.2

8.3

8.4

execucdo da obra ou servico seja realizada de maneira segura em
relacdo aos empregados, usuarios da dependéncia e de terceiros,
tomando as seguintes precaucdes necessarias:

g.1) confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizacéao e
iluminacdo das areas de execucdo da obra ou servico, de
forma a atender os requisitos de Seguranca Operacional do
aeroporto, sendo que seu projeto devera ser aprovado pelo
Operador Aeroportudrio;

g.2) 0s materiais a serem utilizados para isolamento, sinalizacéo
e iluminacdo relacionados a execucdo da obra ou servico
deverdo ser frangiveis, fixados de maneira adequada e
deverdo ser submetidos & prévia aprovacdo do Operador
Aeroportuario.

h) Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da propria
contratada as condigOes inseguras, que porventura existirem, ao
Gestor do Contrato ou ao Responsavel pelo Sistema de
Gerenciamento da Seguranca Operacional — SGSO do aeroporto;

) Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos pProcessos
operacionais, adequados a execucdo do objeto contratado,
levando em consideracdo a seguranga das operacOes do aeroporto
e a legislacdo da ANAC, submetendo a analise prévia e parecer
do Responsavel pelo SGSO do aeroporto;

)i Cumprir rigorosamente as Normas de Seguranca Operacional,
emanadas pela ANAC, em legislagéo pertinente.

Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no
CREA da regi&o onde os servicos serdo realizados, entregando uma via ao Orgéo
de FISCALIZACAO da INFRAERO. Este comprovante é indispensavel para o
inicio dos servicos.

Apo6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no
CREA da regido onde o0s servicos serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizados. Estes
comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servicos por parte dos
profissionais mobilizados.

Se a INFRAERO relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacbes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagOes, as quais
permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse
ocorrido.
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8.5

8.6

8.7

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser
aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substituicdo sujeita & aprovacdo da INFRAERO. e desde que
atendidas as condicdes originais de habilitacdo

Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo
nas condicdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a INFRAERO podera contratar terceiro
para executar o servigo, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade
pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia
dessa contratacgéo.

Além das hipdteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

8.7.1  Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.7.2  Perante a INFRAERO ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados,
por acdo ou omissao, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducéo ou
execucdo dos servigos objeto deste Contrato;

8.7.3 Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por
determinacdo da autoridade competente e motivada pela
CONTRATADA, as obras/servi¢os forem embargadas ou tiverem a sua
execucdo suspensa;

8.7.4  Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer
condicdes deste Contrato;

8.7.5  Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servicos
objeto deste Contrato.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA INFRAERO

9.1

A FISCALIZACAO representara a INFRAERO e tera as atribuicbes delegadas
em ato especifico e, ainda, as que se seguem:

9.1.1 Agir e decidir em nome da INFRAERO, inclusive, para rejeitar os
servigos executadas em desacordo com o0s projetos, especificacOes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e
outras aplicaveis;

9.1.2 Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;

9.1.3  Transmitir suas ordens e instrucfes por escrito, salvo em situagcdes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de
solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagio de
ordens ou instrugdes verbais recebidas;
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.14 Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o
empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente
Contrato;

9.1.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execucdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua
corregao;

9.1.6  Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de multas, da
notificacdo de débitos e da suspensdo da prestacdo de servicos;

9.1.7 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da INFRAERO;

9.1.8  Instruir pedido de devolucdo de multa moratéria, quando efetivamente o
prazo da etapa correspondente ao servigo for recuperado ou cumprido,
conforme estabelecido no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

9.1.9 Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao
Orgéo Financeiro da INFRAERO para que proceda a deducéo da multa
de qualquer crédito da CONTRATADA.

Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servigos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condi¢des estabelecidas neste Instrumento.

Realizar a medi¢do dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatério de
Medicdo - RM, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO
PAGAMENTO. Elaborar o Relatério de Medicdo referente aos servicos
executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ultimo dia do més
anterior

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos;

Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacoes
relativas a execucdo dos servicos;

Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizag¢6es, quando de sua competéncia,
junto a outros érgédos/entidades, necessarias a execucdo dos servigos contratados.
(Exemplo NOTAM, POOS);

Arcar com o0 6nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operacdes e

Seguranca, que se facam necessarios a execucdo dos servicos objeto deste
Contrato;
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9.8

9.9

No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem
restricbes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos
servigos"”, bem como a todos os elementos de informacdes relacionados com as
obras/servicos, pelos mesmos julgados necessarios;

A FISCALIZACAO devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento.

9.9.1 A execugdo de cada servico/etapa sera aferido pela FISCALIZACAO,
em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado;

9.9.2 A afericdo dos prazos se dard mediante a comparacédo entre o valor total
da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente
realizado, no més em analise.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

10.2

10.3

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a INFRAERO poderad aplicar
sancOes de natureza moratéria e punitiva a CONTRATADA, diante do néo
cumprimento das clausulas contratuais.

Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar
no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo
Unico, do artigo 416, do Codigo Civil.

MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA

10.3.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este
Contrato, a INFRAERO podera aplicar multas moratorias por atraso no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

10.3.2 Serdo aplicadas as multas moratdrias na eventualidade de existir o atraso
injustificado das etapas/servicos de execucdo do Contrato, conforme
previstos no cronograma fisico-financeiro, independentemente das
demais sancdes que poderdo ser imputadas a CONTRATADA, exceto
em caso de descumprimento das etapas dos caminhos criticos, para 0s
quais seré aplicada a multa prevista no subitem 10.4.1 deste instrumento.

10.3.3 A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO aprovado pela INFRAERO sera aferida pela
FISCALIZACAO no campo, durante a execucdo dos servigos. Caso a
MOBILIZACAO ndo seja feita tempestivamente, a penalidade sera
calculada segundo a formula apresentada no subitem 10.3.5;
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10.4

10.3.4 A multa moratdria por atraso injustificado na execucdo dos servicos

incidird sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que
ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

10.3.5. A(s) multa(s) sera(ao) calculada(s) com base no saldo dos servi¢cos nao

executados, caracterizando descumprimento na execucdo das etapas
mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, obedecendo a seguinte
formula:

M:(VP—VR)XF
Sendo:

M = Valor da Multa Moratdria;

Vp = Valor do servico/etapa previsto no Cronograma Fisico-Financeiro;
Vg = Valor do servigo/etapa efetivamente realizado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro;

F = Fator Progressivo, segundo a tabela a seguir:

MEDICAO MENSAL EM ATRASO F
(ETAPA/SERVICOS)
12 OCORRENCIA 0,10
22 OCORRENCIA 0,20
32 OCORRENCIA 0,30
42 OCORRENCIA 0,40

10.3.6. A(s) multa(s) incidentes por atraso injustificado em cada servi¢co poderdo

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

ser cumulativas.

O descumprimento na execucdo das etapas do Cronograma Fisico-
Financeiro ensejard na aplicacdo de retencBes na correspondente
medicao.

No caso do ndo acolhimento das justificativas/defesa apresentada pela
CONTRATADA, observando o rito processual disposto nos itens 11.3 e
11.4 deste instrumento, a retencdo serad convertida em multa moratoria.

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, o valor retido correspondente a multa calculada, sera
devolvido a CONTRATADA, ndo se aplicando a atualizacdo financeira
de qualquer natureza.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

104.1

Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, 0s seguintes casos:
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10.5

10.6

a)

b)

atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido
previamente no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM),
conforme disposto no item 4.4 deste Contrato, aplicando-se
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Parcela em
Atraso correspondente ao somatério dos itens integrantes do
grupo de servigos daquela fase;

atraso injustificado para inicio dos servicos por até 15 (quinze)
dias apds a autorizacdo da INFRAERO, aplicando-se a multa de
0,1% ao dia aplicado sobre o valor global do Contrato;

atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a conclusdo da obra, aplicando-se
a multa de 10% sobre o saldo do Contrato.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

10.5.1 Por descumprimento de clausulas contratuais, a CONTRATADA estara
sujeita também a san¢do de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento)
para obras e servicos enquadraveis nos termos do 8§3° do Art. 56 da Lei
8.666/93 pelo descumprimento total do objeto contratual, calculado sobre
0 seu valor total.

10.5.2

Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias da data
estabelecida neste Contrato.

MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
RELATIVAS AS GARANTIAS

10.6.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo das garantias
acarretard a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, limitado até o maximo de 2,5% (dois e
meio por cento), conforme formula abaixo:

10.6.2

M=Vcx01%xT

Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacao das garantias;
V¢ = Valor do contrato;
T = tempo em dias

O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular
das clausulas deste contrato, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78
da Lei n.° 8.666/93.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderéo
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato;

Na intencdo de imputacdo de multa sera retido o valor correspondente do crédito
que a CONTRATADA fizer jus, respeitado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, previamente a sua conversao em multa;

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, o
valor retido correspondente a multa calculada, serd devolvido 8 CONTRATADA,
ndo se aplicando a atualizacdo financeira de qualquer natureza;

O recurso administrativo sera apresentado a INFRAERO, que avaliard as
justificativas que ocasionaram o eventual atraso;

Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia apresentada, podera a
CONTRATADA apresentar recurso administrativo ao gestor, que devera remeté-
lo a autoridade imediatamente superior, no caso o INFRAERO (responsavel legal
pelo Contrato da INFRAERO), apresentando justificativas pelo ndo acolhimento
da defesa;

Em caso do ndo acolhimento das defesas apresentadas pela CONTRATADA em
razdo das intencdes de aplicacdo das penalidades de multa, essa sera notificada
pelo gestor do Contrato por meio de instrumento formal, juntamente com copia do
Ato Administrativo e registrado no SICAF a notificacgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

111

11.2

A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisao e
acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

Sem prejuizo de outras sang@es, constituem motivos para rescisdo deste Contrato,
pela INFRAERO:

11.2.1 O ndo cumprimento de prazos;

11.2.2 O ndo cumprimento das condicdes técnicas constantes das especificacdes
e dos projetos;

11.2.3 A lentiddo na execucéo dos servicos, que leve a INFRAERO a presumir
sua ndo conclusdo no prazo contratual;

11.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servigos;
11.2.5 A paralisacdo injustificada dos servigos;
11.2.6 A subcontratacédo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos

objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da
INFRAERO;
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11.3

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

11.2.17

A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

O desatendimento as determinacdes da FISCALIZAGCAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos;

O cometimento reiterado de faltas na execugédo dos servigos;

A decretacéo de faléncia;

A dissolucéo da sociedade;

A alteragdo societdria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execucéo deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisao
de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

A préatica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
orgdo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou
de tributos;

Quebra de sigilo sobre as informagcbes e documentos recebidos da
INFRAERO, para a execugdo dos servicos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forca do Contrato.

Raz0es de interesse publico;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato.

Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela CONTRATADA:

11.31

11.3.2

11.3.3

11.3.4

A supressdo de servigos, por parte da INFRAERO, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modifica¢bes do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido em lei;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da INFRAERO, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca
de ato governamental;

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
INFRAERO relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucgdo do Contrato.
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Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4

115

11.6

11.7

11.8

1141

1142

Devolucéo da garantia prestada;

Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pela INFRAERO, com base no ajuste constante
nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
da aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato e na lei:

1151

115.2

1153

1154

1155

11.5.6

Assuncdo imediata, pela INFRAERO, dos servicos objeto deste Contrato,
no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

Ocupagdo e utilizacdo, pela INFRAERO, do local, instalacOes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucao dos servicos,
indispenséveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou
ressarcidos posteriormente @ CONTRATADA, mediante avaliacdo
prévia, nos termos do item 11.9, deste documento;

Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA,;

Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sang¢éo aplicada com base no subitem anterior.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;

A rescisdo do Contrato, seja decretada pela INFRAERO ou pela CONTRATADA,
ndo impedira que a INFRAERO dé continuidade a execucdo dos servicos,
mediante contratacdo de terceiros;

A rescisdo fundamentada por razfes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dard a CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados
e aceitos;
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11.9

11.10

Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a INFRAERO constituird "Comissdo™ para
arrolamento da situacdo dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique
seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o0 seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execugdo dos trabalhos, a
"Comissdo™ fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipoteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatorio de arrolamento feito;

Caso ndo convenha a INFRAERO exercer o direito de rescindir o Contrato,
quando a acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, poderéa
suspender a execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento
de faturas pendentes e/ou intervindo na execucdo dos servigos, da maneira que
melhor atenda aos seus interesses, ateé que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicdo contratual infringida;

11.10.1 Na hipdtese de ocorrer acréscimos nos precos dos servigos, em
consequéncia da adocdo das medidas mencionadas neste item, correrdo
0s mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser
descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

12.1

Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos
do paragrafo unico do Art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

131

13.2

13.3

A aceitacdo definitiva dos servigos se dard na sua conclusdo e apds a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizacdo, sem onus
para a INFRAERO.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislacdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser arguidas pela INFRAERO, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste
Contrato.

13.3.1  Aassinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil ndo
exime a CONTRATADA das responsabilidades que Ihe sdo cometidas
pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias
legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela INFRAERO,
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13.4

135

dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo néo for estipulado neste Contrato.

Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes
TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem
definida dos servicos estiver concluido e ja realizada a respectiva medicao.

Os servicos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial pelo Regulamento de Licitacfes e Contratos da INFRAERO;

A Infraero é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupg¢do, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos
negdcios com transparéncia e integridade, comprometida com a manutencdo de
um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as
formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer
manifestagdo contraria aos principios éticos preconizados.”;

Se qualquer das partes INFRAERO relevar alguma eventual falta relacionada com
a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a
qualquer delas, para o cometimento de outras;

No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho;

A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execucdo dos
servicos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizacdo expressa da
INFRAERO;

A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modificacdes no projeto, mesmo
durante a execuc¢do dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a INFRAERO se empenhara no sentido de evitar prejuizos a
CONTRATADA,

E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra a INFRAERO;

O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes
ajustadas neste Instrumento.
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14.9

14.10

1411

14.12

14.13

14.8.1 Os documentos discriminados neste Contrato e 0S que vierem a ser
emitidos pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de
direito, independente de transcrigéo e lhe séo anexo;

Compete a INFRAERO dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre 0s
documentos integrantes deste Instrumento;

As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigacGes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos
de direito e aceitas pela INFRAERO;

A INFRAERO poderd, respeitadas outras condi¢des contratuais, tendo presente o
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servicos;

No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucao dos servi¢cos, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente,
submetidos a analise e aprovacdo do fiscal do Contrato e ratificada pelo gestor;

14.12.1 A capacitacdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo
com os critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no
minimo, igual a do substituido;

Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a INFRAERO na condicdo de reclamada ou
litisconsorte passiva, fica a INFRAERO autorizada a fazer a retencdo do valor da
Acdo da Sentenca prolatada em primeiro grau e dos pertinentes aos depdsitos
judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da
Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos
fatos serdo levados ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgéo Juridico da
INFRAERO;

14.13.1 caso a propositura de Reclamacédo Trabalhista ocorra nos 3 (trés) ultimos
meses de vigéncia do contrato, a retencdo sera de 100% (cem por cento)
do valor reclamado, salvo se houver processo para prorrogacdo da
vigéncia contratual;

14.13.2 Sendo julgada procedente a Reclamagéo Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfagho da condenacdo, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a
retengéo seja insuficiente;

14.13.3 Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de
transitada em julgado a decisao, o valor reclamado e retido em espécie
sera devolvido a CONTRATADA atualizado com base no Indice
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14.14

Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore”
pela formula prevista nas condicGes deste Contrato, exceto o pertinente
aos depdsitos recursais, 0s quais serdo devolvidos nos termos do subitem
14.13.4 destas Condic¢des Contratuais;

14.13.4 Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como
parte do pagamento de indenizacdo trabalhista do processo
correspondente ao deposito; caso a INFRAERO seja excluida do feito em
Instancia Superior, 0 quantum dos depdsitos recursais sera devolvido a
CONTRATADA quando de sua liberacdo e no mesmo valor liberado.

Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera objeto de:

14.14.1 Recebimento Provisorio do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado de conclusdo da obra/servicos;

14.14.2 Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos ap6s o decurso do prazo do
Periodo de Observacgédo ou Vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO CONTRATUAL

151

15.2

15.3

Fica eleito o foro da Justica Federal de Belém/PA, como o competente para
dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste Instrumento, com renincia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato,
em duas vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que
produza seus juridicos efeitos.

As clausulas do presente Instrumento foram aprovadas pela Consultoria Juridica

da CONTRATANTE, por meio do Parecer n° , de
de de
Local, de de
INFRAERO

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA

Representante
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Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO VIII - MODELO

Ref.: CONCORRENCIA N° / / /
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS — CPU

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU's

OBRA/SERVIGO DE ENGENHARIA: DATA BASE:
CODIGO SERVIGO: UNIDADE
) UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUSTO
cODIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT OPERATVA | IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD )
HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
i _ SALARIO CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE
BASE HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA
Encargos Sociais de
(B) CUSTO UNITARIO DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 1 (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ C
. i CUSTO
cODIGO MATERIAIS/SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO
TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Obs:
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E)
BDI
PREGO UNITARIO TOTAL
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO IX - MODELO
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

Bonificagéo e Despesas Indiretas

GRUPO A
Administracdo Central .............. ... %
RIS CO Lt %
Total _ %

GRUPO B
Seguro de Risco da Engenharia ...................ccoociiiiiiiiii i, %
(€121 L - AR _ %
LUCTO BIULO ... e e e e %
DeSPESAS fINANCEITAS .....uttt ettt ettt et e e eaae e _ %
Total %

GRUPO C
ISS (Observar Percentual da Localidade) .....................ccocoiii. . %
P IS L %
COFINS Lo e %
Total %
BDI % _ %

Férmula para o célculo do BDI:

BDI={[((L+A)x(L+B)) /(L—C)]—1}x100

NOTAS:

1.  Aliquota do ISS ¢ determinada pela “Relagdo de Servigos” do municipio onde se prestara o
servico conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art.
8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se,
ainda, que se deve verificar a legislacdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de
calculo deste tributo, pois conforme o §2°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a
base de calculo do ISS € o preco do servigo, excluindo-se o valor dos materiais;

2. Aliquota méaxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n°® 10.833/03;

3. Aliquota méaxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03;

4.  Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais
maximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO X - MODELO
Ref.: CONCORRENCIA N° [
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A %

Al |INSS

A2 | SESI

A3 | SENAI

A4 | INCRA

A5 | SEBRAE

A6 | Salério-Educacao

A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 | FGTS

A9 | SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B %

Bl | Repouso Semanal Remunerado

B2 | Feriados

B3 | Auxilio Enfermidade

B4 | 13° Salario

B5 | Licenca Paternidade

B6 | Faltas Justificadas

B7 | Dias de Chuva

B8 | Auxilio Acidente de Trabalho

B9 | Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C %

C1 | Aviso Prévio Indenizado

C2 | Aviso Prévio Trabalhado

C3 | Férias Indenizadas

C4 | Depdsito rescisdo sem Justa Causa

C5 | Indenizagéo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A

GRUPO D %

D1 | Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
D2 | Prévio Indenizado

D Total dos Reincidéncias de um grupo sobre o outro

*GRUPO E %

El

E Total dos Encargos Sociais Complementares

Total (A+B+C+D)
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ANEXO Xl

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

(disponivel somente no site http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao)
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ANEXO X111

DECLARACAO DE ELABORACAOQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)

Ref.. CONCORRENCIA N° / / /

Prezados Senhores,

[identificacdo  completa do  representante  da

Licitante] , como representante devidamente constituido de [identificacdo completa
da Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto no item do
Edital da Concorréncia n® / / / , declara, sob as penas da lei, em especial o

art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
conteddo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Concorréncia n° / / / , por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) A intengéo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°
/ / / , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°
/ / / , quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

d) Que o conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia n° / / / antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacdo;

e) Que o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — INFRAERO antes da
abertura oficial das propostas; e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA E IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XV
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: CONCORRENCIA N° / / /

Pelo presente termo e, em atendimento ao Oficio N° :
declaramos ter ciéncia que a garantia caucionaria de n° relativa ao Termo de
Contrato n° , serd analisada pela INFRAERO apds a assinatura do
retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corregcdes ou
complementacBGes de dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta empresa,
mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, a
contar da data de notificacéo.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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EM SANTAREM/PA.

Objeto: N
CONTRATACAO

ANEXO XVI

PROTOCOLO DE ENTREGA

Processo: Concorréncia n°
Data de Abertura da Licitagdo: _/ /

/

/

EMPRESA:

Endereco:

E-mail:

(Obrigatorio)

CNPJ:

REPRESENTANTE:

IDENTIDADE:

DATA:

I

120

CPF:

Tel.:

Recebi da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuéria — Infraero,
0 CD/DVD contendo toda a documentacdo referente ao Edital e seus Anexos relativos a

contratacdo em tela.

Estou ciente que o valor de R$ ___,  devera ser pago por intermédio
de boleto bancério que serda encaminhado nos préximos dias pela INFRAERO ao endereco

eletronico:

e, ainda, que a auséncia do

pagamento no prazo estabelecido implicara na inscri¢do do devedor no SERASA e CADIN.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

72

EGNO

DJNO

ADNO-3




