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EDITAL DA
CONCORRENCIA N° 002/ADNR/SBTF/2013

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuaria -

INFRAERO, representada pela COMISSAO DE LICITACAO constituida pelo Ato
Administrativo n° 293/SRNR/2013, aqui também designada simplesmente COMISSAO,
tendo em vista 0 que consta do Processo da Pasta de Encaminhamento de Correspondéncia -
PEC n° 2616/02, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitacao, na
modalidade de CONCORRENCIA, destinada & contratagio do objeto citado no subitem 1.1

deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

1.1.

1.2.

O objeto da presente CONCORRENCIA é a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUC}AO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA AMPLIACAO DO PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE
TEFE, EM TEFE/AM, de acordo com as exigéncias e demais condigdes e
especificacOes expressas neste Edital e em seus Anexos;

O Edital e seus Anexos poderdo ser retirados na Coordenacdo de LicitacGes da
INFRAERO, localizada na sede da Superintendéncia Regional do Noroeste,
situada em frente ao Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes, na Avenida Santos Dumont, s/n° Bairro Tarum& em
Manaus/AM e na Superintendéncia do Aeroporto de Tefé, localizado na
Estrada do Aeroporto, s/n, Bairro Aeroporto, em Tefé/AM, de 22 a 62 feira (dias
uteis), das 8h as 12h e das 13h as 17h, mediante apresentacdo do comprovante
de Deposito Identificado, no valor de R$ 45,30 (quarenta e cinco reais e trinta
centavos), junto ao Banco do Brasil S/A, agéncia 3307-3, conta corrente n°
420.968-0, ou retirado, sem 06nus, no site de licitagbes da INFRAERO, no
endereco, http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. Para retirada dos
Desenhos dos Projetos e EspecificacBes Técnicas em PDF o interessado devera
entregar 01 (um) DVD-R para gravacao no enderec¢o supracitado.

NOTA: PARA REALIZACAO DO DEPOSITO IDENTIFICADO, A
LICITANTE DEVERA INFORMAR 3 PARAMETROS PARA O
CODIGO IDENTIFICADOR: CNPJ/CPF do depositante + 159 +
96893B.

2. DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO

2.1.

No dia 09 de julho de 2013, as 09:30 horas, na Sala de Licitagcbes da
INFRAERO, localizada na Coordenagdo de Licitagbes da INFRAERO,
localizada na sede da Superintendéncia Regional do Noroeste, situada em
frente ao Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes, na Avenida Santos Dumont, s/n° Bairro Taruma, em Manaus/AM, a
empresa interessada fara entrega da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
e de sua PROPOSTA DE PRECOS a COMISSAO, que estara reunida para esta
finalidade, podendo, ainda, encaminha-los previamente a Comissdo de
Licitacdo, respeitando-se o horario e a data estabelecidos neste subitem;
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2.2.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

Se na data indicada no subitem anterior ndo houver expediente na INFRAERO,
a abertura da licitacdo fica transferida para o primeiro dia atil seguinte,
observados 0 mesmo local e horario.

DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE

CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

4.2.

A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e em seus Anexos e
pelo REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DA INFRAERO,
doravante denominado REGULAMENTO, publicado no Diario Oficial da
Unido, de 29/06/2009, secdo | pags. 54 a 66, sujeitando-se, no que couber, as
disposicdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracGes posteriores,
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei 11.488/2007,
de 15/06/2007 e pelo Decreto n° 6.204, de 05/09/2007;

Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO;
Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS;
Critério de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

DA PARTICIPACAO

Respeitadas as demais condi¢Ges normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo:

a) qualguer empresa, microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa legalmente estabelecida no Pais e que atenda as exigéncias
deste Edital e seus Anexos;

N&o poderé participar da presente licitacao:

a)  consoércio de empresas, sob nenhuma forma;

b) empresa declarada inidénea por 6rgdo ou entidade da Administracdo
Pablica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;

c)  empresa suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO;

d) empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacao judicial
ou extrajudicial;

e) empresa submetida a concurso de credores, em liquidagdo ou em
dissolucao;

f)  empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios,
sejam empregados ou ocupantes de cargo comissionado da INFRAERO;

EGNR-4 DINR ADNR-4




ADNR-4 | Pég. n°.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO PATIO

4.3.

4.4.

4.5.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

g) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou socios,
pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em
mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacdo, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em
comum;

g.1) caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa
licitante serd desqualificada, ficando esta e seus representantes
incursos nas sangdes previstas no Art. 90 da lei 8.666/93.

h) empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel como objeto
deste Edital;

i) autor do projeto basico de engenharia, pessoa fisica ou juridica assim como
empresas, isoladamente, que estejam proibidas de participar da licitacdo
por forca do art. 9°, incisos | e 11, da Lei 8.666/93;

j) pessoa fisica ndo enquadrada como empresa individual, equiparada a
pessoa juridica, nos termos do art. 150, § 1° do Decreto n° 3.000, de
19/03/1999.

Nenhuma licitante podera participar desta licitagio com mais de uma
PROPOSTA DE PRECOS;

No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

4.4.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar
mais de uma licitante junto a INFRAERO, nesta Concorréncia, sob
pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, cldusulas e condi¢Bes constantes deste Edital e de seus
Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informac6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

45.1. a declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitacdo, & conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard a licitante as
sancOes previstas neste Edital e na Lei n° 8.666/93.

5. DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1.

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos
deverdo ser apresentados em uma Unica via, em involucro opaco e lacrado,
contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAOQ DE LICITACAO )
INVOLUCRO | - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

CONgORRENCIA N° 002/ADNR/SBTF/2013
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ N° ou documento equivalente

Todos os documentos do INVOLUCRO | podero ser apresentados em original
ou por qualquer processo de copia, ou ainda, publicacdo em 6rgdo de imprensa
oficial, desde que perfeitamente legiveis;

5.2.1. quando os documentos do INVOLUCRO | forem apresentados em
fotocdpia, sem autenticacdo passada por cartdério competente, a
licitante deverd apresentar os originais na sessdo de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, no horério requerido pela
COMISSAO que os autenticara, se for o caso;

5.2.2. a falta de data ou assinatura nas declaracdes elaboradas pela prépria
licitante e na proposta poderd ser igualmente suprida pelo
Representante Legal presente & reunido de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e da PROPOSTA DE
PRECOS se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

A inversdo dos documentos no interior dos involucros, ou seja, a colocacao de
documentacdo da PROPOSTA DE PRECOS no INVOLUCRO dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, ou vice-versa, acarretard a exclusio
sumaria da licitante do certame;

Todas as folhas do INVOLUCRO | deverdo estar encadernadas, rubricadas
pelo representante legal da licitante e numeradas sequiencialmente, da primeira
a Ultima, de modo a refletir o seu nimero exato;

5.4.1. aeventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invélucro, nos
termos do presente Edital.

O INVOLUCRO I devera conter todos os documentos a seguir relacionados:

a) Carta de Apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
assinada obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as
seguintes informagdes (Modelo - Anexo I):

a.1l) relagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO;

a.2) declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de habilitac&o;

a.3) declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n® 20, de 1998);

a.4) credenciamento do Representante Legal;
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b)

d)

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

a.5) declaracdo da licitante de que seus diretores; responsaveis legais ou
técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo
ou administrativo; ou socios, ndo sdo empregados ou ocupantes de
cargo comissionado da INFRAERO, e de que a licitante ndo esta
incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do
Edital.

Declaracdo, sob pena da lei, de que cumpre os requisitos legais para
qualificagdo como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Cooperativa, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido no art. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, se for o caso;

Prova de inscricdo ou registro da licitante e dos seus Responsaveis
Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, da localidade da sede da licitante, em vigor;

Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovacdo de
capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das
obras ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da
licitante com o ciente do profissional conforme modelo Anexo 1V,

d.1) os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéao
da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada
pelo seu superior;

Comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista no subitem 2.1 deste Edital, profissional(is) de nivel superior, ou
outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) e/ou
registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 0rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, ndo se admitindo atestado(s) de
fiscalizagdo, supervisdo ou coordenacdo da execucdo de obras/servigos,
cujas parcelas de maior relevancia e de valor significativo sdo as
seguintes:

e.l) execucdo de PAVIMENTACAO COM PLACA DE CONCRETO.

Atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente registrado(s)
no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Tecnico — CAT, expedida(s)
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9)

h)

5.5.1.

5.5.2.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

por esse Conselho, que comprove(m) que a licitante tenha executado,
para 0rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica
e de valores significativos sao:

f.1) execucdo de PAVIMENTACAO COM PLACA DE CONCRETO:
minimo de 966,70 m?, correspondendo a aproximadamente 30% do
estabelecido no objeto desta licitacao;

Atestado de visita passado pela INFRAERO do Aeroporto de Tefé, em
nome da licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de
integrante do seu quadro de Responsaveis Técnicos, visitou os locais
onde serdo executadas as obras/servigos, tomando conhecimento de todos
0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao dos
mesmos, até o ultimo dia Util imediatamente anterior a data de que trata o
subitem 2.1 deste Edital;

g.1) para visita aos locais de execu¢do dos servicos, a licitante devera
procurar a Superintendéncia do Aeroporto de Tefé, na Estrada do
Aeroporto, s/n, Bairro Aeroporto, em Tefé/AM, das 8h as 12h e das
13h as 17h, de 22 a 62 feira, por meio do telefone (0xx97) 3343-
9501. A visita deverd ser agendada, preferencialmente, com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis;

g.2) aempresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo,
neste caso, necessario apresentar declaracdo  assumindo,
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar 0s
servicos em conformidade com todas as condicGes e exigéncias
estabelecidas nesta licitagao.

Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo
Anexo XIII;

Certiddo Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho, ou Certidao
Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 01/05/1943, e instituida pela Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

Devera(dao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de
capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s)
pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término
dos servigos; local de execugdo; nome do contratante e pessoa juridica
e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA;
especificacOes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados;

Cada um dos servicos, e respectivas quantidades, relacionados na
alinea "f.1" do subitem 5.5 deste Edital, terd sua comprovacdo de
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5.6.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

atendimento efetuada através do somatorio das quantidades
executadas nos atestados, acompanhados das respectivas CAT’s;

5.5.3. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro

permanente:
a)  socio;
b) diretor;

K)  empregado;
I)  responsavel técnico;
m)  profissional contratado.

5.5.4. A comprovagdo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a) socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao
competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado: coOpia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

a.  responsavel técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional
como RT;

b.  profissional contratado: contrato de prestacdo de servico.

A comprovagdo do atendimento das exigéncias habilitatérias de que tratam os
artigos 42, 44 e 45 do REGULAMENTO, podera ser feita das seguintes
formas:

5.6.1. empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF: a verificacdo dos niveis validados sera feita
mediante consulta “on line”, ao SICAF, da HABILITACAO
JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante durante a audiéncia publica
de abertura da licitacéo®;

5.6.1.1. a qualificacdo econdmico-financeira sera comprovada por
meio dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral

Recomendamos a licitante o habito de consultar o préprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentagdo para fins de
habilitacéo nos procedimentos licitatorios. Tal recomendagao tem a finalidade de evitar discussdes desnecessarias por desidia ou inércia do
proprio licitante na manutencéo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitagdes, ou na interposicdo de recursos meramente

procrastinatorios
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5.6.2.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que
1,00 (um inteiro);

5.6.1.2. a licitante devera possuir capital igual ou superior a 10% do
valor estimado desta licitagéo.

empresas ndo inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, a verificagdo sera feita mediante a
apresentacdo no INVOLUCRO I dos seguintes documentos:

a) HABILITACAO JURIDICA

a.l) cédula de identidade e registro comercial, no caso de
empresario individual;

a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores;

a.3) inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no caso de sociedades simples, com indicacdo
das pessoas naturais incumbidas da administracdo da
sociedade, seus poderes e atribuicdes;

a.4) decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

b) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

b.1) certiddo negativa de faléncia, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede
da licitante, Justica Comum;

b.2) balango do ultimo exercicio, que evidencie os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores que 1,00 (um inteiro);

b.3) comprovagdo de que possui capital igual ou superior a
10% do valor estimado desta licitacao.

c) REGULARIDADE FISCAL

c.l) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);
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c.2) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual

ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitacéo;

c.3) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional,

Estadual e Municipal, ou do Distrito Federal,
compreendendo os seguintes documentos:

c.3.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
da sede da licitante;

c.3.2) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou
Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou
Certiddo de Nao Contribuinte;

c.3.3) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou
Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou
Certidao de Nao Contribuinte.

c.4) Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddao positiva com

efeito negativo referente a Contribuicdo Previdenciaria e
as de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

c.5) Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de

5.6.2.1.

5.6.2.2.

Garantia do Tempo de Servico — CRF, da sede da licitante.

a validade das certidOes relativas a comprovacdo da
Qualificacdo Econdmico-Financeira e da Regularidade
Fiscal, exigidas nas alineas “b” e “c” deste subitem (5.6.2),
correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a INFRAERO convenciona o prazo como sendo de
90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipOtese de a licitante comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente;

caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somente sera
aceita, para efeito de habilitacdo, se contiver expressamente
declaragdo passada pelo emitente do documento, que a
licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito
NEGATIVO, nos termos do Cadigo Tributario Nacional;
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5.6.2.3. sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a
apresentar as certiddes, relacionados na alinea “c” do subitem
5.6.2, deste Edital.

empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa, a comprovacdo de
regularidade fiscal serd exigida, observando o0s seguintes
procedimentos:

a) caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentacéo
vencida, devera apresentar toda documentacdo exigida no
subitem 5.6.2 deste Edital, mesmo que a documentacdo apresente
alguma restrigéo;

b) havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 02(dois) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera no momento que a proponente for declarada
classificada em primeiro lugar (vencedora), para a regularizacdo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positiva com efeito
de certiddo negativa;

c) a ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto na alinea
“b” deste subitem implicard decadéncia do direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e no RLCI, sendo
facultado a INFRAERO convocar a segunda classificada, e assim
sucessivamente,  para assinatura do contrato nas mesmas
condicBes da primeira colocada, inclusive quanto ao preco, ou
revogar a licitagéo.

em quaisquer das situacdes estabelecidas no subitem 5.6 deste Edital,
caso alguma certiddo esteja com prazo vencido, a COMISSAO podera
fazer consulta por meio eletrénico (INTERNET), para comprovacgao
dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar copia
autenticada desses documentos, na sessdo de que trata o subitem 2.1
do Edital.

6. DA ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1.

Os documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos neste Edital e seus
Anexos deverdo ser apresentados em uma via, em INVOLUCRO opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

INVOLUCRO Il - PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA N° 002/ADNR/SBTF/2013
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente
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Todas as folhas, de cada uma das vias do INVOLUCRO, deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a Gltima, de modo a refletir o seu nimero exato;

6.2.1.

a eventual falta e/ou duplicidade de numeracéo ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invélucro, nos
termos do presente Edital.

O INVOLUCRO I1 devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

a)

b)

d)

Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada
obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com precos globais
em Real, para os servicos e prazo de validade da proposta ndo inferior a
120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de que trata o
subitem 2.1 deste (Modelo Anexo I1);

Planilhas de Servicos e Quantidades (Anexo VII — Modelo) preenchidas
e assinadas, em papel e em CD Rom, cujos itens, discriminagoes,
unidades de medicdo e quantidades ndo poderdo ser alterados pela
licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

b.1)  na hip6tese do CD Rom mencionado na alinea “b” nao ser
apresentado em conjunto a proposta de precos da licitante (no
Invélucro I1), o mesmo serd solicitado pela Comissdo de
Licitacdo.

Planilhas de Composicdo Analiticas de Precos Unitarios (CPU’S) de
todos os itens do Anexo VI do Edital;

c.l) as planilhas de Composicdo Analiticas de Precos Unitarios
(CPU’s) serdo avaliadas pela Comissao de Licitacdo tdo
somente da licitante vencedora, antes da homologacdo do
certame.

c.1.1) em caso de discrepancias dos valores ofertados a
Comissdo de Licitacdo procedera conforme previsto no
subitem 8.2 deste Edital;

c.1.2) no caso de discrepancia entre o preco da planilha de
servigos e quantidades - PSQ, para a Planilha de
Composicao Analiticas de Pregos Unitarios (CPU’s),
prevalecerd o de menor preco.

ComposicOes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para 0s Servicos
discriminados na Planilha de Servicos e Quantidades, conforme Modelos
Anexos I1X e X deste Edital;

Cronograma fisico-financeiro preliminar (Anexo XI — Modelo), com
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periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de
execugdo e a previsdo de desembolso orcamentério estabelecida neste
Edital e seus Anexos;

e.l) as medicgdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos. A periodicidade poderd ser inferior a um més-calendario
na primeira e Gltima medicGes, quando o inicio ou término das
etapas das obras/servigcos ocorrer no curso do més; neste caso o
cronograma sera ajustado a situacao;

e.2) o cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes,
em fungdo de motivos de interesse da INFRAERO, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 57 da Lei 8.666/93).

Tendo em vista as definigdes e obrigacdes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente no Termo de Referéncia e Especificacdes Técnicas (Anexo VI) a
licitante deverd considerar no seu preco proposto que a fiscalizacdo do
Contrato estara sediada na Cidade onde serdo executadas as obras/servicos;

A licitante devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢do dos servicos;

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributéria, ou outras correlatas;

O orcamento global estimado para o objeto da licitacdo é de R$ 5.843.935,55
(cinco milhdes oitocentos e quarenta e trés mil novecentos e trinta e cinco reais
e cinquenta e cinco centavos), referidos a data-base de maio de 2013, assim
distribuidos:

a) exercicio 2013 — R$ 1.732.792,00;
b) exercicio 2014 — R$ 4.111.144,00.

6.7.1 para fins de atualizacdo dos valores do orcamento de referéncia para a
data da apresentacdo das propostas, desde que transpostos 12 meses da
data-base, serdo observados os critérios estabelecidos no item
“Reajuste de Precos” constante da minuta do Contrato Anexo V deste
Edital;

6.7.1.1 o percentual de atualizacdo do orgamento de referéncia sera
calculado até a 4% (quarta) casa decimal, sem
arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global do
orcamento de referéncia atualizado.
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6.7.2
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o0 valor méximo que a INFRAERO admite pagar para a execugdo dos
servicos objeto desta licitacdo, é o global estimado no subitem 6.7
devidamente corrigido na forma presente no subitem 6.7.1;

Os pregos unitarios maximos que a INFRAERO admite pagar para a
execucdo do objeto desta licitacdo sdo os definidos em seu or¢camento
de referéncia, devidamente corrigidos na forma presente no subitem
6.7.1;

6.7.3.1 somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em
relatorio técnico circunstanciado, informando e comprovando
a fonte de pesquisa de precos, a licitante podera apresentar
proposta com a incidéncia de precos unitarios superiores aos
do Orcamento de referéncia da INFRAERO;

6.7.3.1.1 na hipbtese do relatério mencionado no subitem
precedente ndo ser apresentado em conjunto a
proposta de precos da licitante (no Involucro I1), o
mesmo sera solicitado pela Comisséo de Licitagao.

6.7.3.2 as eventuais justificativas apresentadas pelos licitantes, em
caso de propostas com pre¢os unitarios acima do orgcamento
de referéncia, deverdo ser feitas em duas partes, de modo a
contemplar tanto o desbordamento dos custos unitarios
(diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) em relacdo aos respectivos valores
estabelecidos no or¢camento-base;

6.7.3.3 caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pelo
6rgdo gestor dos recursos ou seu mandatario, 0S precos
unitarios da proposta da licitante serdo adequados aos precos
correspondentes do orcamento base elaborado pela
INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da
proposta, sob pena de desclassificacao;

6.7.3.4 o procedimento de ajuste de proposta mencionado nos
subitens 6.7.3.1, 6.7.3.2 e 6.7.3.3, serd aplicado somente a
proposta de menor valor global.

NOTA 1: Consoante inciso Il do § 5° do Art. 125 da LDO, a anéalise das

6.7.4

justificativas dos precos eventualmente superiores ao or¢camento de
referéncia da INFRAERO deverdo ser consignados em Relatorio
Técnico Circunstanciado, emitido pelos membros técnicos
devidamente habilitados e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos
Ou Seu mandatario.

no valor or¢ado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacao
e Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI-25,26% (vinte e cinco virgula vinte e seis por cento);
b)  Encargos Sociais — 130,70% (cento e trinta virgula setenta por
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cento).

na composicao dos pregos unitarios, a licitante devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar correcdes futuras nas PROPOSTA DE
PRECOS.

NOTA 2: Todos 0s percentuais apresentados correspondem ao maximo

admitido pela INFRAERO. Além disso, 0 FGTS maximo admitido é
de 8% (oito por cento) e ndo sera admitido no BDI, a inclusdo do
IRPJ — Imposto de Renda de Pessoa Juridica e da CSLL
(Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido).

NOTA 3: Os percentuais dos grupos “A” e "B” que compde analiticamente o

BDI do orgamento da INFRAERO sdo os limites referenciais
maximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso
X da Lei n° 8.666/93.

6.8.1 é vedada a subcontratacdo dos servicos desta Concorréncia.

7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

7.1.

7.2.

7.3.

Na data, hora e local definidos no subitem 2.1 deste Edital, a COMISSAO,
ap6s recebido do representante da licitante os INVOLUCROS | e I,
juntamente com o seu documento de identificacdo pessoal, adotara o seguinte
procedimento:

a)

b)

abertura do ~INV(’)LUCRO I, contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO das licitantes;

consulta “on line”, através do CNPJ, da Habilitacdo Juridica,
Reqularidade Fiscal e Qualificacdo Econdmico-Financeira de cada

licitante no SICAF, quantas vezes forem necessarias até o encerramento
da sessdo, podendo, inclusive, fazer a consulta a outras dependéncias da
INFRAERO, via fax, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para
as licitantes enquadradas no subitem 5.6.1 deste Edital;

0os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, juntamente com os relatdrios
contendo as situagdes das licitantes perante o SICAF, serdo rubricados
pela COMISSAO que deles dara vista aos representantes das licitantes
presentes, para que também os rubriquem.

A COMISSAO examinaréa os documentos do INVOLUCRO | de cada licitante
e divulgara o resultado de habilitacdo, o que podera ocorrer na préopria sesséo
se presentes representantes de todas as licitantes. Na auséncia de qualquer
representante, serd lavrada a ata e o resultado divulgado em sessdo publica
previamente marcada ou através de publica¢do no Diario Oficial da Uni&o;

Caso a documentacéo de regularidade fiscal da(s) microempresa(s), empresa(s)
de pequeno porte ou cooperativa(s), apresentar alguma restricdo, a Comisséo
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de Licitacdo concedera o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a sua
regularizacdo, contado a partir da data de comunicacdo do resultado de
classificacdo de propostas comerciais;

7.3.1  a microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa somente
serdo obrigadas a apresentar a documentacdo de regularidade fiscal
regularizada, para efeito de atendimento do subitem anterior, caso seja
declarada classificada em primeiro lugar no certame.

Na hipdtese de interposicdo de recurso na fase de habilitacdo, o Presidente da
COMISSAO notificara as licitantes de seu resultado e convocara para nova
sessdo publica para abertura da PROPOSTA DE PRECOS das licitantes
habilitadas;

Seré inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar qualquer documento exigido ou apresentad-lo em
desacordo com as exigéncias do presente Edital e seus Anexos;

b)  afrontar qualquer condicao editalicia;
c) ndo estiver com a sua Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e

Qualificacdo Econdmico-Financeira valida no SICAF, se for o caso,
ressalvado o disposto no subitem 7.3 deste Edital.

O INVOLUCRO 11 devidamente lacrado e rubricado, contendo a PROPOSTA
DE PRECOS da licitante inabilitada serd devolvido em sesséo publica;

7.6.1. caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o
INVOLUCRO Il na sesso publica, ou ndo o retire no prazo de até 20
(vinte) dias Uteis apos a data de homologacdo da licitagdo, 0 mesmos
sera destruido pela INFRAERO lavrando-se o competente Termo.

DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1.

8.2.

Na data, hora e local comunicados, a COMISSAO abrirda o INVOLUCRO Il
das licitantes habilitadas e divulgara os valores indicados em cada PROPOSTA
DE PRECOS, cujos documentos serdo rubricados pela COMISSAO e pelos
representantes das licitantes presentes;

A COMISSAO verificara a PROPOSTA DE PRECOS quanto a eventuais erros
aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma:

a) dos precos das planilhas de servicos e quantidades, para a carta de
apresentacdo da Proposta de Precos;

b) no caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecera o valor por extenso;

C) no caso de erro de multiplicacdo do preco unitério pela quantidade
correspondente, o produto serad retificado, mantendo-se inalterado o
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precgo unitario e a quantidade;

d) no caso de erro de adicdo, a soma serd retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas.

O prego total da PROPOSTA DE PRECOS ser4 ajustado pela COMISSAOQ, em
conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para
correcdo de erros e subitem 6.7.3.3 e 6.7.3.4 para 0S precos unitarios superiores
ao orcado pela INFRAERO. O valor resultante consistird no prego-corrigido
global da PROPOSTA DE PRECOS;

Finalmente, ap6s a verificacdo dos subitens precedentes, a COMISSAO
apreciard a PROPOSTA DE PRECOS das licitantes habilitadas,
desclassificando aquela que:

a)  deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no
INVOLUCRO Il, ou apresenta-los em desacordo com qualquer exigéncia
deste Edital;

b)  apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

c)  apresentar preco global ou preco unitario (para um ou mais itens)
inexequivel ou irrisorio ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis
com o0s pregos de mercado, exceto quando envolverem materiais ou
produtos de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie,
expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneragéo;

d) apresentar preco unitario e global das Planilhas de Servicos e
Quantidades superiores ao parametro estabelecido neste Edital ou
inexequivel, ressalvado o disposto no § 1° do art. 99 do
REGULAMENTO, observado as justificativas apresentadas para atender
0 subitem 6.7.3 deste Edital,

e) deixar de apresentar preco unitrio para um ou mais Servi¢os, ou
contrariar as disposicoes do subitem 6.7.3 deste Edital;

f)  apresentar prazo de execugéo dos servigos objeto desta licitacdo diferente
do estabelecido neste Edital;

g) apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I.
superiores aos limites estabelecidos no subitem 6.7.4 deste Edital;

h)  na composi¢do analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar
de atender as legislacbes trabalhista e tributaria vigentes, alem de
clausulas firmadas em acordo coletivo de classe.

Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte
ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
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classificada em primeiro lugar, sera assegurada preferéncia de contratacéo,
respeitado o seguinte:

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

constatado o empate ficto de precos da proposta vencedora com
microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativas, a Comisséo
de Licitacdo divulgard o resultado de classificacdo de proposta
informando o empate de precos;

Em seguida a Comissdo de Licitacdo, convocara as licitantes para em
sessdo publica, em local, horério e data a serem informados via
correspondéncia formal, expedida com no minimo 24(vinte e quatro)
horas de antecedéncia, proceder ao desempate ficto;

no horario e data estabelecidos pela Comissdo de Licitacdo, todas as
licitantes cujos precos se enquadrem na situacdo estabelecida no
subitem 8.5 deste Edital, fardo a entrega de sua nova proposta de
precos, em INVOLUCRO opaco e lacrado, contendo 0s seguintes
dados:

a) nimero do processo;
b) razdo social da empresa licitante; e
c) numero do CNPJ.

A auséncia de qualquer licitante ou falta entrega da nova proposta de
precos ndo implicara na suspensdo da sessdo publica, previamente
marcada, mantendo a proposta da licitante classificada de acordo com o
preco inicialmente proposto, implicando na precluséo de preferéncia de
contratacao;

Na hipotese de ndo ocorrer o desempate da proposta da pequena
empresa, microempresa ou cooperativa com aquela classificada em
primeiro lugar, em razéo da ndo apresentacdo de nova proposta ou falta
de comprovacdo de regularidade fiscal, a Comissdo de Licitacdo
procederé a abertura do INVOLUCRO contendo a nova proposta de
precos das licitantes remanescentes que por ventura se enquadre na
hipotese mencionada no subitem 8.5, na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito;

no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos
intervalos estabelecidos na condices previstas no subitem 8.5, sera
realizado sorteio entre as mesmas para que se identifigue qual
INVOLUCRO devera ser aberto primeiro;

na hipdtese da ndo-contratagcdo nos termos previstos nesta Condicdo, 0
objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame;
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8.5.8 o0 critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara
qguando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

Observado o critério de aceitabilidade da PROPOSTA DE PRECOS
estabelecido nos subitens anteriores, a COMISSAO classificara as propostas,
pela ordem de menor preco global, em “REAL”, e divulgara a classificagdo
no Diéario Oficial da Unido;

8.6.1 caso haja alguma restricdo na documentacdo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do
prazo recursal da fase de classificagio da PROPOSTA DE PRECOS
somente iniciar-se-4 ap6s decorrido o prazo de 02 (dois) dias Uteis
destinado a regularizacdo da documentacdo, nos termos previstos no
paragrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro
de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa;

Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-4 mediante
sorteio, em ato publico, ao qual todas as licitantes classificadas serdo
convocadas, em horario e local a serem definidos pela COMISSAO;

A autoridade competente adjudicarad o objeto licitado a primeira classificada e
homologaré a licitacéo, se outra ndo for sua deciséo;

8.8.1 a COMISSAO divulgara no site da INFRAERO a homologacdo do
certame;

8.8.2 apbs a homologacdo da licitacdo, para fins de celebracdo do contrato e
com vistas ao atendimento ao disposto no inciso Il do Artigo 6° da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002, a Infraero consultara a situacdo da
empresa junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN.

9. DA IMPUGNACAO E DO RECURSO

9.1

A impugnagéo do Edital e de seus Anexos, devera ser dirigida a Autoridade
gue assinou o Edital e protocolada no Protocolo da INFRAERO, localizado na
sede da Superintendéncia Regional do Noroeste, situada em frente ao Terminal
de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Avenida
Santos Dumont, s/n° Bairro Tarum&, em Manaus/AM, de 22 a 62 feira, das 8h
as 12h e das 13h as 17h:

a)  por qualquer cidaddo, até 5 (cinco) dias uUteis antes da data fixada no
subitem 2.1 deste Edital,

b)  pela licitante, até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada no subitem 2.1
deste Edital.
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9.1.1. nacontagem do prazo para recebimento da impugnagcao, levar-se-4 em
consideracdo o disposto no subitem 9.8 deste Edital;

9.1.2. apresentada a impugnacdo a mesma serd respondida a interessada,
dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura
dos INVOLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;

9.1.3. aimpugnagcdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS
DE HABILITACAO e a PROPOSTA de PRECOS & COMISSAO,
junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no subitem
2.1 deste Edital.

9.2. Divulgada a decisdo da COMISSAO, no tocante & fase de habilitacio ou de
classificacdo, se dela discordar, a licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para interpor recurso, contado da data de divulgacéao do resultado;

9.3. Interposto recurso, em qualquer fase da licitacdo, dele se dara ciéncia
formalmente as demais licitantes, que poderdo impugné-lo no prazo de 5
(cinco) dias uteis;

9.4. O recurso devera ser interposto ao Presidente da COMISSAO e entregue,
mediante protocolo, no Protocolo da INFRAERO, no enderec¢o indicado no
subitem 9.1 deste Edital;

9.4.1. o recurso podera ser interposto via fax (0xx92) 3652-1332, dentro do
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo
original, no Protocolo da INFRAERO, respeitado o prazo de 5 (cinco)
dias corridos da data do término do prazo recursal®;

9.4.2. as razbes do recurso deverdo ser dirigidas ao Gerente Regional de
Engenharia, por intermédio do Presidente da COMISSAO. A
COMISSAO podera reconsiderar a sua decisdo ou fazer subir o
recurso aquela autoridade, devidamente informado, para que dele se
digne conhecer, em dltima instancia, no sentido de dar-lhe ou néo
provimento;

9.4.3. o0s arquivos eletrénicos com textos das razfes e contra-raz6es deverao
ser enviados para 0 seguinte  endereco  eletronico:
licitamn.cnmn@infraero.gov.br.

9.5. O recurso referente & fase de habilitacdo ou de classificagdo, terd efeito
suspensivo;
9.6. Do ato praticado pela autoridade competente cabe recurso, nos termos do Art.

109 da Lei 8.666/93;

2 Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999.
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9.6.1. a autoridade competente poderd motivadamente e por razbes de
interesse publico, atribuir efeito suspensivo ao recurso previsto no
subitem precedente deste Edital.

9.7. A impugnagéo ou 0 recurso interposto em desacordo com as condigdes deste
Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

9.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

10.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos contados a partir da expedicdo de ordem de servico inicial, sendo
270 (duzentos e setenta) dias consecutivos para execugdo das obras/servicos do
objeto em licitacdo, e 90 (noventa) dias consecutivos para expedicao do Termo
de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servicos;

10.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apds a
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido e a
entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de
Engenharia”;

10.2. A eventual prorrogagdo do prazo previsto no subitem anterior somente sera
admitida nas condi¢des estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 111
do REGULAMENTO da INFRAERO;

10.3.  Os servicos serdo prestados no sitio do Aeroporto de Tefé, em Tefé/AM.
DOS PAGAMENTOS
11.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a INFRAERO dos

documentos habeis de cobranca, nos termos e condi¢cfes estabelecidas na minuta
do Contrato que representa 0 Anexo V deste Edital.

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. O preco contratual podera ser reajustado, nos termos e condi¢des estabelecidos
na minuta do Contrato que representa o Anexo V deste Edital.

DA FONTE DE RECURSOS

13.1.  As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correrdo por
conta de recursos proprios da INFRAERO, alocado no seguinte cddigo
Orcamentério: 044/313.01.001.004/20130.

DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

14.1.  Além das obrigacOes legais, regulamentares e das demais constantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:
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14.1.1. Providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a homologagdo do
objeto deste certame, e entregar na INFRAERO antes da assinatura do
Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5%
(cinco por cento), do seu valor global (importancia segurada), com
prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa
das seguintes modalidades:

a)  Caucgéo em dinheiro;

a.1) a Caucdo em dinheiro pode ser efetivada por pagamento
de boleto bancario ou depdsito identificado em conta
corrente especifica, a critério da INFRAERO. Conforme a
opcdo definida pela INFRAERO, o Contratado devera
proceder da forma especificada abaixo:

a.1.1) pagamento de Boleto Bancério: solicitar ao Gestor
do Contrato o Boleto Bancario para pagamento da
Garantia Caucionaria;

a.1.2) deposito em Conta Corrente: o crédito na conta
corrente da INFRAERO pode ser efetuado das
formas descritas abaixo, sendo que em qualquer
caso 0 comprovante de depdsito deve ser
encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1) contratado correntista do Banco do Brasil:
Efetuar  depésito  ou transferéncia
(identificados) na conta corrente n°
420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do
Brasil, cujos pardmetros de identificagcdo
sdo:

1°: CNPJ do contratado;
2°: n° da dependéncia, com 3 digitos: 159;
3°: Codigo 96840B.

a.1.2.2) contratado ndo correntista do Banco do
Brasil: O crédito para a INFRAERO
podera ser efetuado através de TED ou
DOC para a conta corrente 420968-0 da
agéncia 3307-3 do Banco do Brasil, de
titularidade da INFRAERO, CNPJ
00.352.294/0001-10.

b)  Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro
Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custodia e
Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco
Central do Brasil, ou junto a instituicbes financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custodia de
Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores

EGNR-4 DJINR ADNR-4




ADNR-4 | Pég. n°.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAGAO DO PATIO
DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da
empresa Contratada;

c)  Fianca bancaria (Modelo — Anexo Il1);

d)  Seguro — Garantia:

d.1) via original da apdlice completa, ou seja, com as

Especificacdes Técnicas do Seguro, Condigcdes Gerais e as
CondicOes Especiais da Garantia, impressas em seu verso
ou anexas. Alternativamente, poderd ser emitida apolice
com certificacdo digital;

d.2) o seguro-garantia e suas condi¢des gerais, deverdo atender

aos anexos | e Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de
junho de 2003;

d.3) o seguro-garantia devera ser livre de franquia.

14.1.1.1.

14.1.1.2.

14.1.1.3.

141.1.4.

na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as
seguintes informacdes:

a) numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de
aditamento, o nimero do contrato;

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

c) nome e ndmero do CNPJ do SEGURADO
(INFRAERO);

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

e) nome e numero do CNPJ da CONTRATADA
(TOMADORA da apolice).

as apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou
cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem
expressar a INFRAERO como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula,;

sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidira o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
pro rata tempore pela formula estabelecida no Anexo V
deste Edital, atualizada a partir da data de recolhimento a
INFRAERO;

respeitada as demais condi¢cOes neste Edital e seus Anexos,
a garantia sera liberada ap6s a integral execucdo do
Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigagOes contratuais.

14.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria
(modelo Anexo XV).
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Apresentar nova Planilha de Composi¢do de Pregos Unitarios (CPU’s),
devidamente corrigida, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, bem como a
Planilha de Servicos e Quantidades - PSQ, caso notificada pela Comissdo de
Licitacdo de ajustes necessarios nos termos do subitem 8.2 do Edital;

A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apés formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo Anexo V;

14.3.1. 0 prazo de que trata o subitem 14.3 podera ser prorrogado uma Unica

vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela INFRAERO.

Apresentar, em até 15 (quinze) dias apés a assinatura do Contrato e antes da emissao
da Ordem de Servico, a apélice de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a INFRAERO como
BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia néo
inferiores aos do contrato;

14.4.1. na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes

informacdes:

a) numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
ndmero do contrato;

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

¢) localidade do risco, destacando o nome do aeroporto/dependéncia onde
sera executado o objeto licitado;

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

14.4.2. o valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir

correspondente corre¢do no montante contratual, do mesmo modo, se
houver prorrogagdo do prazo contratual a vigéncia da apolice devera
ser prorrogada por igual periodo;

14.4.3. a CONTRATADA ficara obrigada a manter a validade de Garantia de

Seguro de Riscos de Engenharia até a expedigdo, pela
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos;

14.4.4. a apdlice de seguro de Riscos de Engenharia exigida no caput deste

subitem deveré ser entregue a INFRAERO, no prazo ali estabelecido,
sob pena de aplicagcdo das cominagfes previstas no contrato;

14.45. a apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do

comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado.
Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo
seja efetuado, deverd ser submetido a INFRAERO, sob pena de
aplicacdo das cominagdes previstas no instrumento contratual.

Se a adjudicatéria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido
no subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;
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E facultado & INFRAERO, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as
condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucao do
contrato, ou ndo assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem
precedente, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para
assinar o Contrato nas mesmas condi¢cdes da primeira colocada, inclusive
quanto ao prego, ou revogar a presente licitacao.

15. DAS PENALIDADES

15.1.

15.2.

15.3.

Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar o contrato ou convidada a
fazé-lo ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa,
sera considerada inadimplente e estara sujeita as seguintes cominacdes:

a)  multa de 10% (dez por cento) do valor da contratagéo;

b)  responder por perdas e danos ocasionados a INFRAERO, os quais serdo
apurados em competente processo, levando em conta as circunstancias
que tenham contribuido para a ocorréncia do fato;

c)  suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com a INFRAERO, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a INFRAERO e
toda a Administracdo Publica Federal, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a licitante ressarcir a INFRAERO pelos prejuizos resultantes
e ap6s decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no subitem
anterior.

d.1) a Declaracdo de Inidoneidade se efetivara por ato ministerial.

A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitacéo;
retirar sua PROPOSTA DE PRECOS apds conhecer os precos das demais
licitantes, ou ainda demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
INFRAERO e toda a Administracdo Publica Federal, em virtude de quaisquer
outros atos ilicitos praticados, garantidos o contraditério e a ampla defesa,
estara sujeita as penalidades previstas no subitem precedente deste Edital e
outras que couberem;

A inobservéancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor adjudicado por dia
de atraso, até 0 maximo de 2,5% (dois e meio por cento);

15.3.1. o atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a
examinar as propostas subsequentes, observada a ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda o
estabelecido neste edital, para assinar o Contrato ou revogar a presente
licitacdo, sem prejuizo das demais cominacOes previstas no Edital.
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Sem prejuizo das penalidades previstas nos subitens precedentes deste Edital, a
COMISSAO ou a INFRAERO podera desqualificar a licitante ou desclassificar
a PROPOSTA DE PRECOS sem que isto gere direito indenizatério ou de
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstancia que desabone a
idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de
producdo da licitante;

15.4.1. sendo o ato praticado pela COMISSAO podera esta reconsiderar a
punicdo aplicada, ou fazer subir o recurso & autoridade competente,
devidamente informado, que decidira pelo seu provimento ou nao.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF,;

O valor da devolucdo pertinente as multas aplicadas, face ao provimento de
recurso, sera corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, pro rata tempore, pela formula estabelecida na minuta do Contrato, que
representa o Anexo V deste Edital.

DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Lavrar-se-d0 atas das reunides publicas da COMISSAO que, ap6s lidas e
aprovadas, serdo assinadas pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

16.1.1. os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacao.

A licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacio da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECOS submete a licitante a
aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem
como representa 0 conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

16.2.1. no caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitagdo e seus
Anexos, prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

A INFRAERO é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupgdo, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir
nossos negocios com transparéncia e integridade, comprometida com a
manutencdo de um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de
interesses, todas as formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo
exemplarmente qualquer manifestagdo contraria aos principios éticos
preconizados.”;

A INFRAERO reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes
de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade,
bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura
da DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO ou da PROPOSTA DE
PRECOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta,
caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou
comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenizac¢do ou ressarcimento
de qualquer natureza;
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
sendo, no entanto, vedado a licitante a inclusdo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originalmente da DOCUMENTOS DE
HABILITAC}AO ou da PROPOSTA DE PRECOS;

Quaisquer informacdes, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser
obtidas através dos telefones n° (0xx92) 3652-1339/1855/1856/1180 ou no site
da INFRAERO: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitamn.cnmn@infraero.gov.br, ou
por correspondéncia dirigida ao Presidente da Comisséo de Licitagdo, na
Coordenacdo de Licitacbes da INFRAERO, localizada na sede da
Superintendéncia Regional do Noroeste, situada em frente ao Terminal de
Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Avenida Santos
Dumont, s/n°, Bairro Tarumd, CEP: 69041-000, em Manaus/AM, ou pelo fac-
simile n® (0xx92) 3652-1332, no horario comercial, de 22 a 62 feira, até 03 (trés)
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacdo. Os esclarecimentos
prestados serdo estendidos a todos adquirentes do Edital e seus Anexos e
disponibilizados no site http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao, até o
dia atil imediatamente anterior a data fixada para abertura da licitacao;

Todas as informacdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo
disponibilizadas no site da INFRAERO no endereco:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de
validade da proposta, devera a licitante, independente de comunicacdo formal
da INFRAERO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatorio;

Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, a empresa licitante deve se subordinar ao
foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria do Estado do Amazonas, em Manaus,
com excluséo de qualquer outro.

Manaus/AM, 05 de junho de 2013

MARINEUZA MARINHO DE MENEZES MONTEIRO
Coordenadora Regional de LicitacGes

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FACAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SITE DE
LICITACOES DA INFRAERO, NO ENDERECO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMACOES E
ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITACAO - : http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao
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ANEXO I - (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

. Local e data

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.. CONCORRENCIA N° / / /

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos da
presente para submeter a apreciacdo de V.S*. os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitacdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato
impeditivo de habilitacdo, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital
e seus Anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93 c/c
o Capitulo IV da retro — DAS SANQC)ES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que
nossos diretores; responsaveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo,
deliberativo ou administrativo; ou s6cios, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado da
INFRAERO, bem como nossa Empresa ndo esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
subitem 4.2 do Edital da Licitacdo em epigrafe.

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendizes, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

Na oportunidade, credenciamos junto a INFRAERO o o Sr.

i , Carteira de Identidade n°. expedida em _/ [/ :
Orgéo Expedidor , € CPF n° , Fone () , Fax ()
, E-mail , a0 qual outorgamos os mais amplos poderes

inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos
e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11 - MODELO
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.. CONCORRENCIA N° / / /

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de
, pelo preco global para ( ) dias consecutivos de R$ ( ).

Declaramos que em nossos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos
diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos,
mé&o-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciéria,
da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execucdo total e completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme especificacfes
constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a INFRAERO.

Comprometemo-nos a executar 0s eventuais servicos ndo constantes do
Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Estes servicos serdo pagos por orcamento elaborado
pela nossa empresa e aprovado pela INFRAERO antes da execugdo dos mesmos.

Utilizaremos 0s equipamentos e as equipes técnica e administrativa que
forem necessérias para a perfeita execucdo dos servi¢os, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a
quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o Orgéo de Fiscalizagdo da INFRAERO,
para o cumprimento das obrigacdes assumidas.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendagdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizagdo da INFRAERO, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacéo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

O prazo de execugdo total dos servigos objeto da presente licitagdo é de
( ) meses corridos a contar da data de expedi¢do da Ordem de Servico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos
a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de ldentidade n°. expedida em _/ / , Orgdo Expedidor
, & CPF n° , Fone () , Fax () , E-mail
como representante desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos é de 120
(cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacéo.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos
relativos & licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitacdo e
Seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 111 - MODELO
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO

CONTRATO
A e
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Pela presente Carta de Fianga, o Banco , com sede
, CNPJ/MF n° , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, com sede
em Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em carater irrevogével e irretratavel
como fiador solidario e principal pagador, com expressa rendncia ao beneficio estatuido no artigo 827

e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma , com sede , CNPJ/MF n°

, da importancia de R$ , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, a qual serd reajustada a partir da data de que trata o subitem 2.1 do Edital da

CONCORRENCIA n° / / / , Na mesma periodicidade constante do Contrato n°
, datado de :

A presente Fianca é prestada para o fim especifico de garantir o
cumprimento, por parte de nossa Afiangada, das obrigacGes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiancada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Por forca da presente Fianga e em consonancia com o Contrato acima
indicado, obriga-se este Banco a pagar a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso
que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por
esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de ( ) dias
ou até a extincdo de todas as obrigacdes assumidas por nossa afiancada através do referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa Afiangada serd admitida ou
invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por
este  Instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer
despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese da
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver
compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacéo a que se refere a presente
Fianca. Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinacGes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancéria aplicaveis
e, que, os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente Fianca. Declara,
finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor
da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente Fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

I, de de .
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)
TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
CONCORRENCIA / / / SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta da alinea “d” do subitem 5.5 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servicos objeto da licitacdo em referéncia.

Cientes:

assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

OBS: As declaracdes poderdo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO V - CONTRATO (MINUTA)

[MINUTA DE CONTRATO [ Ne

INFRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO
DEPENDENCIA:

ENDERECO:

CNPJ/MF N°

REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS):

CONTRATADA

NOME:
CNPJ/MF N°
ENDERECO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGCAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA

PRECO/VALOR DO CONTRATO

PRAZO

| DURACAO: INICIO:

FONTE DE RECURSOS

RECURSOS:

(X) PROPRIOS

( ) UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO:

DOCUMENTACAO ANEXA

MODALIDADE DA LICITACAO: CONCORRENCIA N°

REGIME DE CONTRATACAOQ: EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS
PROPOSTAN®° __ ,DATADADE [/ /[

PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

GARANTIA

ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-A
POR SEUS ANEXOS, CLAUSULAS E CONDIGOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE
SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELO REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DA
INFRAERO, DORAVANTE DENOMINADO REGULAMENTO, PUBLICADO NO “DIARIO OFICIAL” DA
UNIAO, DE 29 DE JUNHO DE 2009, SECAO I, PAGINAS 54 A 66, SUJEITANDO-SE, NO QUE COUBER, AS
DISPOSICOES DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERACOES POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE 20__.
INFRAERO CONTRATADA
INFRAERO CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
NOME NOME:
C.IDENT: C.IDENT.:
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E

CODIGO ORCAMENTARIO

11

1.2

1.3

1.4

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFE, EM
TEFE/AM.

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de contratacao
empreitada POR PRECOS UNITARIOS.

O preco contratual ajustado € de R$ ( ).

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta de recursos
préprios da INFRAERO alocado no seguinte codigo orcamentario:

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS

SERVICOS

2.1

2.2

2.3

2.4

O prazo de vigéncia do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos
contados a partir da data de autorizacdo de inicio das obras/servicos, sendo 270
(duzentos e setenta) dias consecutivos para execucao das obras/servicos do objeto
em licitacdo e 90 (noventa) dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Aceite
e Recebimento Definitivo das obras e servigos.

O marco inicial para contagem dos prazos de execucdo e vigéncia deste
instrumento conta-se, a partirde __ /  /

A prorrogacdo do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servicos previsto no
subitem 2.2 somente serd admitida nas condicOes estabelecidas nos incisos | a VI
do § 1°do Art. 111 do Regulamento de Licitagdes e art.57 da Lei n° 8.666/93.

Os servicos serdo prestados no sitio do Aeroporto de Tefé, em Tefé/AM.

CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1

A CONTRATADA apresentou antes da assinatura deste Contrato, “Garantia de
Cumprimento do Contrato”, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor
global (importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
vigéncia do contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 14.1.1 do
instrumento convocatorio que precedeu este Contrato, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas neste instrumento.
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3.2

3.3

3.4

3.5

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

3.1.1 A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigaces estipuladas neste Contrato;

3.1.2 Caso faca op¢do pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante
devera transferir a posse dos titulos para a INFRAERO até o
adimplemento da obrigacao contratual ou satisfacdo da sancao.

A CONTRATADA devera apresentar a INFRAERO, em até 15 (quinze) dias apos
a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, tendo a INFRAERO como BENEFICIARIA, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena de aplicacéo
das cominagdes previstas neste instrumento.

3.21 A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da cépia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste
caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a INFRAERO, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas neste instrumento.

3.22 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a
expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos.

Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a INFRAERO podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o0 seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

A liberacdo das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

351 Quando da liberagdo da garantia em dinheiro oferecida pela
CONTRATADA, respeitadas as demais condi¢Ges contratuais, sera
acrescida do valor correspondente & remuneracdo do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com
a formula estabelecida no subitem 5.7 deste Contrato, entre a data em que
foi prestada e a da liberacao;

3.5.2 Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de
seguro, a execucdo do mesmo estard vinculada aos atos praticados pela
CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo a FISCALIZACAO
providenciar a notificagdo extrajudicial da CONTRATADA para
cumprimento de suas obrigacGes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
No caso do ndo comparecimento da CONTRATADA para o0
adimplemento de suas obrigacOes, a notificacdo extrajudicial devera ser
enviada a seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apolice.
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CLAUSULA QUARTA — DA EXECUGAO DO OBJETO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O CRONOGRAMA FI’SICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

Qualquer alteracgilo no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO estara
condicionada a elaboracdo de Termo Aditivo.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio
dos servicos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, além expressar a programacio das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
deverd, obrigatoriamente:

a) ldentificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execuc¢do do
objeto contratado no prazo pactuado;

b) Apresentar informacges suficientes e necessarias para 0 monitoramento e
controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

c) Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado,
a exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review
Technique/Critical Path Method).

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato,
devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, 0s quais
nédo poderdo ser alterados sem motivacéo circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

45.1 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes
para 0 cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o
acompanhamento da execucdo parcial do objeto contratado e aplicacéo
das sangbes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS
PENALIDADES.

O cronograma devera representar 0 integral planejamento  do
projeto/empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o
fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das sangOes
previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

46.1 Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de
planejamento, acompanhamento e controle de projetos podera ser
apresentado em relat6rios complementares ao CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

4.6.2 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser
compativeis com o0 MS PROJET.
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4.7

4.8

4.9

4.10

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

A CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual nédo
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
— DAS PENALIDADES.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as
ATIVIDADES da planilha orcamentéria, com grau de detalhamento compativel
com o planejamento de execucdo da CONTRATADA.

48.1 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

Além das obrigacBes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAQAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo
com o0 seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

O periodo de avaliacdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e 0
altimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e
recebido pela FISCALIZACAO.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1

5.2

Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 2 (dois) dias Uteis, apds
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatério
de Medicdo.

521 Ap6s a conferéncia e aprovacdo do Relatorio de Medigdo, a
CONTRATADA devera compatibiliza-lo com os dados da(s) planilha(s)
das obras/servicos e precos constantes de sua proposta, devendo,
encaminhar documentagdo habil de cobranca juntamente com a planilha
de Medicdo e Memoria de Calculo para providéncias de pagamento.

5.2.2  Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a
uma medicao, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA
refazé-los e a FISCALIZACAOQ recebé-los.

5.2.3 Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a
CONTRATADA deverd apresentar, sob pena de haver sustacdo da
analise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacdo
(complementada e modificada pela legislagcdo em vigor):
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NOTAS:
1.
2.
3.
5.3

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

a) Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia
Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislacao
vigente;

b) Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,
com o valor indicado no relatério da GFIP e indicacdo da
matricula CEI — Cadastro Especifico do INSS — da obra;

c) Declaragéo de periodicidade mensal, firmada pelo representante
legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a
CONTRATADA possui escrituragdo contabil regular;

d) Anualmente, copia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente protocolados nos 6rgdos competentes: (i) Programa
de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico
de Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa
de CondicBes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria de
Construcdo (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da
Saude Ocupacional (PCMSO).

Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar,
em até 5 (cinco) dias Uteis, copia da GFIP com o cddigo de paralisacéo e
0 respectivo comprovante de entrega.

O pagamento referente a Gltima medicdo ficara condicionada a entrega
do documento comprobatério de solicitacdo de encerramento da
matricula CEI.

N&o sera necessaria a apresentacdo dos documentos mencionados nas
alineas “a” e “b”, quando da emissdo do Primeiro Relatorio de Medigéo
do Contrato.

Os pagamentos mensais serdo efetuados no 12° (decimo segundo) dia atil apos a
data de apresentagdo dos correspondentes documentos de cobranca a INFRAERO
desde que estejam corretos.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentacdo obrigatoria esteja em conformidade ao exigidos no item
5.2 deste instrumento contratual.

Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Relatério de Medig&o.

N&o serdo processados pagamentos nas tercas e quintas-feiras. Na
eventualidade do 12° dia Util recair nestes dias da semana, 0 pagamento
sera processado no dia util imediatamente subsequente.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
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5.3.4  Nao haverd antecipagdo de pagamento em raz&o do disposto na clausula
anterior.

5.3.5 No caso de consorcio, serd permitido o pagamento diretamente a
qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferéncia
esteja expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS.

Os faturamentos da CONTRATADA deverao ser sempre feitos no Gltimo dia de
cada més-calendario, no valor do Relatério de Medicdo aprovado pela
INFRAERO. Os correspondentes documentos de cobranga deverdo ser
apresentados, a INFRAERO, no primeiro dia Gtil do més-calendario subsequente.

De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil
de cobranca 0 nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome
do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para depdsito, pela INFRAERO, do crédito
a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados,
obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa fisica ou juridica
CONTRATADA.

Respeitadas as condicGes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela INFRAERO, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

AF = [(1 + IPCA/100) V¥ - 1] x VP,

onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo;

N =Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do
servico, contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou
ajuste nas medicOes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.7.1  Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em
favor da INFRAERO, incidindo sobre a correspondente parcela a
atualizag&o financeira, mediante adogdo da férmula e indices tratados no
subitem 5.7 deste instrumento.

Apbs analise dos pagamentos, se o valor apurado for superior aquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza/ISSQN, devera ser realizado o estorno corrigido da diferenca utilizando-
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5.9

5.10

5.11

5.12
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se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e
calculado a partir do més subsequente ao da consolidagéo até o més anterior ao do
pagamento;

Eventuais acertos no Relatério de Medicao a favor da INFRAERO, ocorridos ap6s
a liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA
fizer jus, incidindo sobre a parcela liquida a atualizacdo financeira, mediante
aplicacdo da formula e indices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.

A INFRAERO fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a
INFRAERO se reserva o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for
facultativo.

NOTA: As empresas dispensadas de retengdes, deverdo entregar a declaracao,
anexa ao documento de cobranca, a que se refere a IN SRF 480/2004 e
IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além
de informar sua condicdo no documento fiscal, inclusive o
enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitardo a
retencdo do imposto de renda e das contribuices sobre o valor total do
documento fiscal.

O pagamento relativo a Gltima etapa sera efetuado apds a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato,
podendo a INFRAERO realizé-lo até o 12° (décimo segundo) dia dtil, contado da
data de entrada no protocolo da INFRAERO, da documentacdo de cobranca,
desde que os documentos estejam corretos.

5.11.1 Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para
contagem de prazo, a da emissdo pela INFRAERO do respectivo
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60
(sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa a regularidade das
Contribuicdes Previdenciarias (CND, Certidao Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbacéo),
juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao
altimo més de medicdo, sob pena de aplicagdo das sancdes administrativas
cabiveis e retencdo dos créditos.

5.12.1 Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de
encerramento da matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em
até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEIl realizado
perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada
180 dias Certiddo Negativa de Debito ou Certiddo Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das Contribui¢es
Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das sancbes administrativas
cabiveis.
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5.13

5.14

f)

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

A INFRAERO podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

Execucao defeituosa dos servigos;

Descumprimento de obrigacao relacionada com 0s servicos contratados;
Débito da CONTRATADA para com a INFRAERO quer proveniente da
execucdo do Contrato decorrente desta licitacdo, quer de obrigac6es de outros

instrumentos contratuais;

Ndo cumprimento de obrigacdo contratual, hipotese em que o pagamento
ficara retido até que a CONTRATDA atenda a clausula infringida;

Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a INFRAERO;

Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATDA.
O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢cdes que vierem a ser baixadas

pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira,
se delas divergentes.

6.CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PRECO

6.1

6.2

Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da

data de apresentacdo da documentagdo prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela
variacdo de indices nacionais, calculados pela coluna 37 — Indice de Custos de

P

avimentacdo da Fundacio Getulio Vargas - FGV, e publicados na secdo de Indices

Econdmicos da Revista "Conjuntura Econbmica”, pela férmula a seguir

relacionada.
I-lo
R=V lo
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a

data fixada para entrega da proposta, pro rata dig;
I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO da INFRAERO.

6.2.1 O(s) indice(s) de custos a serem utilizados para calculo do
reajustamento de cada item das Planilhas de Servicos e Quantidades sdo
aqueles descritos no subitem 6.1 deste Contrato.
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6.3

6.4

6.5

6.6

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

Em caso de atraso na execugdo dos servigos atribuivel a CONTRATADA, o0s
PRECOS contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 6.2
deste Contrato, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a INFRAERO
pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituigdo, mediante
aditamento do contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA SETIMA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1

7.2

7.3

A direcdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo
porventura constatada na sua execucao.

A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicbes, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servigos contratados.

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos
relativos aos servigos contratados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1  Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com
as instrucoes emitidas pela INFRAERO;
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8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucdo dos servigcos, correndo por sua conta exclusiva todos 0s
encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a INFRAERO, quando solicitado, a relagdo
atualizada desse pessoal;

Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagédo
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servicos
contratados 0os EQUIPAMENTOS DE PROTE(;AO INDIVIDUAL
(EPI), observando, no que couber, 0 MANUAL da INFRAERO de
PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, cujo texto, na integra, encontra-se disponibilizado no
seguinte enderego: http://licitacao.infraero.gov.br;

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em
desacordo com este Contrato e seus anexos;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a
execucdo dos servicos, que a INFRAERO julgar necessarias conhecer ou
analisar;

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia
deste Contrato;

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO. O nio
atendimento das solicitacBes feitas pela FISCALIZAGCAO sera
considerado motivo para aplicacdo das sanc¢des contratuais. O exercicio
das funcBes da FISCALIZACAO, ndo desobriga a CONTRATADA de
sua propria responsabilidade, quanto a adequada execucdo dos servicos
contratados;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos
equipamentos, componentes e servigos pela FISCALIZACAO, e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a que
vier a ser imposta pela INFRAERO, de acordo com as disposi¢des deste
Contrato;

Responsabilizar-se durante a execucdo dos servigcos contratados por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
INFRAERO ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da INFRAERO ou sob a sua responsabilidade
ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara
ou, se assim ndo proceder, a INFRAERO lancard méo dos créditos
daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos,
dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO;
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8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

Manter contatos com a Administracdo do Aeroporto e, se for o caso, com
os Orgdos Regionais de Seguranca e Protecdo ao Voo, para que 0s
servigcos sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas
inerentes a infraestrutura existente no Aeroporto;

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as
licengas, as aprovacdes e 0s registros especificos, junto as reparticoes
competentes, necessarios para a execucdo dos servicos contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente;

Evitar situacbes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos
servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal
ou contratados;

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condicdes que propiciaram a sua habilitacdo e classificagdo no processo
licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu
superior;

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara
obrigada a providenciar a renovacao do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢Bes originalmente
aprovados pela INFRAERO;

Executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com a
proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no
Contrato;

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execuc¢édo dos servigos, 0 nome e
os documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu
substituto a aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior. A documentacdo do profissional ser& analisada de acordo com
os critérios definidos no Edital de Licitacdo. O profissional substituto
devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF,
assim como manter atualizada sua situagéo de Regularidade Trabalhista;

8.1.19.1 Visando ao cumprimento do inciso Ill do artigo 55 da Lei n.°
8.666/93, a INFRAERO verificara, trimestralmente a partir da
expedicdo da Ordem de Servico, a documentacdo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA,
mediante consulta on line ao SICAF ou apresentacdo, pela
CONTRATADA, das respectivas certiddes, incluindo-se a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, podendo
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ainda a Fiscalizagdo consultar por meio eletrénico (internet),
para comprovacao da real situacdo da CONTRATADA;

8.1.19.2 Constatada a irregularidade nas condi¢cdes de habilitacdo, a

FISCALIZACAO devera adotar os seguintes procedimentos:

8.1.19.2.1 Notificar a CONTRATADA sobre a ocorréncia em
questdo, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para regularizar a situacdo ou apresentar defesa
escrita, sob pena de aplicacdo da penalidade de
multa de 1% do valor global do contrato;

8.1.19.2.2 Aplicada a punigéo do subitem anterior, em caso de
ndo acolhimento das razbes da CONTRATADA,
esta tera um prazo improrrogavel de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos para regularizar sua situacao,
sob pena de dobra da multa por forca de
reincidéncia, bem como rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo das demais sancGes previstas
neste instrumento contratual;

8.1.19.2.3Caso a CONTRATADA regularize sua situacao,
havendo novo exame das condic¢des de regularidade
e a CONTRATADA apresente 0 mesmo problema, o
processo descrito nos subitens 8.1.19.2.1 e
8.1.19.2.2 ocorrerd novamente, com aplicacdo da
multa em dobro.

8.1.20 Nas contrataces onde a obra ou servigo possa intervir na area de
movimento, afetar a zona de protecdo do aerddromo, interferir na
operacionalidade dos servicos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica
e/ou operacional do aeroporto ou colocar em risco a seguranca
operacional do aerédromo, a Contratada devera:

a)

b)

d)

Ser membro ativo no trabalho de elaboracdo do Plano para
Segurancga Operacional durante Obras e Servigcos — POOS, das obras
e servigos a serem executados, nas areas/condic6es indicadas acima,
mediante projetos aprovados pela area/érgdo competente;

Fornecer documentos, desenhos, plantas e informagGes necessérias a
elaboracdo do POOS;

Participar dos processos de Analise de Risco relacionados com a
execucao da obra ou servi¢o nas areas/condi¢des indicadas acima e
assumir as obrigacdes e responsabilidades de implantagdo de
medidas mitigadoras que lhe foram atribuidas nestes processos, bem
como 0s custos correspondentes;

Iniciar a obra ou servico mediante a expressa aceitacdo do respectivo
Plano para Seguranca Operacional durante Obras e Servigos — POOS
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f)

9)

h)

)

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

pela ANAC, com imediata aplicagdo das agOes definidas nesse
Plano, que forem de sua responsabilidade;

Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados (por meio de
relacdo de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato) para
participar de palestra de explanacdo do POOS, simulagédo de resposta
para retirada de equipamentos, simulacdo de evacuacdo de
emergéncia, bem como outros treinamentos que forem requeridos
pelo Operador Aeroportuario ou estabelecidos no POOS, arcando
com os custos decorrentes;

Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instru¢cbes de Seguranca Operacional que foram
expedidas pelo Operador Aeroportuario;

Observar padrdes de Seguranca Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execucgéo da
obra ou servico seja realizada de maneira segura em relacdo aos
empregados, usuarios da dependéncia e de terceiros, tomando as
seguintes precaucdes necessarias:

g.1) Confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizacdo e
iluminacdo das areas de execucao da obra ou servico, de forma
a atender os padrdes de Seguranca Operacional do aeroporto,
sendo que seu projeto devera ser aprovado pelo Operador
Aeroportudrio;

g.2) Os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalizacdo e
iluminacdo relacionados a execucdo da obra ou servigo
deverdo ser frangiveis, porém fixados de maneira adequada e
deverdo ser submetidos a prévia aprovacdo do Operador
Aeroportuario.

Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da prépria
contratada as condi¢des inseguras, que porventura existirem, ao
Gestor do Contrato ou ao Responsavel pelo Sistema de
Gerenciamento da Seguranca Operacional — SGSO do aeroporto;

Adotar materiais, métodos e tecnologias, n0s processos operacionais,
adequados a execucdo do objeto contratado, levando em
consideracdo a seguranca das operacOes do aeroporto e a legislagédo
do agente regulador aeroportuario (ANAC), submetendo a analise
prévia e parecer do Responsavel pelo SGSO do aeroporto;

Cumprir rigorosamente as Normas de Seguranca Operacional,
emanadas pela Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — ANAC, em
legislacao pertinente.

8.2 Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

CREA da regi&o onde os servicos serdo realizados, entregando uma via ao Orgéo
de FISCALIZACAO da INFRAERO. Este comprovante ¢ indispensavel para o
inicio dos servicos.

Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no
CREA da regido onde o0s servicos serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizados. Estes
comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servi¢cos por parte dos
profissionais mobilizados.

Se a INFRAERO relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigaces da CONTRATADA, tal fato ndo poderad liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais
permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse
ocorrido.

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser
aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substituicdo sujeita a aprovacdo da INFRAERO. e desde que
atendidas as condicdes originais de habilitacdo

Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo
nas condicdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a INFRAERO podera contratar terceiro
para executar o servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade
pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia
dessa contratagéo.

Além das hipbteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

8.7.1  Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.7.2  Perante a INFRAERO ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados,
por acdo ou omissao, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducéo ou
execucéo dos servigos objeto deste Contrato;

8.7.3 Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por
determinacdo da autoridade competente e motivada pela
CONTRATADA, as obras/servigos forem embargadas ou tiverem a sua
eXeCcugao suspensa;

8.7.4  Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer
condigdes deste Contrato;

8.7.5  Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos
objeto deste Contrato.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA INFRAERO
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9.1

9.2

9.3

9.4

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

A FISCALIZACAO representara a INFRAERO e tera as atribuicbes delegadas
em ato especifico e, ainda, as que se seguem:

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.1.7

9.18

9.19

Agir e decidir em nome da INFRAERO, inclusive, para rejeitar 0s
servigos executadas em desacordo com 0s projetos, especificacoes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e
outras aplicaveis;

Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;

Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situacbes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de
solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagio de
ordens ou instrucdes verbais recebidas;

Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o
empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente
Contrato;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execucdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua
correcao;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, da
notificacdo de débitos e da suspensao da prestacdo de servicos;

Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da INFRAERO;

Instruir pedido de devolucdo de multa moratoria, quando efetivamente o
prazo da etapa correspondente ao servico for recuperado ou cumprido,
conforme estabelecido no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao
Orgdo Financeiro da INFRAERO para que proceda a deducéo da multa
de qualquer crédito da CONTRATADA.

Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condi¢Oes estabelecidas neste Instrumento;

Realizar a medigdo dos servicos executados, emitindo o respectivo Relatério de
Medicdo - RM, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO
PAGAMENTO. Elaborar o Relatério de Medigdo referente aos servigos
executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ultimo dia do més

anterior;

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes
relativas a execucgdo dos servigos;

Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizag¢fes, quando de sua competéncia,
junto a outros drgaos/entidades, necessarias a execucdo dos servigos contratados.
(Exemplo NOTAM, POOS);

Arcar com o 0nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operacdes e
Seguranca, que se facam necessdrios a execucdo dos servicos objeto deste
Contrato;

No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem
restricbes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugdo dos
servigos"”, bem como a todos os elementos de informacdes relacionados com as
obras/servicos, pelos mesmos julgados necessarios;

A FISCALIZACAO devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento.

9.9.1 A execucdo de cada servico/etapa sera aferido pela FISCALIZACAO,
em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado;

9.9.2 A afericdo dos prazos se dard mediante a comparacao entre o valor total
da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente
realizado, no més em analise.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

10.1

10.2

10.3

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a INFRAERO podera aplicar
sancbes de natureza moratoria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo
cumprimento das clausulas contratuais.

Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar
no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo
Unico, do artigo 416, do Cadigo Civil.

MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA

10.3.1 Em notificagdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este
Contrato, a INFRAERO podera aplicar multas moratorias por atraso no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

10.3.2 Serdo aplicadas as multas moratdrias na eventualidade de existir 0 atraso
injustificado das etapas/servicos de execucdo do Contrato, conforme
previstos no cronograma fisico-financeiro, independentemente das
demais sancdes que poderdo ser imputadas a CONTRATADA, exceto
em caso de descumprimento das etapas dos caminhos criticos, para 0s
quais sera aplicada a multa prevista no subitem 10.4.1 deste instrumento.

EGNR-4 DJINR ADNR-4




ADNR-4 | Pég. n°.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAGAO DO PATIO

10.4

10.5

10.6

10.3.3

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

A multa moratoria por atraso injustificado na execucdo dos servigos
incidira sobre os valores previstos para o pagamento do més em que
ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

104.1

Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, 0s seguintes casos:

a) atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido
previamente no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM),
conforme disposto no item 4.4 deste Contrato, aplicando-se
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Parcela em
Atraso correspondente ao somatério dos itens integrantes do
grupo de servicos daquela fase;

b) atraso injustificado para inicio dos servicos por até 15 (quinze)
dias apds a autorizacdo da INFRAERO, aplicando-se a multa de
0,1% ao dia aplicado sobre o valor global do Contrato;

C) atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a conclusdo da obra, aplicando-se
a multa de 10% sobre o saldo do Contrato.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

10.5.1

10.5.2

Por descumprimento de clausulas contratuais, a CONTRATADA estara
sujeita também a sanc¢do de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento)
para obras e servicos enquadraveis nos termos do 8§3° do Art. 56 da Lei
8.666/93 pelo descumprimento total do objeto contratual, calculado sobre
0 seu valor total.

Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias da data
estabelecida neste Contrato.

MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
RELATIVAS AS GARANTIAS

10.6.1

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo das garantias
acarretard a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, limitado até o maximo de 2,5% (dois e
meio por cento), conforme formula abaixo:

M=Vcx0,1%XxT

Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacdo das garantias;
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12
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V¢ = Valor do contrato;
T = tempo em dias

10.6.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular
das clausulas deste contrato, conforme dispdem os incisos I e 1l do art. 78
da Lei n.° 8.666/93.

As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato;

Na intencdo de imputacdo de multa sera retido o valor correspondente do crédito
que a CONTRATADA fizer jus, respeitado o direito ao contraditério e a ampla
defesa, previamente a sua conversao em multa;

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, o
valor retido correspondente a multa calculada, seré devolvido 8 CONTRATADA,
ndo se aplicando a atualizacdo financeira de qualquer natureza;

O recurso administrativo sera apresentado a INFRAERO, que avaliard as
justificativas que ocasionaram o eventual atraso;

Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia apresentada, poderd a
CONTRATADA apresentar recurso administrativo ao gestor, que devera remeté-
lo a autoridade imediatamente superior, no caso o INFRAERO (responsavel legal
pelo Contrato da INFRAERO), apresentando justificativas pelo ndo acolhimento
da defesa;

Em caso do ndo acolhimento das defesas apresentadas pela CONTRATADA em
razdo das intencdes de aplicacdo das penalidades de multa, essa sera notificada
pelo gestor do Contrato por meio de instrumento formal, juntamente com copia do
Ato Administrativo e registrado no SICAF a notificacdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

111

11.2

A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e
acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

Sem prejuizo de outras sanc¢des, constituem motivos para rescisao deste Contrato,
pela INFRAERO:

11.2.1 O nédo cumprimento de prazos;

11.2.2 O ndo cumprimento das condicdes técnicas constantes das especificagdes
e dos projetos;

11.2.3 A lentiddo na execucéo dos servigos, que leve a INFRAERO a presumir
sua ndo concluséo no prazo contratual;

11.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servigos;
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11.3

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

11.2.17

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.
A paralisacdo injustificada dos servigos;
A subcontratacéo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da
INFRAERO;
A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugédo dos servigos;

O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servigos;

A decretacdo de faléncia;

A dissolucao da sociedade;

A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execucéo deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisao
de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,

A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
orgédo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou
de tributos;

Quebra de sigilo sobre as informagcbes e documentos recebidos da
INFRAERO, para a execuc¢do dos servi¢cos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga do Contrato.

Razdes de interesse publico;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucgdo do Contrato.

Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela CONTRATADA:

11.31

11.3.2

11.3.3

A supressdo de servicos, por parte da INFRAERO, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificacGes do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido em lei;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da INFRAERO, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca
de ato governamental;

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
INFRAERO relativos aos servicos ja recebidos e faturados;
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114

115

11.6

11.7

11.8

DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

11.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato.

Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1 Devolucdo da garantia prestada;

11.4.2 Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pela INFRAERO, com base no ajuste constante
nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
da aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1 Assungdo imediata, pela INFRAERO, dos servigos objeto deste Contrato,
no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

115.2 Ocupacdo e utilizacdo, pela INFRAERO, do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucao dos servicos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou
ressarcidos posteriormente @ CONTRATADA, mediante avaliacdo
prévia, nos termos do item 11.9, deste documento;

11.5.3 Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

11.5.4 Retengdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

11.5.,5 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

11.5.6 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;

A resciséo do Contrato, seja decretada pela INFRAERO ou pela CONTRATADA,
ndo impedira que a INFRAERO dé continuidade a execucdo dos servigos,
mediante contratacdo de terceiros;

A rescisdo fundamentada por razfes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados
e aceitos;
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Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a INFRAERO constituira "Comissao" para
arrolamento da situacdo dos servi¢os, no momento da sua paralisacdo e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique
seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execucdo dos trabalhos, a
"Comissdo" fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatorio de arrolamento feito;

Caso ndo convenha a INFRAERO exercer o direito de rescindir o Contrato,
quando a acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera
suspender a execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento
de faturas pendentes e/ou intervindo na execucdo dos servigos, da maneira que
melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicdo contratual infringida;

11.10.1 Na hipdtese de ocorrer acréscimos nos precos dos servigos, em
consequéncia da adocdo das medidas mencionadas neste item, correrao
0s mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser
descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

12.1

Constitui motivo de for¢a maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos
do paragrafo unico do Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

131

13.2

13.3

A aceitagdo definitiva dos servicos se dara na sua conclusdo e apos a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem 6nus
para a INFRAERO.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lIhe s&o cometidas pela legislagdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser arglidas pela INFRAERO, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste
Contrato.

13.3.1  Aassinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil ndo
exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas
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pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias
legais e contratuais, as quais podem ser argiidas pela INFRAERO,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo néo for estipulado neste Contrato.

Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes
TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem
definida dos servicos estiver concluido e ja realizada a respectiva medicao.

Os servicos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial pelo Regulamento de Licitacfes e Contratos da INFRAERO;

A INFRAERO é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupg¢do, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos
negdcios com transparéncia e integridade, comprometida com a manutencdo de
um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as
formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer
manifestagdo contraria aos principios éticos preconizados.”;

Se qualquer das partes INFRAERO relevar alguma eventual falta relacionada com
a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a
qualquer delas, para o cometimento de outras;

No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho;

A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execucdo dos
servicos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizacdo expressa da
INFRAERO;

A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modifica¢Ges no projeto, mesmo
durante a execucdo dos servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a INFRAERO se empenhara no sentido de evitar prejuizos a
CONTRATADA;

E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra a INFRAERO;

O descumprimento desta condi¢do contratual ensejaré a aplicagdo das cominagGes
ajustadas neste Instrumento.

14.8.1 Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser
emitidos pelas partes, em razdo deste, o integraréo para todos os fins de
direito, independente de transcrigédo e lhe séo anexo;
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Compete a INFRAERO dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre 0s
documentos integrantes deste Instrumento;

As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigacOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos
de direito e aceitas pela INFRAERO;

A INFRAERO podera, respeitadas outras condi¢fes contratuais, tendo presente o
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servicos;

No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execugdo dos servi¢os, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente,
submetidos a analise e aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior;

14.12.1 A capacitacdo técnica do substituto serad analisada e pontuada de acordo
com os critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no
minimo, igual a do substituido;

Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a INFRAERO na condicdo de reclamada ou
litisconsorte passiva, fica a INFRAERO autorizada a fazer a retengdo do valor
reclamado e dos pertinentes aos depositos judiciais de qualquer crédito da
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do
Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao
conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgéo Juridico da INFRAERO;

14.13.1 Sendo julgada procedente a Reclamagdo Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfagdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a
retencéo seja insuficiente;

14.13.2 Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de
transitada em julgado a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie
serd devolvido & CONTRATADA atualizado com base no indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore”
pela formula prevista nas condi¢des deste Contrato, exceto o pertinente
aos depositos recursais, 0s quais serdo devolvidos nos termos do subitem
5.7 destas Condig¢des Contratuais;

14.13.3 Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como
parte do pagamento de indenizacdo trabalhista do processo
correspondente ao deposito; caso a INFRAERO seja excluida do feito em
Instancia Superior, o quantum dos depositos recursais sera devolvido a
CONTRATADA quando de sua liberacdo e no mesmo valor liberado.
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14.14  Executado o objeto contratual, 0 mesmo seré objeto de:

14141

14.14.2

Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado de conclusdo da obra/servicos;

Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos ap6s o decurso do prazo do
Periodo de Observacao ou Vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO CONTRATUAL

15.1 Fica eleito o foro da Justica Federal de , COMO 0 competente para
dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste Instrumento, com renincia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato,
em duas vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que
produza seus juridicos efeitos.

Local, de de
INFRAERO
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VI

TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES TECNICAS
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ANEXO VII

PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES - PSQ
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO VIII - MODELO

Ref. CONCORRENCIA N° 002/ADNR/SBTF/2013
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU's

OBRA/SERVIGO DE ENGENHARIA: DATA BASE:
CODIGO SERVIGO: UNIDADE
) UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT OPERATVA | IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD )
HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
i _ SALARIO CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE
BASE HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA
Encargos Sociais de
(B) CUSTO UNITARIO DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 1 (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) +(B)/ C
. i CUSTO
coDIGO MATERIAIS/SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO
TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Obs:
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E)
BDI
PREGO UNITARIO TOTAL
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO IX - MODELO

Ref.. CONCORRENCIA N° 002/ADNR/SBTF/2013

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

Bonificagéo e Despesas Indiretas

GRUPO A
Administracdo Central ...............ccooiiii i 4,50%
RISCO oo 0,57%
Total| 5,07%

GRUPO B
Seguro de Risco da Engenharia ...................oocoiiiiiiiii i 0,60%
(€ £ 71115 - RN 0,21%
LUCTO BIULO e e 7,50%
Despesas fINANCEITas ...........c.ouiiir it 0,59%
Total| 8,90%

GRUPO C
ISS (Observar Percentual da Localidade) .....................ccocoiii. . 5,00%
P LS 0,65%
COFINS Lo e 3,00%
Total| 8,65%
BDI % | 25,26%

Férmula para o calculo do BDI:

BDI={[((L+A)x(L+B)) /(L—C)]-1}x100

NOTAS:

1.  Aliquota do ISS ¢ determinada pela “Relagao de Servigos” do municipio onde se prestara o
servigo conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art.
8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se,
ainda, que se deve verificar a legislacdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de
calculo deste tributo, pois conforme o 8§2°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a
base de calculo do ISS € o preco do servico, excluindo-se o valor dos materiais;

2. Aliquota méxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n°® 10.833/03;

3. Aliquota maxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03;

4.  Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais
méaximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO X - MODELO

Ref.. CONCORRENCIA N° 002/ADNR/SBTF/2013

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

Grupo A
Al |INSS 20,00%
A2 | SESI 1,50%
A3 |SENAI 1,00%
A4 | INCRA 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60%
A6 | Salério Educacéo 2,50%
A7 | Seguro Acidentes do Trabalho 3,00%
A8 |FGTS 8,00%
A9 | SECONCI 1,00%
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80%
Grupo B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,37%
B2 Feriados 7,07%
B3 | Aviso Prévio 13,15%
B4 | Auxilio-Enfermidade 0,80%
B5 |13°Salério 10,60%
B6 |Licenca Paternidade 0,06%
B7 | Auséncias Abonadas/Dias de Chuva 2,68%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 52,73%
Grupo C
Cl |Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 6,11%
C2 |Férias 14,13%
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias globais de A 20,24%
Grupo D
D1 Reincidéncia de A sobre B 19,93%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 19,93%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 130,70%
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ANEXO XI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODEL Q)
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ANEXO XIlI

ORCAMENTO ESTIMADO
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ANEXO X111

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)

Ref.: CONCORRENCIA N° / / /

Prezados Senhores,

[identificacdo = completa do  representante  da

Licitante] , como representante devidamente constituido de [identificacdo completa
da Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto no item do
Edital da Concorréncia n° / / / , declara, sob as penas da lei, em especial 0

art. 299 do Caodigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Concorréncia n° / / / , por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°
/ / / , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°
/ / / , quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

d) Que o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia n° / / / antes da
adjudicacao do objeto da referida licitacao;

e) Que o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuaria — INFRAERO antes da
abertura oficial das propostas; e

) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA E IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIV
DESENHOS

(disponivel somente em DVD-R, conforme subitem 1.2 do Edital)

EGNR-4 DINR ADNR-4




ADNR-4 | Pég. n°.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO PATIO
DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFE-SBTF, EM TEFE/AM.

ANEXO XV
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: CONCORRENCIA N° / / /

Pelo presente termo e, em atendimento ao Oficio N° :
declaramos ter ciéncia que a garantia caucionaria de n° relativa ao Termo de
Contrato n° , serd analisada pela INFRAERO apds a assinatura do
retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corregdes ou
complementacBGes de dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta empresa,
mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, a
contar da data de notificacéo.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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