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CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS TORRES DE CONTROLE E CONTROLES DE APROXIMAÇÃO APP

30 30 30 30 30 3030 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SP

1 Assinatura do Contrato 7

2 Mobilização de Equipe

ETAPA ID ATIVIDADES DURAÇÃO dias
Serviços Preliminares (SP) e Projeto Básico (PB) 

0,00-R$                      

0,00

0,00

-R$                      

-R$                      

-R$                      

15

3 Reunião - Levantamento de Requisitos Infraero 7

4 Serviços Preliminares 127

7 Projeto Básico 195

8        Desenhos 165

9        Memorial Descritivo 135

78.598,68

-R$                      

74668,74

274.526,40

80246,14 84.469,62

4 Serviços Preliminares 127

5        Levantamento em Campo 127

6        Relatório Levantamento em Campo 127

47418,2000 47418,2000

9955,8320 19911,6640 19911,6640 19911,6640 4977,9160

4940,016 4940,016 4940,016 2470,008

17832,4756

19.500,0618525,06

47418,2000 47418,2000 47418,2000

17832,4756

260800,08

1235,00

23709,1000

17832,4756 17832,4756 8916,2378

632.893,38R$                  632.893,38

VALOR / MÊS % ENTREGA

PERCENTUAL/MÊS 5%

11        Orçamento e Cronograma 135

12 Análise da Fiscalização  (ao final de cada mês) 15

TOTAL GERAL

106824,10 112.446,42

0,00

31644,67

5934,6700

PB 10        Especificação Técnica 187

13 Reunião de Fechamento - Entrega final 7

60184,59 63.352,20

R$ 106.066,82

31644,67

9629,5300 9629,5300

5934,6700 23738,6900 23738,6900 23738,6900 23738,6900

2407,3800 9629,5300 9629,5300 9629,5300 9629,5300

R$ 98.618,90 R$ 65.993,56 R$ 37.579,34
2,148578% 12,940475% 16,695792% 19,508907% 16,759035% 15,582230% 10,427279% 5,937705%

R$ 13.598,21 R$ 81.899,41 R$ 105.666,56 R$ 123.470,58

PERCENTUAL/MÊS 5%

ACUMULADO (%) 95%

ACUMULADO (R$)

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

RESUMO
83,635017% 94,062296% 100,0000%

R$ 13.598,21 R$ 95.497,62 R$ 201.164,18 R$ 324.634,76 R$ 430.701,58 R$ 529.320,48 R$ 595.314,04 R$ 632.893,38

2,148578% 15,089053% 31,784845% 51,293752% 68,052787%
2,148578% 12,940475% 16,695792% 19,508907% 16,759035% 15,582230% 10,427279% 5,937705%


