INFRAERO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE - SRNE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA - EGNE

CRONOGRAMA: JP.05/000.98/01767/00	**FOLHA:**
PREÇO BASE:	**DATA:**

OBJETO: Contratação dos serviços técnicos especializados para execução dos levantamentos topográficos, cadastrais, geotecnia, elaboração dos Estudos Preliminares, Projetos Básicos, Projetos Executivos e demais elementos necessários para ampliação, recuperação das áreas pavimentadas, drenagem, sistema de iluminação, automação do acesso, urbanização, paisagismo, acessibilidade do Aeroporto Internacional Castro Pinto, em João Pessoa-PB

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO

Item	Atividades	Preço	Duração dias	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	9º MÊS	9º MÊS
				5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Plano Documentação Etapas: Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projeto Executivo													
1.1.1	Plano Documentação da Etapa Preliminar		10											
1.1.2	Plano Documentação do Projeto Básico		10											
1.1.3	Plano Documentação do Projeto Executivo		5											
1.2	Topografia e Cadastramento													
1.2.1	Levantamento Planialtimétrico Cadastral		30											
1.3	Geotecnia													
1.3.1	Sondagem		30											
1.3.2	Ensaios		30											
	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referentes aos Serviços Preliminares		10											
2	ESTUDO PRELIMINAR - EP													
2.1 a 2.8	ARQUITETURA E URBANISMO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, HIDROSSANITÁRIA, ESTRUTURAS METALICAS, SISTEMAS ELÉTRICOS, SISTEMAS ELETRÔNICOS, TELEMÁTICA, ORÇAMENTO (Estimativa de Custo)		20											
	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referentes ao ESTUDO PRELIMINAR - EP		15											
3	PROJETO BÁSICO - PB													
3.1 a 3.10	CANTEIRO, ARQUITETURA E URBANISMO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, HIDRÁULICA, ESTRUTURAS METALICAS, SISTEMAS ELÉTRICOS, SISTEMAS ELETRÔNICOS, TELEMÁTICA		90											
	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referentes ao Orçamento do PROJETO BÁSICO - PB		50											
	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referentes ao PROJETO BÁSICO - PB		15											
4	PROJETO EXECUTIVO - PE													
4.1 a 4.7	ARQUITETURA E URBANISMO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, HIDRÁULICA, ESTRUTURAS METALICAS, SISTEMAS ELÉTRICOS, SISTEMAS ELETRÔNICOS, TELEMÁTICA		30											
	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referentes ao PROJETO EXECUTIVO - PE		15											
	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referentes ao Orçamento do PROJETO BÁSICO - PB		50											
**********	Recebimento dos serviços		90											
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:													
	VALOR TOTAL MÊS													
	VALOR TOTAL ACUMULADO													

CADASTRAMENTO / TOPOGRAFIA / GEOTECNIA		25
ANÁLISE DO CADASTRAMENTO / TOPOGRAFIA / GEOTECNIA		15
PRAZO DO ESTUDO PRELIMINAR		
ANÁLISE DO ESTUDO PRELIMINAR		
PRAZO DO ESTUDO PRELIMINAR		20
ANÁLISE DO ESTUDO PRELIMINAR		20
PRAZO DO PROJETO BÁSICO		70
ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO		30
PRAZO DO PROJETO EXECUTIVO		30
ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO		20
PRAZO DO PARA RECEBIMENTO		90
PRAZO TOTAL (DIAS)		320

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

2 - A ETAPA DE RECEBIMENTO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE ÚNICO PAGAMENTO APÓS A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.