Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
0	**0**	**Projeto Executivo e Obra de Reforma e Ampliação do TPS, Ampliação do Pátio Remoto de Aeronaves e Acesso Viário do SBFZ**	**1530 dias**	
1	1	OS - Início dos Serviços - Projetos e Obras	0 dias	
2	2	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	60 dias	1TI+90 dias
3	3	Plano de Gerenciamento do Empreendimento (Projetos Executivos e Obras)	90 dias	1
4	4	Administração Local	1350 dias	1TI+90 dias
5	5	Manutenção do Canteiro	1350 dias	1TI+90 dias
6	6	Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	60 dias	5TT
7	7	Canteiro	60 dias	1TI+90 dias
8	8	Projeto Executivo da Ampliação e Reforma do TPS	240 dias	1TI+90 dias
9	**9**	**Reforma e Ampliação do TPS**	**1440 dias**	
10	9.1	Reforma do TPS - Ala Leste	720 dias	14II
11	9.2	Reforma do TPS - Ala Central	270 dias	12
12	9.3	Reforma do TPS - Ala Oeste	450 dias	14II
13	9.4	Ampliação do TPS - Ala Leste	720 dias	3II
14	9.5	Ampliação do TPS - Ala Oeste	450 dias	13
15	**10**	**Pátio de Aeronaves**	**180 dias**	
16	10.1	Pátio Remoto de Aeronaves (TECA)	60 dias	13II+255 dias
17	10.2	Ampliação/Adequação do Pátio de Aeronaves e Vias de Serviço do TPS	180 dias	13II+255 dias
18	11	Desvios Provisórios/Acessos Viários	180 dias	13II+255 dias
19	**12**	**Obras de Adequação das Áreas Externas**	**915 dias**	
20	12.1	Fase 1 (Etapeamento) - Obras de Adequação das Áreas Externas	465 dias	13II+255 dias
21	12.2	Fase 2 (Etapeamento) - Obras de Adequação das Áreas Externas	450 dias	20
22	13	Serviços Gerais	270 dias	13II+660 dias
23	14	RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS	90 dias	1TI+1440 dias



No pacote "Ampliação do TPS - Ala Leste" estão incluídos os serv. referentes a Projeto de Recuperação/Reforço Estrutural e Caracterização de . patologias em elementos de fundações e estruturas-Ensaios. Ver Lista de Entregas Parciais FZ.01/000.98/010802/01