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1. APRESENTACAO

A empresa LAGHI Engenharia vem por meio deste apresentar a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuaria — INFRAERO, o Relatério Técnico de demoli¢cdes, reaproveitamento e
remanejamento do Tps em operagbes, Mop’s (Embarque e Desembarque), Estacionamento,
Guarita e Apoio a Manutencdo. Referente aos Servicos e Estudos Preliminares de Adequacéo e
Construcdo do Novo Terminal de Passageiros, Estacionamento de Veiculos, Sistema Viario de
Acesso, Ampliacdo do Patio de Aeronaves e demais Obras Complementares do Aeroporto

Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre.
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2. OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo descrever as edificacdes que sofrerdo
demoli¢Bes, no Sitio Aeroportuario Alberto Alcolumbre — Macapa, tais como Estacionamento
existente, Mop’s Embarque e Desembarque e TPS em Operag6es. Com essa demolicdo abrira
frente as obras de ampliacdo do Novo TPS, seguido de suas edificacbes de apoio, incluindo os
Blocos Administrativos e Blocos Operacionais, Estacionamento para Funcionarios, e a ampliacao

do préprio TPS.
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3. FONTE DE DADOS BASICOS

Os dados iniciais referentes a este objeto fora tomado a partir:

3.1. Levantamento cadastral, objetivando medicéo e tomadas fotograficas, realizado por equi-

pe técnica especializada, no periodo entre 14 a 20 de maio de 2012.
3.2. Arquivos entregues em junho/2012:
3.2.1. MQ.01/000.01/005558/00 — Implantagéo Geral (TPS e Estacionamento);

3.2.2. MQ.05/000.01/004306/01 — Planta de Demolicdo, Retirada de Area Verde,

Pavimentacdo, Elementos Construtivos, Estacionamento- Etapa I;

3.2.3. MQ.05/000.01/00559/00 — Planta de Demolicdo, Retirada de Area Verde,

Pavimentacdo, Elementos Construtivos, Estacionamento — Etapa II;
3.2.4. MQ.01/000.01/005560/00 — Planta de Demoli¢céo, Retirada de Area Verde,
Pavimentacao, Elementos Construtivos, MOP’S

3.2.5. MQ.01/000.01/005561/00 — Planta de Demolicdo/ Reaproveitamento com
Remanejamento/ Remoc&o - Guarita — Cobertura- apoio a Manutencéo- Area
Verde;

3.2.6. MQ.06/000.01/005562/00 — Planta de Reaproveitamento com Remaneja-

mento — Mobiliario TPS;

3.2.7. MQ.06/000.01/005775/00 — Planta de Remanejamento com Reaproveita-

mento — Loucgas e Metais - TPS;

3.2.8. MQ.06/000.01/005776/00 — Planta de Reaproveitamento com Remaneja-
mento — Esquadria TPS;

3.2.9. MQ.06/000.01/005777/00 — Planta de Demolicdo/ Remoc¢édo — Piso, Parede

e Teto;

3.2.10. MQ.06/000.01/005778/00 — Planta de Reaproveitamento com Remaneja-
mento — Ar Cond.- TPS;

3.2.11. MQ.06/000.01/005779/00 — Planta de Remanejamento — Cobertura TPS.
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4. TIPOS DE DEMOLICAO

Abaixo mencionaremos métodos utilizados para demolicdo/desconstrucdo de

edificacdes.

4.1.Método Manual

A demolicdo/desconstrucao pelo método manual consiste na utilizacdo de mao de obra
humana e da utilizacdo de ferramentas manuais ou ferramentas motorizadas portateis, tais como

alavanca manual, martelo e cinzel e marreta.

A demolicdo deve sempre seguir a ordem inversa da construcdo, respeitando-se as

caracteristicas da construcéo a demolir.

As pecas volumosas de aco, concreto armado ou madeira podem ser arriadas por
meio de equipamentos de guindaste e devem ser suportadas pelos mesmos durante a operacao

de seccionamento.

A vantagem deste método, sobre os demais € que o0 processo da
demolicdo/desconstrucéo pode ser realizadas de forma mais controlada. As desvantagens deste
método é que o mesmo aumenta a probabilidade de acidentes do trabalho e aumenta o prazo de
execucdao da obra, por ser mais artesanal. Hoje em dia, a sua utilizacdo, s6 se justifica quando se

trata de obras de pequeno porte.

4.2.Método de Demolicdo Mecénica com Empurrador

A demolicdo de uma construgdo mecanica com empurrador consiste na utilizacdo de
maquinas que através de sua lanca e pa-carregadeira empurram as pecas de alvenarias a fim de

causar colapso.

A pa-carregadeira e a escarificadora do tipo dentes de elefante, séo utilizadas, fazendo
uso do seu peso préprio e de sua forca motriz com fim de provocar desestabilizacao das
construcbes de alvenaria de tijolo ou estrutura de concreto armado e assim obter seu

desmoronamento.

Esse método é limitado pela altura e alcance da maquina, devendo previamente

realizar-se a derrubada da parte do edificio que nao esteja dentro desse raio de agao.
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Nao se deve utilizar este método para demolicbes de edificacdo de altura superior a
7m. Inicialmente a altura da estrutura deve ser reduzida por demolicdo manual até a altura
apropriada (4m) ao uso daquele equipamento. A partir deste ponto, entdo, € iniciado o empurro

mecanico das sec¢des, progressivamente até o nivel desejado.

O espaco livre em volta do equipamento deve ser no minimo 6 metros. Para uso do

equipamento devem ser seguidas as recomendacg@es do fabricante.

A principal vantagem deste método € a rapidez da demolicdo da obra. As principais
desvantagens deste método € que para realizacdo dos trabalhos necessita-se de uma acentuada
distancia de seguranca e a impossibilidade de controlar com exatiddo a dire¢cdo da queda dos

materiais provenientes dos desmontes.

4.3.Método de Demolicdo Mecanica com Bola de Demoli¢&o

Este sistema é composto por uma bola de aco que atua pendurada por uma corrente,
com movimentos pendulares ou em queda livre e cujo peso varia entre 500 e 5.000kg. N&o pode
ser utilizado em desmontes parciais, em face da imprecisdo do seu controle, sendo assim aplicado

em desmantelamento total da edificacéo.

Consiste na destruicdo de uma edificacdo pela queda ou movimento oscilatério de um
peso suspenso por cabos presos a um guindaste ou outro equipamento. Pode ser movimentado
em trés direcbes distintas: sentido vertical, em queda, de cima pra baixo, sentido horizontal,
segundo a dire¢cdo do braco da maquina e sentido rotacional, em torno do seu ponto de

suspensao.

Antes da demolicdo de paredes, devem ser demolidas manualmente se¢fes dos pisos
para facilitar a queda livre de fragmentos. Geralmente entre 50 e 70% das areas de pisos podem
ser removidas; no entanto deve ser deixada estrutura suficiente para assegurar a estabilidade da
edificacdo restante. A demolicdo deve ser progressiva, andar por andar, levando em consideracdo

o tipo de estrutura em causa.

A maquina s6 pode funcionar a partir da zona exterior aos edificios e necessita de um

raio de acéo de cerca de 6m livres.

A principal vantagem se da no aumento da producdo de obra a ser demolida. As
principais desvantagens deste método sao: alta producéo de ruido, alta producédo de poeiras, alta
e continua producdo de vibracdes incOmodas e perturbadoras ao meio ambiente circundante, é

um processo de desmonte ndo controlado, producéo de fragmentacdo dos materiais de tamanhos
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médios e grandes, necessitando de trabalhos complementares posteriores e € somente utilizavel

em trabalhos de grande extenséo, pois torna-se oneroso o transporte de maquinario pesado.

4.4.Método de Demolicdo Mecénica com uso de Cabos Puxadores

Este método consiste na demolicdo da edificacdo através da aplicacdo de carga em
cabos de cordoalhas de aco que através de esforcos de flexdo levam a ruptura de elementos

estruturais.

Somente cabos ou cordoalhas de arames de aco devem ser usados nessas
operacdes. As dimensdes dos cabos devem estar de acordo com a operacdo a ser feita e em

nenhum caso seu diametro deve ser inferior a 12 mm.

O cabo deve ser inspecionado por pessoa habilitada ao menos duas vezes por dia,
para haver a certeza de que sua resisténcia ndo foi diminuida por fadiga, dano ocasional ou

abraséao.

O cabo deve estar firmemente fixado em ambas as extremidades e a tensdo de tracédo
deve ser aplicada lenta e gradualmente. N&o deve ser permitido carregamento brusco. Se o cabo

tiver que contornar arestas vivas, estas devem estar cobertas para evitar abrasdo do cabo.

Durante a operacao de aplicagdo de carga nenhuma pessoa pode fica ho espago entre
o guincho ou veiculo de tracdo e a estrutura a ser puxada, em uma faixa de ¥ desta distancia

para cada lado do cabo.

No caso de ocorrer uma ou varias tentativas sem sucesso de tracionar uma estrutura
ela pode apresentar perigo para as pessoas que se aproximem. Nessa circunstancia devem ser

usados outros processos, como o do empurrador ou da bola de demoli¢éo.

Quando houver necessidade de demolicdo de uma estrutura por secdes e estas ndo
puderem ser convenientemente separadas umas das outras, 0os cabos devem ser fixados na

estrutura.

Um guincho bem ancorado ou veiculo pesado de tracdo deve ser usado para tencionar
a estrutura. Devem ser tomadas precaucdes para que as esteiras ou pneus do veiculo nao se
ergam do solo, comprometendo a estabilidade do mesmo, durante a aplicacdo de tragdo. A
direcdo dos pneus ou esteiras deve estar em linhas com a direcdo da tragdo. O motorista do

veiculo deve estar adequadamente protegido contra fragmentos projetados, a ruptura dos cabos.
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Nao existe muita vantagem deste método quando aplicado isoladamente de outros. A

principal desvantagem deste método é a seguranca do trabalhador e exige maior fiscalizacao

guando das inspec¢des dos cabos.

4.5.Método de Demolicao por Explosivos

Antes de ser tomada a decisdo quanto ao uso de explosivos para demolicdo deverao
ser consultados profissionais habilitados no emprego de explosivos, levando-se em conta o tipo de

estrutura e a localizacdo da edificacéo.

Trata-se de um método onde o processo de demolicdo é controlado, contrariamente a
alguns dos métodos tradicionais. Tem como principais vantagens a sua seguran¢a, uma vez que
no momento da demolicdo os trabalhadores ndo estdo no local, contrariando assim a estatistica
gue menciona o colapso prematuro das estruturas e a queda em altura dos trabalhadores como

sendo as principais causas de acidentes nas demoli¢cdes tradicionais.

Este método de demolicdo permite ainda uma reducdo substancial dos custos
envolvidos, n&o propriamente pelos custos da demolicdo em si, mas pela diminui¢do e duracédo do
contrato de demolicdo. Esta vantagem permite ainda diminuir os efeitos ambientais que, embora
ndo deixem de existir, sdo concentrados ao longo do tempo. Enquanto que, numa demolicdo por
métodos tradicionais, o p6 e o ruido se prolongam ao longo do tempo de duracéo da demoli¢édo de
forma permanente, numa demolicdo pelo uso controlado de explosivos estes fatores séo

circunscritos ao instante do colapso da estrutura.

Para este tipo de demolicao é fundamental que seja aplicado a menor energia possivel
contra a estrutura a fim de causar a descontinuidade de sua estrutura e consequentemente seu

colapso, deixando com que o peso préprio da edificacdo aja contra si proprio.

4.6.Comparativos entre os métodos

METODO DE .
5 RUIDO SEGURANCA POEIRA
DEMOLICAO
>< BAIXA | MEDIA | ALTA | BAIXA | MEDIA | ALTA | BAIXA | MEDIA | ALTA
Manual X X X
Mecéanica com X X X
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Empurrador

Mecéanica por
Colapso X X X

Planejado

Mecéanica com
Bola de X X X

Demolicao

Mecéanica com

Cabos X X X
Puxadores
Explosivos X X X

Tabela 1 - Comparativo entre os métodos de demoligcao

5. DESCRICAO DAS EDIFICACOES A SEREM DEMOLIDAS

Apds conclusdo das obras do Novo TPS entraremos na fase de demolicao,
reaproveitamento e remanejamento de materiais, pecas e mobiliarios do TPS em Operacdes,

Estacionamento e MOP’S Embarque e Desembarque. Seguindo as seguintes etapas:

1° Etapa atinge as demolicdes do Estacionamento, onde sera feito em fases,
essas se inicia com retiradas manuais, seguindo de demolicbes mecéanicas. Com a
concluséo dessa fase, abri-se frente as obras de ampliacdo das edifica¢cdes de apoio bem
como os Mop’s e estacionamento de funcionarios, TPS novo, assim dar-se por encerrada

as obras, nessa primeira etapa.

2° Etapa das demolicbes ficam por conta das desmontagens e
reaproveitamentos das estruturas dos MOP's (hoje salas de Embarque e Desembarque),
para serem relocados conforma Implantagdo de Projeto de Arquitetura, passando a

funcionar como Bloco Administrativo e Bloco Operacional.
3° Etapa acorre a demolicdo do TPS em operacdes:

e Retirada de esteiras, raios-X, carrosséis, sendo essa retirada feita

manualmente;
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¢ Retirada de mobiliario, e loucas de banheiros e copas, manualmente.
¢ Retirada de esquadrias, divisorias, vidros, manualmente;
e Retirada de forro, cobertura, manualmente;

¢ Finalizando com demoligéo total de alvenaria.

5.1. Estacionamento

A &rea ocupada pelo estacionamento atual deverda ser demolida tdo logo sejam
concluidas as etapas de construcdo do Novo TPS, pois nessa area sera construida a ampliacédo
do TPS. Sua demolicao se dara em duas etapas definidas abaixo:

5.1.1. Desmontagem

Esta primeira fase sera destinada a retirada dos equipamentos e mobiliarios urbanos

instalados no estacionamento, tais como: lixeiras, bancos, monumentos e vegetacéo.

A retirada de todos os itens acima descritos devera ser através do processo de
demolicdo manual. Todo material que possa ser reaproveitado devera ser devidamente
armazenado em local a ser definido pela fiscalizagdo da INFRAERO, inclusive a vegetacao, que
devera ser replantada em areas do sitio aeroportuario, que nao estejam diretamente ligadas as
obras do novo estacionamento, pois este ja devera estar em pleno funcionamento quando da

retirada destas utilizadas no estacionamento atual.

Figura 1 - Vista panordmica do estacionamento
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Figura 2 - Monumento 1, Réplica do Forte de S&o José.

Figura 3 - Monumento 2, Busto Dep. Coaracy Nunes

Figura 4 - Poste Luminéria Pétalas
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Figura 7 - Banco de Concreto
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5.1.2. Demoligcéo

Tao logo seja concluida a fase de desmontagem das pecas descritas no item 5.2.1,
devera ser iniciado o processo de demolicdo, conforme item 4.2 (demolicdo mecanica com
empurrador) realizando a retirada de materiais como: calcada em concreto, camada asfaltica e

blocos de concreto sextavado.

5.2.TPS EM OPERACOES

Conforme descrito no documento MQ. 06/201.73/003724/00, esta edificacdo é datada
de 1963, ainda hoje em pleno funcionamento como Terminal de Passageiros do Aeroporto
Internacional de Macapa — Alberto Alcolumbre. Prédio em estrutura de concreto com vedacao em
alvenaria de tijolos ceramicos e cobertura em estrutura metélica com telhas de chapa de aco
galvanizado tipo trapezoidal. Possui area térrea de 2.943,60m?, 528,16m> no 1° pavimento,

totalizando 3.471,76m? e uma area de cobertura de 3.190,00m>.
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Figura 8 - Croqui Tps em operacgdes (Térreo)
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Figura 9 - Croqui Tps em operacgdes (1° Pavimento)
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Figura 10 - Croqui Tps em operacdes (Cobertura)

5.2.1. Etapas de Construcéao

Para que haja total desconstrucédo do edificio serd necessario etapea-lo de forma a
minimizar o impacto contra pecas que possam ser ainda reaproveitadas e também diminuir a

guantidade de entulho.

Entende-se por desconstrucdo o ato de desfazer, desmontar, desmanchar uma

determinada edificacdo, para isto devemos ter em mente que a ordem de desconstrucédo devera
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ser exatamente aquela inversa a ordem de construcdo, sendo assim, esta desconstrucdo devera

seqguir as seguintes etapas:

5.2.1.1. Desmanche

Esta sera a primeira etapa da obra de desconstrucao do prédio do TPS. Apds retirada
de todo mobiliario, arquivos e maquinarios devera proceder com o inicio do desmanche das pecas
gue ainda poderdo ser aproveitadas, como por exemplo: loucas sanitarias e metais sanitarios,
divisérias em divilux, esquadrias, luminarias, aparelhos condicionadores de ar etc.

Figura 11 - Divisdrias

5.2.1.2. Desmontagem

Tao logo seja concluida a fase de desmanche das pecas acima citadas devera ser
iniciado o processo de desmontagem de pecas que possam ser remontadas em locais indicados
pela fiscalizacdo da INFRAERO.

Nesta fase devera ser iniciada a retirada da cobertura, em estrutura metalica, com

telhas de chapa de ago galvanizado, tipo trapezoidal.

Tanto essa estrutura, como a cobertura propriamente dita poderédo ser reaproveitadas
em areas a serem definidas pela INFRAERO.
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Figura 12 — Cobertura

———

Figura 13 - Estrutura Metalica (Cobertura)

5.2.1.3. Demolicéo

Uma vez que ja se tenha feito a retirada de todo material que possa ser aproveitado
em outras edificacdes devera ser iniciado o processo de demolicdo, conforme item 4.1 (demoli¢édo
manual) realizando demolicdo para que se atinja a altura maxima recomendada para que se dé

prosseguimento ao processo de demolicdo mecanica com empurrador (conforme item 4.2).
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6. MEMORIA DE CALCULO.

6.1 Estacionamento - Etapal

Arvore Chuva de Ouro 03 unid.
Abacaxi Ornamental 00 unid.
Ixora 00 unid.
Agave 00 unid.
Cacto candelabro 00 unid.
Pau-ferro 00 unid.
Oitizeiro 10 unid.
Coqueiro 01 unid.
Carga, descarga 5,10 m3
Grama Batatais 85,90 m2
Carga, descarga 6,01 m3
Calcada 267,40 m2
Carga, descarga 18,72 m2
Meio fio 00 ml
Carga, descarga 00 m3
Piso em Blokret 00 mz
Carga, descarga 00 m3
Pav. rigido 1.921,20 m2
Carga, descarga 96,06 m3
Outdoor 04 unid.
Monumentos 00 unid.
Banco de praca 01 unid.
Lixeira 02 unid.
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Carga, descarga 00 m3

Estrutura da Escada—Demolicdo de Concreto 3.450,10 kg

Estrutura da Escada-Retirada de Ferragens 83,40 m3

Laje - abertura vdo TPS 30,29 m3
CUT 512,46 m3
Estrutura metalica 00 m?

6.2 Estacionamento - Etapa?2

e Material a ser retirado

Arvore Chuva de Ouro 00 unid.
Abacaxi Ornamental 02 unid.
Ixora 15 unid.
Agave 06 unid.
Cacto candelabro 02 unid.
Pau-ferro 10 unid.
Oitizeiro 33 unid.
Grama Batatais 554,55 m2
Coqueiro 01 unid.
Carga, descarga 4,83 m3
Grama Batatais 554,55 m2
Carga, descarga 38,82 m3
Calcada 978,40 m?
Carga, descarga 68,49 m3
Meio fio 200,80 ml
Carga, descarga 8,03 m3
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Piso em Blokret
Carga, descarga
Pav. rigido
Carga, descarga
Outdoor
Monumentos
Banco de praca
Lixeira

Carga, descarga

6.3 MOP’S

191,95 m?

11,52 m3

4.907,20 m?

245,36 m?

05 unid.

02 unid.

04 unid.

08 unid.

87,92 m3

e Reaproveitamento com Remanejamento

Paredes laterais — Painel termoisolante

Pilar Metalico

Forro Pvc com propriedades anti-chamas
Telha termoacustica zipada

Estrutura metalica da cobertura

e Remocéao

Alvenaria convencional
Painel termoisolante

Cadeiras longarinas

Conjunto de mesas com 04 cadeiras

Assento sanitario

Mictorio

591,50 m?3

41 unid.

389,50 m?

2.858,90 m?

2.858,90 m?

38,20 m3

86,80 m3

278 unid.

02 unid.

17 unid.

08 unid.
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Cuba

Bancada

Tanque

Divisoria — banheiro masc. e femin.
Divisoria em vidro

Esteiras

Cadeiras

Bebedouro

e Remocao de Esquadrias

Portas 0,80 x 2,13
Portas 0,90 x 2,13

Portas 2,50 x 2,80

16 unid.

5,20 m2

02 unid.

72,80 m?

76,85 m?

02 unid.

02 unid.

03 unid.

08 unid.

08 unid.

06 unid.

Janelas Maximar em mudulos — 0,60 x 0,50/1,8 30unid.

Vidro fixo — 1,10 x 2,50

e Demolicéo

Piso porcelanato esmaltado — 0,50 x 0,50
Piso porcelanato esmaltado — 0,45 x 0,45
Forro tipo mineral

Calcada

Revestimento ceramico bege — 0,45 x 0,45

Piso alta pressao - 0,60 x 0,60

64,75 m?

1.986,05 m?

109,60 m2

1.180,80 m?

499,50 m?

151,30 m?

29,25 m?
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6.4 Areaverde, Guarita e Cobertura, Apoio a Manutengéo

« Remanejamento com Reaproveitamento

Portas de aluminio 02 unid.
Esquadria de aluminio com vidro 03 unid.
Vaso sanitario sem caixa acoplada 01 unid.
Lavatério sem coluna 01 unid.
Porta papel toalha 01 unid.
Porta sabonete liquido 01 unid.
Forro em pvc 7,55 m?2
Telha em fibrocimento tipo calhetdo 16,00 m2

e Cobertura - Remanejar

Cobertura em estrutura metalica com telha trapedoizal + 08

Pilares em concreto revestido em placas de 5 x5 cm 164,65 m2.
Piso em blokret 618,20 m2
Edificacdo em madeira — com cobertura em telha de trapedoizal 130,40 m?

e Area Verde — A Demolir

Grama batatais 82,45 m2.

6.5 TPS

e Mobiliario — Reaproveitamento com REmanejamento

Mesa — 1,50 x 0,75 25 unid.
Mesa — 1,30 x 0,75 04 unid.
Mesa — 1,87 x 0,75 02 unid.
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Mesa — 0,50 x 0,60 04 unid.
Mesa — 1,85 x 1,55 06 unid.
Mesa — 1,00 X 0,55 01 unid.
Mesa — 2,30 x 1,55 01 unid.
Mesa — 1,50 x 1,55 01 unid.
Arquivo — 0,47 x 0,70 15 unid.
Arquivo — 0,45 x 0,80 01 unid.
Arquivo — 0,50 x 0,50 01 unid.
Arquivo — 1,07 x 0,47 01 unid.
Arquivo — 0,75 x 0,95 01 unid.
Armario — 1,20 x 0,55 08 unid.
Armaério — 0,87 x 0,55 09 unid.
Armario — 0,60 x 0,30 03 unid.
Armario — 2,07 x 0,53 01 unid.
Cofre — 0,50 x 0,60 02 unid.
Bebedouro — 0,35 x 0,32 03 unid.
Frigobar — 0,54 x 0,50 10 unid.
Longarinas — 1,80 x 0,72 92 unid.
Gaveteiro — 0,40 x 0,40 01 unid.
Lixeira 12 unid.

e Loucgas e Metais — Remanejamento com Reaproveitamento

Vaso sanitario 28 unid.
Mictério 06 unid.
Lavatorio 10 unid.
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Cuba 18 unid.

Torneira 21 unid.

Bancada 10,80 m2

Chuveiro 01 unid.

Tanque 03 unid.

Cuba/ cozinha 03 unid.
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e Esquadrias — Reaproveitamento com Remanejamento

Portas

Porta de madeira

Porta de ferro

Porta de aluminio

Porta divisoria

Vedacdo com blindex

Porta Pvc

Porta vedacéo vidro comum

Vedacéo em tijolo de vidro

Janelas

Janela e/ou vedacdo em aluminio
Janela em blindex

Elemento vazado tipo gobogd
Janela em tijolo de vidro

Visor de vidro

Janela em estrutura de ferro

e Piso Parede e Teto — Remocéo

Piso - Demolicdo

Piso cerAmica

Piso paviflex

Piso em marmore e/ ou granito

Piso em concreto

Piso em alta resistencia korodur

27,70 m?2
20,60 m2
111,00 m?
16,85 m2
66,95 m2
1,50 m?
2,95 m?

9,35 m?

72,45 m?
2,40 m?
4,30 m?
0,50 m?
4,80 m?

0,75 m?

871,75 m?2
1.869,20 m?
171,80 m?
677,60 m2

119,10 m?
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e PAREDE — DEMOLICAO E/OU REMOCAO

Alvenaria de 1 vez e Y2 vez
Revestimento em marmore

Divisorias

e TETO-REMOGCAO

441,60 m?
33,20 m2

839,70 m2

Forro em gesso e/ou gesso acartonado 368,15 m?

Forro modular de fibra mineral
Laje emassada e pintada
Forro Pvc

Forro metalico — tipo lambri
Sem forro — estrutura aparente
Area a céu aberto

Forro em placa de isopor

e Ar Condicionado — Reaproveitamento com Remanejamento

Ar condicionado 30000 btu’s — Elgin
Ar condicionado 80000 btu’s — Elgin
Ar condicionado 18000 btu’s — Elgin
Ar condicionado 60000 btu’s — Elgin
Ar condicionado 12000 btu’s — LG

Ar condicionado 36000 btu’s — Carrier
Ar condicionado 9000 btu’s — Carrier

Ar condicionado 60000 btu’s — Carrier

1.422,15 m?
751,00 m2
117,65 m?
117,65 m?
737,05 m2
213,15 m2

220,60 m2

02 unid.
11 unid.
02 unid.
14 unid.
01 unid.
04 unid.
01 unid.

03 unid.

Ar condicionado 12000 btu’s — Rheem 04 unid.

Ar condicionado 12000 btu’s — Admiral 02 unid.
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o Exaustor — Reaproveitamento com Remanejamento
Exaustor — Foshan 01 unid.

Exaustor — Elgin 07 unid.

e Cobertura — Reaproveitamento com Remanejamento
Telha de chapa de aco galvanizado tipo trapedoizal  3.139,26 m?

Laje 50,74 m2

e DEMOLICAO

TPS em operacdao/ caixa d’agua em operacgao 2.943,60 m2
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7. CONCLUSAO

Define-se entdo dessa forma, materiais e elementos a serem demolidos, remanejados
e reaproveitados. Sendo que para demolicdo observar impacto de vizinhanca, para

remanejamento e reaproveitamento deixando a critério da Infraero a deciséo de utilizacédo.

Observando que os itens citados como reaproveitamento encontram-se em boas

condicBes de
Uso, assim como os remanejados.

Citamos a cima diferentes formas para exercer a atividade correta, assim ficando

também a critério da Infraero a escolha da melhor maneira e mais adequada ao momento.
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